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El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) es un sistema de ordenación territorial que
se extiende por América Central y los cinco estados más al sur de México, y que promueve
la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales de la región. Formalmente
aprobado por los Jefes de Estado de América Central en 1997, el CBM busca mejorar la efi-
cacia del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas fortaleciendo el manejo de lugares
claves, mientras desarrolla una red de corredores de tierras de uso sostenible para vincular-
los. Una serie de proyectos financiados por el FMAM en los países de la región han sido
implementados en la región desde 1997, para ayudar a consolidar el CBM. El CBM ofrece
lecciones para el diseño de un corredor ecológico. Las funciones deseadas de un corredor
deben ser determinadas a priori para que pueda ser manejado de una manera que produz-
ca óptimos resultados con base en las funciones que se espera lleve a cabo. La planifi-
cación del corredor requiere una fuerte inversión en consultas locales, planificación a nivel
comunitario, y participación en el seguimiento y reporte de los objetivos de conservación.
Los proyectos del CBM analizados han tenido más éxito en el apoyo a mejorar la gestión de
las principales áreas protegidas en el Sistema de Áreas Protegidas de lo que han tenido en
la facilitación de un corredor regional de biodiversidad sostenida. El apoyo del Banco
Mundial también fue eficaz en la ayuda al fortalecimiento de los ministerios de medio ambi-
ente y las agencias protectoras de áreas asociadas a ellos en los países. Aunque los datos
sugieren que la cubierta forestal en general es más alta y que el cambio de la cubierta
fores tal es más baja dentro de las unidades del corredor que en el exterior, la deforestación
intensa continúa en las principales áreas agrícolas fronterizas. El contenido de la biodiversi-
dad en el CBM sigue estando amenazado por un bajo nivel de cooperación intersectorial,
por la falta de un fuerte organismo regional de coordinación, y por la ausencia de un
mecanismo de financiación a nivel corredor para el CBM. Sin embargo, el CBM es una
plataforma útil en la que los donantes internacionales pueden seguir ayudando a apoyar los
esfuerzos regionales de conservación, incluida la planificación para el cambio climático.
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POR UN MUNDO SIN POBREZA

El Grupo del Bank Mundial está integrado por cinco instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias rela -
tivas a Inversiones (CIADI). Su mission es combater la pobreza para obtenier resultados duraderos y ayudar a la
gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, compartiendo comocimien-
tos, creando capacidad y forjando asociaciónes en los sectores public y privado.

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL

MEJORAR EFFECITVENESS DEVEOPMENT TRAVÉS DE LA EXCELENCIA EN LA EVALUACIÓN

El Grupo de Evaluación Independiente (IEG) es una unidad independiente dentro del Bankco Munidal que está
integrada port res grupos, a saber: el IEG-Banco Mundial, encargado de evaluar las actividades del Banco Mundial y
la AIF; el IEG-IFC, que se dedica especialmente a analizar la labor de la IFC en pos del desarrollo del sector privado,
y el IEG-OMGI, cuya responsibilidad es evaluar las contribuciones realizadas a través de los proyectos y servicios de
garantía del OMGI. El IEG está subordinado directamente al Directorio del Bankco, a tráves del Director General de
Evaluaciones.

Las metas de la evaluación son aprender de la experiencia, proporcionar una base objectiva para juzgar los resulta-
dos de la labor del Grupo del Banco y promover una mayor responsabilidad por el logro de sus objectivos. También
mejora la actuación del Grupo del Banco identificando y difundiendo las lecciones aprendidas de la experiencia y
elaborando recomendaciones basadas en las conclusions de la evaluación. 

GRUPO De EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Serie de Análisis de Programas Globales

Los siguientes análisis están disponibles en IEG

Volumen #1, Número #1: ProVention Consortium

Número #2: Medicines for Malaria Venture

Número #3: Development Gateway Foundation

Número #4: Cities Alliance

Volumen #2, Número #1: Critical Ecosystem Partnership Fund

Número #2: Association for the Development of Education in Africa

Número #3: Population and Reproductive Health Capacity Building Program

Número #4: International Land Coalition

Volumen #3, Número #1: Consultative Group to Assist the Poor

Número #2: Global Development Network

Número #3: Global Forum for Health Research

Número #4: Global Invasive Species Program

Volumen #4,  Número #1: Stop Tuberculosis Partnership

Número #2: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology 
for Development

Número #3: The Global Water Partnership

Volumen #5, Número #1: Multi-Donor Trust Fund for the Extractive Industries Transparency Initiative

Número #2: The Mesoamerican Biological Corridor
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Misión del Grupo de Evaluación Independiente: Mejores resultados  

en términos de desarrollo mediante la excelencia en la evaluación 

 

El Grupo de Evaluación Independiente (IEG, por su nombre en inglés) del Banco Mundial examina los 

programas de alianzas regionales y mundiales (PARM) en los que participa el Banco como un socio más con 

dos objetivos principales: a) promover una mayor responsabilidad por el logro de sus objetivos ofreciendo una 

opinión independiente sobre la eficacia del programa y b) extraer y divulgar las enseñanzas aprendidas de la 

experiencia de PARMs particulares. La preparación de un análisis de un programa mundial o regional 

(APM/APR) depende de una evaluación recientemente terminada del programa, encargada normalmente por el 

órgano rector del programa. 

El primer objetivo antes señalado conlleva la validación de las conclusiones de la evaluación del 

PARM con respecto a su eficacia y la valoración del desempeño del Banco como socio del programa. El 

segundo objetivo incluye examinar la independencia y la calidad de la propia evaluación del PARM y extraer 

conclusiones para continuar la participación del Banco en el programa. La valoración de la calidad de las 

evaluaciones de los PARM es un aspecto importante de los APM/APR, ya que la promoción de una 

metodología de alta calidad y una práctica más uniforme de las evaluaciones en todos los PARM respaldados 

por el Banco es una de las razones por las que el IEG comenzó a elaborar este nuevo producto en 2005.  

El IEG revisa anualmente una serie de PARM en los que participa el Banco. En la selección de los 

programas que se van a analisar, se da preferencia a los que son innovadores, grandes o complejos; aquellos que 

son pertinentes para próximos estudios sectoriales; aquellos para los que los Directores Ejecutivos o la 

administración del Banco han solicitado evaluaciones, y aquellos que probablemente dejen enseñanzas 

importantes. El IEG también intenta realizar una distribución representativa de los APM/APR entre los sectores 

en cada ejercicio fiscal. 

Un APM/APR es un ―análisis‖ y no una ―evaluación‖ completa. Valora la independencia y la calidad 

de la evaluación correspondiente, ofrece una segunda opinión sobre la eficacia del programa, examina el 

desempeño del Banco como socio del programa y extrae enseñanzas de la participación del Banco en programas 

mundiales y regionales. Los APM/APR no califican formalmente los diversos atributos del programa. 

El objetivo de un APM/APR es agregar valor al programa y al Banco Mundial más allá del contenido 

de la evaluación externa, a la vez que se aprovecha la experiencia del IEG en el examen de un número creciente 

de programas. Informa acerca de los acontecimientos principales del programa desde que se terminó la 

evaluación, entre ellos, el progreso en la implementación de las recomendaciones de la evaluación. 

Un APM/APR conlleva un análisis de documentos esenciales, consultas con las principales partes 

interesadas y una misión de visita a la unidad de gestión (secretaría) del programa, si esta se encuentra fuera del 

Banco Mundial o Washington, DC. Entre las principales partes interesadas están el representante del Banco en 

el órgano rector del programa, el líder del equipo de trabajo del Banco (si fuera diferente del representante del 

Banco), el presidente del programa, el director de la secretaría, otros socios del programa (en lo que respecta a 

la gestión y ejecución) y otro personal de operaciones del Banco involucrado en el programa. El redactor de un 

APM/APR también puede consultar a las personas que realizaron la evaluación del PARM. 

Cada APM/APR está sujeto a una revisión por los pares, un examen del panel y la aprobación de la 

gerencia del IEG. Una vez que ha sido aprobado internamente, el APM/APR es examinado por el departamento 

responsable del Banco y la secretaría del programa. Los comentarios recibidos se tienen en cuenta en la 

finalización del documento, y la respuesta formal de la gerencia del programa se adjunta como anexo al final 

del informe. Después de distribuir el documento al Directorio Ejecutivo del Banco, se hace público a través del 

sitio web externo del IEG. 
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Prefacio 

En julio de 2010, en San Salvador, los Jefes de Estado del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) y el Banco Mundial adoptaron conjuntamente un programa integral 

para la región que incluye un plan de acción con cinco pilares fundamentales: economía, 

inclusión social, seguridad, cambio climático y desastres naturales, y la promoción del 

fortalecimiento institucional y el estado de derecho. A medida que continúa avanzando la 

asistencia del Banco Mundial a América Central para ampliar sus oportunidades económicas 

y mejorar la inclusión social a través de una mayor integración, puede aprender lecciones de 

la labor que se ha llevado a cabo durante dos décadas para integrar la riqueza natural de la 

región dentro de un sistema de corredor regional bien gestionado: el Corredor Biológico 

Mesoamericano (CBM). Después de  años de guerra, la cooperación en el área del medio 

ambiente —la gestión compartida de los hábitats naturales fundamentales que quedaban en la 

región (entre ellos, zonas transfronterizas críticas y varios componentes costeros y marinos) 

— precedió a la cooperación en otros campos, como el desarrollo económico. Por ejemplo, la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), integrada por los ministros 

de medio ambiente de todos los países centroamericanos, se estableció algunos años antes 

que el SICA, del cual depende ahora. La visión compartida se incorporó a una serie de 

acuerdos bilaterales y regionales sobre el medio ambiente.  

Este documento es un análisis de programa regional en el que se analiza el respaldo otorgado 

por el Banco al CBM. Este análisis se estructura en torno a la evaluación de cinco proyectos 

financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y ejecutados por el 

Banco Mundial en Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, que tuvieron como 

objetivo común consolidar el CBM. En este trabajo también se exponen los logros de las 

actividades de los fondos fiduciarios, financiadas por el Programa de Colaboración entre el 

Banco y los Países Bajos (BNPP) y puestas en marcha en forma paralela a los proyectos del 

FMAM y el Banco Mundial. El presente estudio difiere de otros análisis de programas 

regionales o de alcance mundial realizados por el Grupo de evaluación Independiente IEG 

pues aquí se evalúa la contribución de una serie de proyectos del Banco Mundial al logro de 

un objetivo de orden superior, a saber: 

―[Establecer] un sistema de ordenamiento territorial, compuesto por la interconexión del 

Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas, con zonas aledañas de amortiguamiento y 

uso múltiple, que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad 

centroamericana y mundial, y promueve la inversión en la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales; todo a través de una amplia concertación social, con 

el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región‖. 

Declaración conjunta emitida durante la XIX Cumbre de los Presidentes 

Centroamericanos, Panamá, 1997. 

El presente análisis se organiza en torno al marco evaluativo que aplica actualmente el IEG 

para los análisis de programas regionales y de alcance mundial, expuesto en el anexo A. En 

el capítulo 1 se detallan la historia del corredor y las medidas adoptadas por los Gobiernos y 

los donantes para ponerlo en marcha. En el capítulo 2, se resumen las conclusiones de las 

evaluaciones externas de dos programas regionales (de la Agencia de Desarrollo 

Internacional de Estados Unidos [USAID] y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [PNUD]), que sentaron las bases para los proyectos del Banco relativos al CBM. 
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En el capítulo 3, se incluye una evaluación de los proyectos del Banco Mundial. En dicha 

evaluación, se utilizan los exámenes realizados por el IEG sobre los cinco proyectos del 

Banco, una visita a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) en San 

Salvador e indicios recogidos durante visitas de campo en Costa Rica, Honduras, Nicaragua 

y Panamá. En el capítulo 4, se analizan las múltiples funciones que ha desempeñado el Banco 

Mundial en apoyo del CBM y examina su desempeño.  

El CBM es uno de los aproximadamente 35 programas de colaboración en los que participa 

actualmente el Banco Mundial. El IEG también ha llevado a cabo el presente análisis debido 

a que es representativo del apoyo financiero brindado por el FMAM para actividades 

encuadradas en programas ambientales regionales en los que interviene el Banco Mundial. 

Otras iniciativas en las que se pueden aplicar las enseñanzas derivadas del presente análisis, 

por ejemplo, el Programa sobre las Existencias de Plaguicidas Obsoletos en  

África, la Iniciativa de la Cuenca del Nilo, TerrAfrica, la Comisión del Río Mekong, la 

Asociación del Mar Negro-Danubio y la Red Interamericana de Información sobre 

Biodiversidad. 

Se enviarón copias de la versión preliminar del análisis del programa mundial a la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, a la Vicepresidencia Regional de América 

Latina y el Caribe del Banco Mundial, a la Secretaría y la Oficina de Evaluación del FMAM 

y a otras unidades del Banco responsables de la participación de la entidad en asociaciones 

regionales y de alcance mundial en términos más generales. El borrador también fue revisado 

por un examinador interno y uno externo: Andrés Liebenthal y Margaret Buck Holland, 

respectivamente. Los comentarios recibidos se tuvieron en cuenta al momento de finalizar 

esta revisión del programa regional.  
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Proyectos del FMAM implementados por el Banco Mundial para consolidar el CBM 

Nacional  Proyecto  Objetivo de desarrollo Fechas 

Nicaragua  Proyecto del  

Corredor Biológico 

del Atlántico 

(P041790) 

Promoción de la integridad de un corredor 

biológico a lo largo de la costa atlántica de 

Nicaragua asegurando la conservación y el 

uso sostenible de los recursos biológicos de 

esta región. 

25/06/1997-30/09/2005 

Honduras  Proyecto de 

Biodiversidad en 

Áreas Prioritarias 

(P044343)  

Contribución a la integridad de la sección 

hondureña del CBM mediante la mejora de la 

conservación de la diversidad biológica en 

áreas esenciales y el uso más sostenible de la 

biodiversidad en las zonas de 

amortiguamiento del corredor. 

07/10/1997-30/06/2005 

Panamá  Corredor Biológico 

Mesoamericano del 

Atlántico  

(P045937) 

Contribución a la conservación y el uso 

sostenible a largo plazo de la biodiversidad en 

la parte panameña del CBM. 

23/06/1998-30/06/2005 

Costa Rica  Ecomercados 

(P061314) 

Fomento de la conservación de la diversidad 

biológica y preservación de ecosistemas 

forestales importantes mediante servidumbres 

ecológicas en tierras de propiedad privada 

fuera de los parques nacionales y las reservas 

biológicas del CBM en Costa Rica. 

20/10/2000-30/09/2006 

México  Proyecto del Corredor 

Biológico 

Mesoamericano  

(P060908) 

Conservación y uso sostenible de 

biodiversidad mundialmente significativa en 

cinco corredores biológicos del sudeste de 

México, mediante la incorporación de 

criterios sobre biodiversidad en el gasto 

público y en ciertas prácticas de planificación 

y desarrollo local.  

28/11/2000-31/12/2009 

 

Actividades financiadas por el BNPP para apoyar el CBM 

Donación del BNPP  Objetivo Fechas 

Apoyo a iniciativas 

regionales para la gestión 

de la biodiversidad en 

América Central: El CBM 

(TF028969) 

Finalización de instrumentos de mapeo y seguimiento 

para la demarcación del CBM, e implementación de 

la estrategia de comunicación: incorporar el CBM a 

sectores no ambientales y promover el aumento de la 

participación de comunidades indígenas y campesinas 

locales en la gestión de las áreas naturales; fortalecer 

la coordinación regional del CBM. 

29/05/2001-31/12/2004 

Desarrollo de la 

capacidad/fortalecimiento 

de la participación social en 

el CBM en Panamá, 

Guatemala y el sudeste  

de México 

(TF052219) 

Promoción del intercambio entre comunidades, 

pequeños productores y organizaciones de mujeres 

para mejorar su participación en la toma de decisiones 

con respecto a la creación y la gestión de corredores 

biológicos.  

30/04/2003-31/12/2005 

Apoyo al CBM 

(TF053877) 

Respaldo de las actividades de la iniciativa del CBM 

dentro del marco del plan de actividades adoptado 

(como principio rector del desarrollo rural sostenible). 

13/07/2004-30/06/2008 
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CBM: Datos básicos del programa 

Fecha de inicio El concepto del CBM se desarrolló aproximadamente en 1990. La Alianza Centroamericana 

para el Desarrollo Sostenible declaró en 1994 que los corredores biológicos formaban parte 

de un conjunto de objetivos ambientales, refrendados formalmente a través de una 

declaración conjunta en el seno de la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, 

celebrada en Panamá en 1997, y se ha promovido mediante varios programas regionales y 

nacionales, entre ellos, los proyectos del Banco Mundial a partir de 1997.  

Misión/objetivo ―Un sistema de ordenamiento territorial, compuesto por la interconexión del Sistema 

Centroamericano de Áreas Protegidas, con zonas aledañas de amortiguamiento y uso 

múltiple, que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad 

centroamericana y mundial, y promueve la inversión en la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales; todo a través de una amplia concertación social, con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región‖. Declaración conjunta 

de la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Panamá en 1997. 

Objetivos El objetivo general de los proyectos implementados por el Banco Mundial con 

financiamiento del FMAM en Belice, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Panamá 

era conservar la integridad biológica de ciertos corredores de biodiversidad nacionales para 

permitir la conectividad regional ecológica a través del CBM. El proyecto de México 

contaba con un objetivo adicional de integración y uno de los objetivos del proyecto de 

Costa Rica eran las servidumbres ecológicas en tierras de propiedad privada fuera de los 

parques nacionales y las reservas biológicas. 

Actividades 

principales 

Las principales actividades vinculadas con los proyectos mayores del FMAM sobre 

biodiversidad del CBM en Honduras, Nicaragua y Panamá incluyeron las siguientes: a) 

fortalecimiento de la capacidad institucional, principalmente en el nivel nacional; b) 

planificación del corredor, que incluye el respaldo a zonas protegidas de importancia 

mundial y la demarcación de zonas protegidas principales y de amortiguamiento aledañas; c) 

comunicación y sensibilización del público, y d) inversiones (subproyectos) en zonas 

prioritarias.  

El objetivo del proyecto del CBM en Costa Rica era apoyar el sistema oficial de pagos por 

servicios ambientales. Con el proyecto del CBM en México, se hizo especial hincapié en la 

incorporación de criterios relativos a la biodiversidad en las iniciativas sobre gasto público 

relacionadas con el CBM. 

Contribuciones 

del Banco 

Mundial/FMAM 

El total de costos efectivos de los seis proyectos incluidos en este análisis del programa 

regional ascendió a US$159 millones. El total de la contribución del FMAM fue de 

US$46.12 millones. 

Ubicación El CBM abarca ocho países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá, y los cinco estados del sur de México. El CBM no se definió originalmente 

como una zona geográfica delimitada, si bien en el marco del primer proyecto se 

confeccionaron sucesivos mapas para respaldar el CBM; en 2001 los países elaboraron 

mapas del Paseo Pantera, las zonas prioritarias del CBM y las nuevas zonas protegidas. La 

región mesoamericana cubre 768 990 km². Según informes, el CBM cubre el 30% de esta 

superficie total y se concentra principalmente en las áreas colindantes con la costa del 

Atlántico.  

Gobierno  

y gestión 

La CCAD es el órgano de coordinación responsable de supervisar la armonización de las 

políticas y las normas vinculadas con el medio ambiente y, como tal, tiene a su cargo la 

coordinación de todas las actividades relativas al CBM en la región. Está regido por un 

Consejo de Ministros de Medio Ambiente que representa a todos los países miembros, con 

una presidencia rotativa. La Secretaría Ejecutiva de la CCAD, que asiste al Consejo y a su 

Presidente, tiene sede en San Salvador, El Salvador (se mantiene una pequeña unidad 

administrativa en la sede anterior, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala). La CCAD, 

creada en 1989, se inscribe en el marco de Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

elaborado en 1991. 
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Sitios web  Para la CCAD: www.sica.int/ccad  

Para el Corredor Biológico Mesoamericano: www.ccad.ws/PCCBM/pccbm.html 

Últimas 

evaluaciones  

a nivel de 

programa  

PROARCA I (1995-2000) 

Rivas, Carlos y otros. Evaluation: Central America Regional Environment Program 

(PROARCA). Associates in Rural Development, Inc. 15 de enero de 2000.  

PROARCA II (2001-06)  

Post, Jan y Richard Worden. Program Assessment of the Regional Environmental Program 

(PROARCA II). Informe final. Development Alternatives Inc. Abril de 2004.  

Programa regional del PNUD del CBM (2000-06) 

Putney, Allen D. y Clemencia Vela. Evaluación final de ―Establecimiento de un Programa 

para la consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano‖. 2007.  

Evaluación a nivel de proyecto de actividades del Banco Mundial financiadas  

por el FMAM 

Proyecto de Biodiversidad en Áreas Prioritarias de Honduras (PROBAP), 1997-2005. 

 Informe final de ejecución (IFE), 20 de diciembre de 2005. 

 Revisión del IEG del IFE, 29 de marzo de 2006. 

Proyecto del Corredor Biológico del Atlántico de Nicaragua, 1997-2005. 

 IFE, 31 de marzo de 2006. 

 Revisión del IEG del IFE, 21 de junio de 2006. 

Proyecto del Corredor Biológico del Atlántico de Panamá, 1998-2005. 

 IFE, 23 de diciembre de 2005. 

 Revisión del IEG del IFE, 21 de marzo de 2006. 

Proyecto Ecomercados de Costa Rica, 2000-06.  

  IFE, 9 de febrero de 2007. 

 Revisión del IEG del IFE, 18 de junio de 2007. 

Proyecto del CBM de México, 2001-09. 

 IFE, 25 de junio de 2010. 

 Revisión del IEG del IFE, 26 de enero de 2011. 

Proyecto de tamaño mediano de los corredores biológicos del norte de Belice. 

 IFE, junio de 2003. 

 Oficina de Evaluación del FMAM, evaluación final, octubre de 2004
/a
. 

a. El IEG no realiza revisiones de IFE de proyectos de tamaño mediano del FMAM. 
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Personal clave del Banco  

responsable durante el período examinado  

Proyecto Jefe de proyecto  

en el momento de la evaluación 

Jefe de proyecto  

en el momento del IFE 

Nicaragua (P041790) Luis Constantino Douglas Graham 

Honduras (P044343) Augusta Molnar Douglas Graham 

Panamá (P045937) Mark Cackler Mark Austin 

Costa Rica (P061314) John Kellenberg Gunars Platais 

México (P060908) Raffaello Cervigni Ricardo Hernández 

BNPP TF053877 John V. Kellenberg  

BNPP TF028969 Josefina Stubbs  

BNPP TF052219 James W. Smyle  

 

 

Proyecto Director Sectorial 

 en el momento de la evaluación 

inicial 

Director Sectorial  

en el momento del IFE 

Nicaragua (P041790) Michael Baxter Abel Mejía 

Honduras (P044343) Michael Baxter John Redwood 

Panamá (P045937) Michael Baxter John Redwood 

Costa Rica (P061314) John Redwood Abel Mejía 

México (P060908) John Redwood Karin Erika Kemper 

BNPP TF053877 Tracy Hart  

BNPP TF028969 Abel Mejía  

BNPP TF052219 Kenneth King  

 

 

Cargo Persona Período 

Red de Desarrollo Ambiental  

y Socialmente Sostenible 

Ian Johnson, vicepresidente 1997-2006 

Red de Desarrollo Sostenible Kathy Sierra, vicepresidenta  2006-10  

Inger Andersen, vicepresidenta 2010 hasta la fecha 

Operaciones de Fondos Fiduciarios Arif Zulfiqar, director 1998-2008 

Programas y Asociaciones Mundiales Margaret Thalwitz, directora 2004-08 

Asociaciones Mundiales y  

Operaciones de los Fondos Fiduciarios 

Junhui Wu, directora 2009 hasta la fecha 
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Glosario 

Bienes públicos 

Bienes que producen beneficios que no acarrean rivalidad (muchas personas pueden 

consumir, usar o disfrutar del bien al mismo tiempo) ni exclusión (es difícil impedir 

que las personas que no pagan por el bien lo consuman). Si determinado bien 

público reporta beneficios a muchos o a todos los países, se trata de un bien público 

mundial o regional. 

Corredor de 

conservación  

de la diversidad 

biológica  

Espacio subregional definido en términos biológicos y estratégicos y seleccionado 

como unidad para fines de planificación e implementación de la conservación a 

gran escala (Sanderson and others 2006). 

Eficacia  

La medida en que el programa ha logrado —o se espera que logre— sus objetivos, 

teniendo en cuenta su importancia relativa. Este término también se usa como una 

medida más amplia y agregada (que engloba también la pertinencia y la 

eficiencia) del resultado general de una intervención en materia de desarrollo o una 

evaluación.  

Eficiencia 

La medida en que el programa ha transformado —o se espera que transforme— 

económicamente sus recursos/insumos (como fondos, experiencia, tiempo, etc.) en 

resultados con el fin de lograr el máximo posible de productos, resultados e 

impactos con el mínimo posible de insumos. 

Evaluación 

La apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, un programa o una política en 

curso o terminados, y de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. Su 

objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la 

eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad en términos de desarrollo. 

Evaluación 

independiente 

Evaluación llevada a cabo por entidades o personas ajenas al control de aquellos 

encargados de la formulación de políticas, la gestión o la implementación de las 

actividades del programa. Esto conlleva a gozar de independencia institucional y 

conductual, a estar a salvo de interferencias y a evitar conflictos de interés.  

Gestión 
El funcionamiento cotidiano del programa dentro del contexto de las estrategias, las 

políticas, los procesos y los procedimientos establecidos por el órgano rector. 

Gestión de gobierno  

Las estructuras, las funciones, los procesos y las tradiciones organizativas que se 

han implantado dentro del contexto del ordenamiento del programa para garantizar 

que se gestione de tal modo que logre sus objetivos de manera eficaz y 

transparente. Se trata del marco de rendición de cuentas y responsabilidad ante los 

usuarios, las partes interesadas, y la comunidad en general, dentro del cual las 

organizaciones toman decisiones, y dirigen y controlan sus funciones, para lograr 

sus objetivos. 

Impactos 

Los efectos positivos y negativos, primarios y secundarios a largo plazo generados 

por una intervención en materia de desarrollo, de manera directa o indirecta, 

intencional o no intencional. 

Indicador 

Factor o variable cuantitativa o cualitativa que ofrece un medio simple y confiable 

para medir los logros, reflejar los cambios relacionados con una intervención o 

ayudar a evaluar el desempeño de un agente del desarrollo. 
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Legitimidad  

Como criterio para valorar el gobierno y la gestión, la manera en que se ejerce la 

autoridad gubernativa y gerencial con respecto a los que tienen un interés legítimo 

en el programa (entre ellos, los accionistas, otras partes interesadas, los 

responsables de la ejecución, los beneficiarios y la comunidad en general). 

Partes interesadas  

Las partes que tengan un interés en el programa o resulten perjudicadas o 

beneficiadas por él. Con frecuencia se divide a las partes interesadas en 

―principales‖ y ―otras,‖ o ―directas‖ e ―indirectas‖. Aunque las otras partes 

interesadas o las partes interesadas indirectas (como los contribuyentes de países 

tanto donantes como beneficiarios, los visitantes de un país beneficiario y otros 

beneficiarios indirectos) también pueden tener intereses, estos no se tienen 

normalmente en cuenta en las evaluaciones a menos que estén representadas por 

una parte interesada principal. 

Relevancia 

La medida en que los objetivos y el diseño del programa son compatibles con a) los 

desafíos y las preocupaciones mundiales/regionales actuales con respecto a cierto 

sector del desarrollo y b) las necesidades y las prioridades de los países y 

grupos beneficiarios. 

Resultados  
Los efectos alcanzados o que pueden alcanzarse a corto o mediano plazo gracias a 

los productos de una intervención en materia de desarrollo. 

Seguimiento 

La evaluación constante de los progresos alcanzados durante la implementación del 

programa con el fin de comprobar el cumplimiento de un plan, identificar las 

razones del incumplimiento y adoptar las medidas necesarias para mejorar el 

desempeño. El seguimiento es normalmente responsabilidad de la gerencia del 

programa y el personal operativo. 

Sostenibilidad 

Cuando el término se aplica a las actividades de un programa, la probabilidad de 

que los beneficios derivados de ellas continúen después de que terminen estas 

actividades. Cuando el término se aplica a las organizaciones o los propios 

programas, la probabilidad de que la organización o el programa mantengan sus 

actividades operativas a lo largo del tiempo. 

Supervisión 

Una de las funciones principales del órgano rector de un programa: el desempeño 

de la unidad de gestión del programa, el nombramiento de personal clave, la 

aprobación de presupuestos anuales y planes de negocio, y la supervisión de 

grandes gastos de capital. 

Transparencia 

En tanto criterio para valorar el gobierno y la gestión, la medida en que los procesos 

de toma de decisiones, información y evaluación de un programa están abiertos y 

son de libre acceso para el público en general. Se trata de una extensión metafórica 

del sentido empleado en las ciencias físicas: un objetivo ―transparente‖ a través del 

cual puede verse claramente. 

Zona 

transfronteriza 

protegida  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define las zonas 

transfronterizas protegidas como: ―áreas de tierra y/o mar que comprenden uno o 

más límites entre países, unidades subnacionales tales como provincias y regiones, 

áreas autónomas y/o áreas fuera de los límites de soberanía o jurisdicción nacional, 

cuyas partes constituyentes están principalmente dedicadas a la protección y el 

mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales 

asociados, y que se administran cooperativamente a través de instrumentos legales 

u otros medios eficientes‖. 

http://www.iucn.org/
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Zonas principales y 

de amortiguamiento 

Los sistemas de zonificación para la gestión de áreas protegidas incluyen con 

frecuencia un área principal muy protegida rodeada de una zona de 

amortiguamiento. El área principal (por ejemplo, un área estrictamente de reserva o 

veda) protege hábitats y especies críticas. La zona de amortiguamiento puede 

contemplar una gama más amplia de usos, pero su objetivo es aislar al área 

principal de las amenazas contra su situación de conservación.  
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Resumen ejecutivo 

1. El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) es un sistema de ordenamiento 

territorial que abarca América Central y México. Está destinado a promover la conservación 

y el uso sostenible de los recursos naturales de la región. Tal como acordaron formalmente 

los Presidentes Centroamericanos a través de una declaración conjunta firmada en Panamá en 

1997, el CBM se define de la siguiente manera:  

―un sistema de ordenamiento territorial, compuesto por la interconexión del Sistema 

Centroamericano de Áreas Protegidas, con zonas aledañas de amortiguamiento y uso 

múltiple, que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad 

centroamericana y mundial, y promueve la inversión en la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales; todo a través de una amplia concertación social, 

con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.‖  

2. Como tal, el concepto del CBM ha servido de plataforma regional en torno a la cual 

se han congregado los países centroamericanos y los donantes, entre los que se cuenta el 

Banco Mundial, para apoyar la protección y el desarrollo sostenible de los hábitats clave de 

América Central. El presente análisis se centra en la contribución realizada por el Banco a 

este esfuerzo mediante la ejecución de proyectos financiados por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) que tienen por objeto respaldar la consolidación del CBM.  

3. El apoyo de los donantes a las inversiones en el sistema de corredores se inició a 

comienzos de la década de 1990, con el Programa Ambiental Regional de USAID (Agencia 

de Desarrollo Internacional de Estados Unidos) para Centroamérica en colaboración con la 

Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y la Corporación para la Conservación 

del Caribe. También se brindó apoyo en las primeras etapas a través del Programa para la 

Consolidación del CBM, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo era crear un sistema regional de ordenamiento territorial 

que integrara la conservación y los usos sostenibles de la biodiversidad en el marco de las 

prioridades de desarrollo económico. Con este programa también se procuraba establecer una 

red técnica que ayudara a orientar y coordinar las inversiones —incluida la ayuda bilateral y 

multilateral— de modo que fueran compatibles con los objetivos de conservación. Mediante 

ambos programas se respaldó un enfoque regional sobre la conservación del corredor que 

allanó el terreno para las iniciativas del Banco Mundial vinculadas con el CBM y corrió en 

forma paralela a ellas. 

4. Tanto los programas de USAID como los del PNUD han sido sometidos a 

evaluaciones externas, en las que se constató que las inversiones iniciales movilizaron 

financiamiento tanto para la gestión ambiental como para otras prioridades de desarrollo en 

la región. Sin embargo, el concepto del CBM fue intensamente debatido durante la última 

parte de los programas. Los ambientalistas eran partidarios de un concepto de corredor 

ecológico centrado en la preservación de especies clave, mientras que otros grupos 

consideraban al CBM como un instrumento para propiciar las inversiones ―ecológicas‖ en el 

corredor. Las evaluaciones de los programas de USAID señalaron la dificultad que entrañaba 

poner en funcionamiento un programa regional unificado a través de misiones bilaterales 

implementadas por varios socios subcontratantes. La evaluación del programa del PNUD 
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indicó la dificultad de esta iniciativa para forjar una armonización eficaz de los donantes que 

permitiera contribuir al sostenimiento de los mecanismos institucionales nacionales y las 

oficinas del CBM establecidos por el proyecto. Otra lección derivada del informe del PNUD 

fue que, en un proyecto regional, los intereses nacionales pueden obrar en contra de los 

regionales y arrebatar apoyo al plano regional en beneficio del nivel nacional. Se observó una 

fuerte tendencia a nivel nacional a usar los fondos regionales para financiar actividades a 

través de subproyectos. La dispersión de los fondos hizo que las prioridades regionales del 

corredor quedaran ampliamente desatendidas.  

5. El desafío de financiar un bien público regional a través de donaciones realizadas en 

el plano nacional fue una de las principales dificultades a las que se debió hacer frente en los 

proyectos del Banco Mundial financiados por el FMAM en respaldo del CBM. Empezando a 

finales de los años noventa, el Banco ejecuto una serie de proyectos nacionales mayores 

financiados por el FMAM para respaldar el CBM. Dichos proyectos fueron los siguientes:  

 Proyecto del Corredor Biológico del Atlántico de Nicaragua (1997-2005) 

 Proyecto de Biodiversidad en Áreas Prioritarias de Honduras (1997-2005)  

 Proyecto del CBM del Atlántico de Panamá (1998-2005) 

 Proyecto Ecomercados de Costa Rica (2000-2006) 

 Proyecto del CBM de México (2000-2009) 

6. El objetivo de estos proyectos era conservar la integridad biológica de corredores 

nacionales de biodiversidad establecidos de modo que permitieran la conectividad ecológica 

en la región. El proyecto de Costa Rica también se centraba en establecer sistemas de 

servidumbre en tierras de propiedad privada fuera de los parques nacionales y las reservas 

biológicas, mientras que el de México tenía como objetivo adicional incorporar los criterios 

vinculados con la diversidad biológica en el gasto público y en determinadas prácticas 

locales de planificación y desarrollo. 

Relevancia  

7. El objetivo general de los proyectos del Banco relacionados con el CBM de 

consolidar dicho corredor, fue sumamente relevante. Si bien el puente terrestre que constituye 

Centroamérica es muy pequeño en superficie, se estima que alberga al 12% de las especies 

conocidas en el mundo. Contiene aproximadamente 24 000 especies de plantas vasculares y 

más de 500 especies de mamíferos, muchas de las cuales son endémicas. Los países de 

América Central y México han demostrado su compromiso de preservar la integridad 

biológica de la región al crear el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP), que 

cuenta en la actualidad con más de 550 áreas protegidas. El objetivo del CBM es la 

viabilidad del sistema de áreas protegidas de la región, que depende en gran medida de la 

conservación de unas pocas grandes extensiones de hábitats naturales intactos conectados por 

franjas de hábitats con gestión sostenible. 

8. La legitimidad del CBM se deriva del refrendo que recibió en el seno de la cumbre de 

presidentes centroamericanos celebrada en Panamá en 1997. Los proyectos del CBM del 

Banco Mundial y el FMAM tenían por objeto poner en práctica la declaración conjunta 

emitida en dicha cumbre. Los proyectos respondían también a los compromisos 
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internacionales y regionales de los países en materia ambiental y a las prioridades de 

desarrollo establecidas en sus respectivas estrategias de asistencia.  

9. Las iniciativas para confeccionar mapas de los ecosistemas y sus funciones, 

conjuntamente con el patrocinio de talleres regionales que promovieron el intercambio de 

datos fueron actividades regionales muy relevantes. Sin embargo, las actividades de los 

proyectos no siempre se llevaron a cabo en el nivel más adecuado para alcanzar los objetivos 

regionales de conservación. Los proyectos exhibieron una falta de priorización general a 

nivel del corredor respecto de lo que se estaba conservando y con qué motivo. No se 

definieron las funciones fundamentales del ecosistema dentro del diseño de los proyectos, 

que carecían también de marcos de resultados con datos de referencia. 

10. Las entrevistas con los jefes de proyectos del CBM pusieron de manifiesto que, si 

bien los recursos de los fondos fiduciarios como el BNPP permitieron una mayor flexibilidad 

para realizar actividades regionales, fue difícil obtener consenso para derivar recursos de 

donaciones del FMAM al país hacia actividades que beneficiarían a la región. En la mayor 

parte, el apoyo del Banco al CBM fue a través de projectos administrados en el nivel 

nacional. Un enfoque regional de proyecto, por otro lado, podría haber incluido múltiples 

inversiones a nivel país mientras que se enfocaba en el último objetivo de salvaguardar el 

bien público regional. Este enfoque fue seguido en la parte marina del CBM, mediante el 

Proyecto Regional Conservación del Ecosistema Arrecifal Mesoamericano. El Banco optó 

por no seguir un enfoque regional en la porción terrestre del CBM ya que el programa 

regional del PNUD se encontraba en desarrollo en ese momento. Los proyectos nacionales 

del CBM también fueron vistos como más posibles dadas las variaciones en las capacidades 

individuales de cada país – tanto institucionales como financieras – además de las 

consideraciones políticas.  

Eficacia 

11. Los proyectos del Banco Mundial sobre el CBM tuvieron un desempeño por lo 

general satisfactorio y se vincularon fuertemente con las operaciones en los países referidas 

al desarrollo rural y la administración de tierras. Hay indicios que señalan que, en los sitios 

donde los proyectos del CBM recibieron apoyo de la comunidad o fueron aplicados por las 

autoridades, las tasas de destrucción del hábitat fueron menores y se lograron beneficios para 

las comunidades locales. La documentación del Banco sobre proyectos carece de datos con 

referencias geográficas que permitan medir su contribución directa a los resultados en los 

hábitats, pero permite analizar ciertos logros específicos verificados en las visitas de campo. 

12. Los proyectos del CBM contribuyeron a fortalecer la capacidad institucional, puesto 

que ayudaron a consolidar los ministerios centrales de Medio Ambiente y los departamentos 

encargados de las áreas protegidas. En Costa Rica, a través del proyecto se respaldaron los 

mecanismos de pago por servicios ambientales y en México, los esfuerzos por incorporar la 

diversidad biológica en las estrategias de desarrollo rural. En Honduras, el proyecto del CBM 

aportó más de la mitad del presupuesto operativo del Gobierno nacional para la gestión de 

todo su sistema de áreas protegidas durante la vigencia del proyecto. Las instituciones 

dedicadas al medio ambiente en Panamá aún estaban en la fase de desarrollo cuando el 

Banco puso en marcha su apoyo a la parte panameña del CBM. El respaldo del Banco ayudó 
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al departamento encargado de las áreas protegidas a elaborar herramientas de seguimiento y 

gestión. El efecto negativo del apoyo del Banco fue la concentración en los organismos 

centrales. Nicaragua fue la excepción a esta situación, puesto que allí se realizaron esfuerzos 

para respaldar a las regiones autónomas y, en consecuencia, acercarse a los beneficiarios del 

CBM; sin embargo, estas medidas se pusieron en práctica cuando el ciclo del proyecto se 

encontraba demasiado avanzado.  

13. El Banco brindó apoyo directo a los beneficiarios del CBM mediante pequeñas 

donaciones enmarcadas en los proyectos del CBM, con las que se procuraba brindar 

incentivos a las conductas que favorecieran la conservación tanto dentro del corredor como 

en sus inmediaciones. Las visitas de campo permitieron determinar que las actividades 

realizadas generaron ingresos adicionales para los beneficiarios, pero que los subproyectos 

eran demasiado pequeños y dispersos como para combatir las principales amenazas a la 

conectividad del corredor. Asimismo, el Banco respaldaba un programa de pequeñas 

donaciones que incluían actividades destinadas a la conservación en la región, a la vez que 

ejecutaba proyectos financiados por el FMAM. El Fondo para Alianzas Estratégicas en 

Ecosistemas Críticos (CEPF), fuertemente respaldado por el Banco Mundial y el FMAM, 

administraba un mecanismo de pequeñas donaciones para el CBM dotado de 

US$5,5 millones, cuyas actividades referidas a los medios de subsistencia eran similares a las 

de los proyectos del Banco. No obstante, los dos programas funcionaron por lo general en 

forma separada. El Banco desaprovechó la oportunidad de explotar las ventajas 

comparativas: podría haber destinado una proporción mayor de sus esfuerzos y sus recursos a 

los principales desafíos intersectoriales que exigían un diálogo sobre políticas en los planos 

regional y nacional o mayores incentivos económicos, mientras permitía que otros programas 

que recibían su apoyo, como el CEPF, pusieran a prueba pequeños proyectos experimentales 

de conservación e informaran luego qué actividades daban buenos resultados.  

14.  Los análisis de la cubierta forestal y de los cambios en los bosques entre 1990 y 2000 

que realizó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos 

(NASA) a partir de una muestra de zonas abarcadas por el CBM mostraron que, en términos 

generales, la cubierta forestal era mayor y los cambios en los bosques eran menores dentro de 

las unidades del corredor ecológico que fuera de ellas. Si bien estos datos sugieren que los 

corredores adecuadamente gestionados pueden evitar la deforestación y contribuir a la 

conservación del hábitat, los análisis se realizaron demasiado tempranamente como para 

relacionar estos resultados con los proyectos del Banco en el CBM. Para estudiar con mayor 

profundidad los efectos de las medidas de los proyectos del CBM en su totalidad, se debería 

actualizar el análisis de manera que abarque un segundo período.  

15. El análisis de la NASA sugería que en zonas agrícolas fronterizas clave continuaba la 

deforestación intensa, que amenaza con alterar la conectividad del corredor. El Banco 

Mundial asumió riesgos al trabajar en estas zonas amenazadas. En Nicaragua, el Banco dió 

apoyo a dos de los bosques más amenazados, pero la deforestación anual (para bosques 

frondosos cerrados) en realidad aumentó. En Honduras, el Banco también se centró en una 

zona fuertemente amenazada con el fin de ayudar a establecer la segunda y tercera zona 

protegida más amplia del país. Según los informes, para el cierre del proyecto, la 

deforestación se había estabilizado en un valor inferior al promedio nacional. 
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Eficiencia 

16. Los proyectos nacionales individuales tuvieron por lo general un desempeño 

satisfactorio en relación con sus objetivos, pero en su conjunto no lograron converger de 

manera eficaz y sostenida en el plano regional. Los proyectos fueron sometidos a presiones 

contrapuestas. Si bien sus objetivos eran de alcance regional, su ejecución se llevó a cabo en 

el nivel nacional. Las entrevistas con jefes de proyectos del CBM del Banco pusieron de 

manifiesto que era más fácil apoyar actividades regionales con fondos suministrados por vías 

diferentes del financiamiento del FMAM para proyectos nacionales. El financiamiento de 

proyectos nacionales debió repartirse entre la asignación de fondos para fortalecer la 

administración nacional y el apoyo a subproyectos locales sobre medios de subsistencia 

sostenibles. Y la mayoría de estos últimos no fueron diseñados estratégicamente para lograr 

la conectividad del corredor regional. 

17. El apoyo de contrapartida para la ejecución de los proyectos locales sufrió altibajos 

durante los respectivos ciclos, lo que en algunos casos produjo demoras. Por ejemplo, un 

cambio en la administración mexicana provocó que se dejara en espera un proyecto del CBM 

del Banco durante casi la mitad de su período de ejecución. En Nicaragua, las actividades se 

demoraron dos años debido a la incapacidad del gobierno de cumplir con dos condiciones 

importantes para la efectividad del proyecto.  

Seguimiento y evaluación 

18. Los proyectos del CBM implementados por el Banco Mundial y financiados por el 

FMAM no contaban con los indicadores que habrían posibilitado el seguimiento de las 

poblaciones de especies indicativas y el registro de su situación durante la implementación 

del proyecto. Se utilizaron variables sustitutivas, normalmente relacionadas con la reducción 

de la pérdida de hábitats (bosques) o el aumento de la cubierta vegetal. Sin embargo, ninguno 

de los marcos de resultados de los proyectos incluyó datos de referencia adecuados para 

medir el impacto del proyecto con respecto a estas variables. 

Gobierno y gestión 

19. Los países centroamericanos establecieron en 1989 un foro intergubernamental de 

ministros de Medio Ambiente, denominado Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD), cuya responsabilidad era promover la cooperación regional relacionada 

con el CBM, lo que incluía los temas referidos a las zonas transfronterizas protegidas y la 

armonización de las políticas y la legislación ambiental o relacionada con el medio ambiente. 

Sin embargo, la Comisión desempeñó un papel únicamente tangencial en los proyectos del 

Banco Mundial analizados en este informe, puesto que dichos proyectos se implementaron a 

nivel nacional. Uno de los logros más dignos de señalar de la CCAD es la inclusión regular 

de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible en los programas 

de las cumbres de presidentes centroamericanos. A partir de los años noventa, la CCAD 

también ha convocado reuniones periódicas de los responsables de los organismos nacionales 

que se ocupan de las áreas protegidas y los bosques. Estos encuentros han fomentado una 

mayor colaboración entre los países del CBM. 
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20. Aunque la presencia de un organismo regional para la integración ambiental 

independiente de los países puede ser crucial para la coordinación y el establecimiento de 

prioridades estratégicas regionales, las entrevistas con los expertos técnicos de los ministerios 

de Medio Ambiente indicaron la carencia de personal nacional financiado y encargado de 

garantizar que los acuerdos alcanzados a nivel regional se integren en los programas 

nacionales. En la opinión de varios expertos, la capacidad de la CCAD para fijar las 

prioridades estratégicas regionales se ha desdibujado por la influencia de las prioridades de 

los proyectos financiados por donantes individuales. A esta misma conclusión se llegó en la 

auditoría independiente realizada a la CCAD en 2004. En vista de su nuevo énfasis en el 

cambio climático, no queda claro, por ejemplo, de qué modo cuadra el CBM dentro de su 

estructura de programas y proyectos, su trabajo en la región vinculado con el cambio 

climático o la estrategia comercial regional del Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA).  

Sostenibilidad 

21. El contenido de biodiversidad del sistema del CBM sigue bajo fuerte amenaza pese a 

los importantes logros institucionales. El fortalecimiento de la capacidad de los ministerios 

de Medio Ambiente y de los departamentos que se ocupan de las áreas protegidas del CBM 

ha mejorado la confección de mapas y modelos relativos a ecosistemas, incendios y riesgo de 

desastres. Las instituciones regionales respaldadas por el Banco y otros donantes, como el 

Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC) y el 

Sistema Regional de Visualización y Monitoreo (SERVIR), ofrece importantes servicios de 

intercambio de datos que encierran gran potencial para la futura integración del cambio 

climático y los servicios de gestión de riesgos de desastres. Pero estos avances se ven 

empañados por la escasa cooperación intersectorial, la falta de una fuerte influencia de la 

CCAD que permita integrar mejor la diversidad biológica en los convenios regionales y la 

ausencia de un modelo de financiamiento para el CBM que abarque toda la región. El 

financiamiento sostenible del CBM fue y sigue siendo todo un desafío para la conservación 

del sistema de corredores. 

22. El nivel de compromiso de los países integrantes con el CBM varía. México y Costa 

Rica son los más avanzados en este sentido y han formulado firmes compromisos para 

respaldar y ampliar sus sistemas de corredores. Desde 2008, el gobierno de México ha 

financiado personal específico dedicado a los proyectos del CBM en México, mientras que el 

de Costa Rica ha establecido el Programa Nacional de Corredores Biológicos, cuya función 

es actuar como punto de contacto para la coordinación regional (subnacional), desarrollar 

redes de corredores locales y movilizar financiamiento. Costa Rica también ha puesto en 

práctica en forma experimental mecanismos de pagos por servicios ambientales que están 

contribuyendo a cambiar las actitudes respecto de la valoración de los servicios de los 

ecosistemas. Pero los incentivos actuales para la conservación no llegan a compensar el 

aumento en el valor de la tierra en Costa Rica, Panamá y otras áreas costeras atractivas del 

CBM. Las innovaciones que se han intentado y han sido probadas en Costa Rica y México — 

en forma de esquemas de pagos por servicios ambientales, pagos por el carbono, y 

comercialización y promoción de bienes naturales sostenibles — requerirán intervenciones 

creativas y capaces de adaptarse a los diferentes contextos locales y de cada país entro del 

sistema del corredor como un todo.   
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23. A medida que los países procuren brindar mayor respaldo al sistema de corredores, 

deberán seguir intentando solucionar la gran fragmentación y disparidad del sistema de zonas 

protegidas de la región. Hasta el momento, los esfuerzos del CBM han sido mucho más 

eficaces a la hora de mejorar la gestión y preservación de zonas protegidas y parques clave 

generadores de ingresos que para conectarlos. Como ha demostrado Costa Rica, el desarrollo 

de corredores es una labor local: para que el CBM pueda sostenerse en el tiempo, se debe 

respaldar la creación de medios de subsistencia alternativos reales, en lugar de distribuir 

pequeñas donaciones durante la vigencia de un proyecto.  

Desempeño del Banco 

24. El Banco Mundial ha desempeñado múltiples funciones en su apoyo a la 

consolidación del CBM. Ha respaldado directamente dicho corredor mediante la ejecución de 

una serie de proyectos financiados por el FMAM y ha utilizado otros fondos fiduciarios para 

apoyar en forma directa las prioridades del CBM. El Banco ha actuado como factor 

convocante en respaldo a este corredor facilitando reuniones clave de donantes 

internacionales y talleres regionales y propiciando la formación de vínculos, por ejemplo, 

entre la NASA y los funcionarios de los países. También ha promovido un diálogo fluido 

sobre políticas entre sectores clave de los países comprendidos en el CBM incorporando las 

cuestiones relativas al corredor en otros elementos de la cartera de financiamiento del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) en esferas tales como el desarrollo rural y la administración de tierras.  

25. Los proyectos de desarrollo rural que lleva adelante el Banco en los países del CBM 

fueron diseñados para reducir la pobreza rural, mitigando de este modo el ―factor de empuje‖ 

que conducía al uso insostenible de los recursos del corredor y el desplazamiento hacia la 

región, mientras que los proyectos financiados por el FMAM para esta zona fueron 

configurados para reducir el ―factor de atracción‖ mediante el apoyo a la conservación y la 

ordenación sostenible del corredor. Pero los ―factores de empuje‖ que dan lugar a la 

migración —pobreza rural, cantidad insuficiente de tierras, baja rentabilidad de las 

actividades agrícolas— continúan bien arraigados. No obstante, el Banco Mundial ha 

utilizado este enfoque integrado para poner en marcha el diálogo en apoyo a una cooperación 

intersectorial más amplia y una incorporación más significativa del tema de la biodiversidad 

en la planificación del desarrollo.  

Lecciones  

26. La experiencia con los proyectos ejecutados por el Banco en el CBM genera diversas 

enseñanzas: 

 Antes de diseñar un corredor, las partes interesadas clave deben determinar y 

comprender la función o las funciones que se desea que este desempeñe, de modo 

que puedan alinearse con los resultados esperados. Todos los actores involucrados 

en el diseño y la gestión del corredor deben tener un concepto claro y unificado de las 

funciones acordadas para el corredor propuesto y sus implicaciones para la 

administración y gestión de tierras, la extracción de recursos naturales, el seguimiento 

biológico y la elaboración de reportes. El diseño de mecanismos de financiamiento 
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para la gestión sostenida del corredor debe ser una parte incipiente de la planificación 

del corredor, que requiere una evaluación anticipada de los valores ecológicos, 

biológicos y sociales que se pretende promover.  

 Para poner en marcha un sistema de corredores biológicos, es esencial crear un 

órgano de coordinación encargado de lograr la integración ambiental regional, que 

sea independiente de los intereses de los Estados. Es igualmente importante dotar 

al personal de los países de las facultades y los recursos necesarios para incorporar 

las prioridades establecidas en el plano regional. Una de las lecciones derivadas de 

la Evaluación de Programas Regionales realizada por el IEG (2007) que tiene un 

fuerte eco en el CBM es que la definición clara y la coordinación de las funciones de 

instituciones nacionales y regionales ha sido un elemento clave para ejecutar las 

actividades de los programas y lograr resultados sostenibles. Lo que por lo general ha 

dado mejores resultados ha sido recurrir a las instituciones nacionales para ejecutar e 

implementar medidas de los programas en el plano nacional, y a las instituciones 

regionales para obtener servicios de apoyo que los organismos nacionales no pueden 

prestar con eficiencia, tales como coordinación, recopilación de datos, asistencia 

técnica, resolución de disputas, seguimiento y evaluación.  

 La conservación o la planificación del corredor requiere cooperación intersectorial. 
El Banco promovió un diálogo fluido sobre políticas entre sectores clave en los países 

del CBM incorporando los asuntos relacionados con el corredor en otros 

componentes de su cartera de préstamos. Esto abrió un espacio para el diálogo sobre 

las principales amenazas para el sostenimiento del sistema del corredor y la necesidad 

de integrar las políticas de los sectores rural y ambiental para lograr resultados.  
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1. La evolución del CBM 

1.1 El Corredor Biológico Mesoamericano (MBC) es una visión concebida originalmente por 

biólogos de la conservación para desarrollar sistemas de ordenamiento territorial que conectaran 

hábitats críticos del sur de México y América Central con el fin de garantizar la supervivencia de 

las especies. Para cuando se refrendó formalmente el concepto del CBM a través de una 

declaración conjunta en la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Panamá 

en 1997, ya incluía el reconocimiento creciente de que, para lograr la conservación, sería 

necesario respetar y respaldar la toma de decisiones participativa, la equidad social y la 

sostenibilidad de los medios de vida. La resolución emitida al final de la cumbre presidencial 

definía el CBM como- 

un sistema de ordenamiento territorial, compuesto de áreas naturales bajo regímenes de 

administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de 

interconexión, organizado y consolidado, que brinda un conjunto de bienes y servicios 

ambientales a la sociedad centroamericana y mundial, proporcionando los espacios de 

concertación social para promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los 

recursos
1
.  

El CBM abarca ocho países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá, y los cinco estados del sur de México
2
. 

1.2 El CBM no se definió 

originalmente como una zona 

geográfica delimitada. En 

cambio, la visión original, 

desarrollada a finales de los 

ochenta por Archie Carr III, 

ecologista experto en estuarios 

de la Sociedad para la 

Conservación de la Vida 

Silvestre (WCS), intentaba 

conectar las múltiples parcelas 

de áreas protegidas pequeñas y 

fragmentadas de la región 

mediante numerosos corredores 

de conservación que facilitarían 

el paso de la vida salvaje. Se 

hizo hincapié en fomentar el 

cambio del uso de la tierra en 

torno a las áreas protegidas mediante la creación de zonas de amortiguamiento, y en las fincas y 

ranchos privados mediante la creación de zonas de usos múltiples para mejorar el acceso y el 

                                                      
1. Fuente: http://www.ccad.ws/pccbm/docs/platform.pdf. 

2. Los cinco estados más sureños de México (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) se agregaron 

al CBM a través de las negociaciones de Tuxtla II.  

 Gráfico 1. El Paseo Pantera 

 

Fuente: Paseo Pantera Consortium y Brian Evans, Enero 2007. 
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paso. El plan original insistió menos en la creación de nuevas áreas estrictamente protegidas, 

aunque se subrayó la necesidad de mejorar considerablemente la gestión y la protección de los 

parques existentes para que sirvieran de ―joyas de la corona‖ del sistema regional de áreas 

protegidas y pudiera funcionar el sistema del corredor. La región mesoamericana (América 

Central y cinco estados del sur de México) cubre 768 990 km². Según los informes, el CBM 

abarca el 30% de esta extensión total e incluye muchas de las áreas demarcadas dentro del 

SICAP
3
.  

1.3 torno a las áreas protegidas mediante la creación de zonas de amortiguamiento, y en las 

fincas y ranchos privados mediante la creación de zonas de usos múltiples para mejorar el acceso 

y el paso. El plan original insistió menos en la creación de nuevas áreas estrictamente protegidas, 

aunque se subrayó la necesidad de mejorar considerablemente la gestión y la protección de los 

parques existentes para que sirvieran de ―joyas de la corona‖ del sistema regional de áreas 

protegidas y pudiera funcionar el sistema del corredor. La región mesoamericana (América 

Central y cinco estados del sur de México) cubre 768 990 km². Según los informes, el CBM 

abarca el 30% de esta extensión total e incluye muchas de las áreas demarcadas dentro del 

SICAP
4
.  

1.4 La conexión del corredor se trazó a través de una ruta que transcurre principalmente a lo 

largo de la costa del Atlántico. Los científicos denominaron la ruta original ―Paseo Pantera‖ 

(gráfico 1), por el animal leonado que habita desde Canadá hasta Argentina (Science, 2001). El 

mapa conceptual original del Paseo Pantera, desarrollado por la Universidad de Florida y la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) a principios de la década de 

1990, ilustra el concepto original de la creación de corredores sin interrupciones para promover 

la conectividad biológica entre los principales parques y reservas de toda la región. Con la 

mejora de la tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG) y de las series de datos 

resultantes, se desarrolló un segundo mapa para el Programa Ambiental Regional de 

Centroamérica (PROARCA), financiado por la USAID (Agencia de Desarrollo Internacional de 

Estados Unidos) en colaboración con la CCAD, el PNUD y el FMAM. Mientras que el mapa 

conceptual contenía indicaciones generales de las conexiones conceptuales, el mapa del proyecto 

refleja con más detalle la realidad política de la planificación de la conservación. Un estudio 

realizado en 2004 por la Real Academia de las Ciencias de Suecia para estudiar los patrones 

aéreos y las dinámicas espaciales del CBM concluyó que este cambio se debía, en parte, al papel 

predominante que desempeñan los Gobiernos y los programas encontrados de los diversos 

grupos de usuarios de la tierra dentro de las áreas examinadas y en sus alrededores (Zimmerer y 

otros, 2004). Sin embargo, este último mapa carecía de precisión (daba el mismo color a todas 

las áreas protegidas) y desdibujaba la importante distinción entre las áreas principales de 

conservación dentro de las categorías I a III de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y las áreas de uso múltiple dentro de las categorías IV a VI, que en el caso de 

América Central suelen estar plenamente habitadas y presentar numerosas cuestiones 

relacionadas con los derechos a la tenencia y los recursos. 

  
                                                      
3. En una declaración pronunciada ante el Congreso Mundial de Silvicultura de 2001, el antiguo Ministro de Medio 

Ambiente de Guatemala señaló que se calcula que el CBM cubre unos 321 103 km².  

4. En una declaración pronunciada ante el Congreso Mundial de Silvicultura de 2001, el antiguo Ministro de Medio 

Ambiente de Guatemala señaló que se calcula que el CBM cubre unos 321 103 km².  
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Gráfico 2. Mapa del CBM de 1993 
 

Gráfico 3. Mapa del CBM de 2003 

  

Fuente: Mapas reproducidos por la Unidad de Diseño de Mapas del Banco Mundial, GSDPG.  
Basados en: Gráfico 2 - Consorcio Paseo Pantera, 1993. Mapa del Corredor en América Central. Universidad de 
Florida y CCAD, Gainesville. http://www.afn.org/~wcsfl/cormap.htm; Gráfico 3 - Instituto de Recursos Mundiales 

(WRI), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), y el Banco Mundial. 2003. World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, Voice, 
and Power. Washington, DC. 

1.5 La USAID aportó la inversión inicial en el CBM entre 1990 y 1995 a través de un 

proyecto piloto que recibió el nombre del paseo acuñado por su fundador, el Dr. Archie Carr: el 

proyecto del Paseo Pantera consistió en un proyecto de cinco años dotado de US$4 millones, 

implementado por la WCS y la Caribbean Conservation Corporation, con el objetivo de ―unir 

áreas protegidas a lo largo del istmo centroamericano para que el movimiento necesario de la 

vida salvaje transcurriera por medio de corredores ecológicos‖
5
.  

1.6 A medida que el Paseo Pantera iba llegando a su fin, el concepto refrendado formalmente 

entonces del CBM se convirtió en la base de un proyecto regional, desarrollado por la CCAD y 

respaldado por el PNUD/FMAM y el Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ). El 

Programa para la consolidación del CBM se preparó en 1996 y se aprobó en 1999, con el 

objetivo de crear un sistema regional de ordenamiento territorial que integrara la conservación y 

los usos sostenibles de la biodiversidad dentro del marco de las prioridades de desarrollo 

económico. Como parte de la fase preparatoria, cada país elaboró, con ayuda de la WCS, 

informes técnicos nacionales para orientar la iniciativa de planificación del corredor. Se 

redactaron los informes técnicos nacionales, pero con variaciones en términos de las 

metodologías de levantamiento de mapas y planificación, lo que dificultó el uso de los mapas de 

manera integrada. El programa regional respaldó el desarrollo y la dotación de personal de una 

oficina regional en Managua y de oficinas técnicas nacionales para promover la coordinación 

                                                      
5. Illueca. Véase también el gráfico de la página 242. La WCS y la Corporación para la Conservación del Caribe 

aportaron una donación de contrapartida de US$1,6 millones para desarrollar, en colaboración con Gobiernos y 

ONG, planes piloto de gestión para las áreas protegidas clave existentes y propuestas. 
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regional, y la creación de un sistema regional de seguimiento de la biodiversidad e información 

ambiental. El objetivo era establecer una red técnica que pudiera ayudar a orientar y coordinar las 

inversiones —entre ellas, las del Banco Mundial y otros donantes internacionales— en la región 

de manera compatible con las metas de conservación del CBM.  

1.7 Tanto el proyecto Paseo Pantera como el Programa para la consolidación del CBM se 

diseñaron como programas regionales con especial hincapié en la coordinación regional. El 

Banco Mundial respaldó este proceso mediante su participación en un comité directivo bajo el 

patrocinio del programa del PNUD. Sin embargo, la mayor parte de la participación directa del 

Banco en el CBM entre mediados y finales de los años noventa fue diferente a la de los 

programas antes mencionados, ya que el Banco implementó principalmente proyectos 

nacionales, todos los cuales estaban destinados a promover la consolidación del corredor 

regional. El Banco implementó también una serie de donaciones financiadas por el BNPP con 

alcance regional. Las actividades financiadas por el BNPP y ejecutadas por el Banco incluyeron 

la recolección de datos y el levantamiento de mapas del ecosistema, talleres regionales, 

formación sobre los SIG y la facilitación de una plataforma armonizada para el intercambio de 

datos y la formulación de políticas, que sigue funcionando en la actualidad.  

El contexto del CBM 

1.8 La cooperación regional para la mejora de la gestión ambiental en América Central solo 

fue posible al final de los conflictos armados que azotaron la región durante las décadas 

anteriores. En 1989, los presidentes centroamericanos establecieron la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y firmaron el Convenio Centroamericano 

para la Protección del Medio Ambiente. Se consideró que la cuestión ambiental era un tema en 

torno al que podría ser fácil que confluyeran los países de América Central. El acuerdo 

catalizaría la cooperación en otras esferas: cinco años después de la creación de la CCAD, los 

países centroamericanos formaron la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. La 

alianza serviría de plataforma para la cooperación económica y el desarrollo, así como para la 

protección ambiental y la conservación de recursos naturales.  

Gobierno y gestión  

1.9 La CCAD se estableció en diciembre de 1989 en la cumbre de presidentes celebrada en 

San Isidro de Coronado, tras la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II. El convenio 

constitutivo firmado por Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua estableció la CCAD 

como mecanismo regional intergubernamental para promover la cooperación y la coordinación 

de las políticas y las medidas ambientales, la protección del medio ambiente, la gestión y la 

conservación de los recursos naturales, y el control de la contaminación en los países miembros. 

Belice y Panamá se sumaron a la comisión en 1991. México participa como observador y la 

República Dominicana se convirtió en organismo asociado en 2005. La CCAD es un organismo 

dependiente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el cual comenzó a funcionar 

oficialmente el 1 de febrero de 1993.  

1.10 La CCAD es el organismo responsable de supervisar la armonización de la legislación y 

las políticas relacionadas con el medio ambiente y, como tal, es responsable de coordinar las 

actividades del CBM en la región. Depende de la autoridad del Consejo de Ministros de Medio 
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Ambiente, que representa a todos los países miembros y cuya presidencia es rotativa. El consejo 

y el presidente cuentan con la asistencia de una Secretaría Ejecutiva y 10 comités técnicos, como 

el Comité Técnico de Biodiversidad y el Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas
6
. El 

mandato y las directrices de la CCAD están incluidos en el Plan Ambiental de la Región 

Centroamericana, o PARCA III (2010-14).  

1.11 La Secretaría Ejecutiva de la CCAD, compuesta actualmente de 28 personas, es 

responsable de la implementación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros y de 

la planificación, la administración y el seguimiento de los proyectos. También está previsto que 

negocie la obtención de apoyo de donantes internacionales.  

Recursos financieros de la CCAD 

1.12 La CCAD se mantiene gracias a (1) contribuciones anuales de US$20 000 de cada uno de 

los países miembros, (2) proyectos de fortalecimiento institucional básico financiados por el 

Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA) y el gobierno de España, y 

(3) contribuciones en especie de la Secretaría General del SICA, que cubren los gastos generales 

de renta y servicios de la CCAD. El presupuesto básico de las operaciones de la CCAD, o sus 

gastos anuales de administración, equivale a unos US$500 000, la mayoría de los cuales se 

destinan al pago de salarios. La CCAD también está gestionando actualmente 23 proyectos 

financiados por 19 organismos donantes diferentes, entre ellos, el Banco Mundial, a los que la 

CCAD aplica un costo de administración que va del 5 al 15 porciento del presupuesto, según su 

función en el proyecto. La CCAD está encargada de la ejecución de la mitad de su cartera de 

proyectos. Ejecuta conjuntamente otro tercio de los proyectos y avala el resto de la cartera. 

Según la CCAD, ocho de los veintitres proyectos en marcha están directamente relacionados con 

el CBM.  

                                                      
6. La CCAD cuenta con varios comités técnicos: Oficiales de Enlace, Áreas Protegidas, Biodiversidad, Bosques, 

Cambio Climático, Desechos Peligrosos, Evaluación de Impacto Ambiental, Género, Gestión Ambiental, 

Legislación Ambiental, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Protocolo de Montreal, Sistema de Información 

Ambiental, comité técnico CITES, Humedales. 
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Gráfico 4. El Sistema de Integración Centroamericana y la Comisión Centroamericana para 

el Ambiente y el Desarrollo 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el IEG a partir de la información proporcionada por la Secretaría de la CCAD. 
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2. Evaluación de los programas regionales del CBM  

2.1 El apoyo del Banco Mundial a la consolidación del CBM se produjo paralelamente a 

otros programas regionales de inversión y asistencia técnica que sentaron las bases para el 

desarrollo del concepto y la gestión del corredor regional. Dos programas — el PROARCA I y II 

financiado por USAID (1995-2006) y el Programa Regional del CBM ejecutado por el PNUD y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y financiado por el 

FMAM y el GTZ (2000-06) — se han sometido a evaluaciones independientes externas. Esta 

sección resume las observaciones de las evaluaciones del PROARCA y del programa de las 

Naciones Unidas. Los proyectos del Banco Mundial financiados por el FMAM (en México, 

Honduras, Nicaragua y Panamá) también han sido evaluados por Grupo de Evaluación 

Independiente (IEG) y su desempeño se examina en el capítulo siguiente.  

Gráfico 5. Plazos de los proyectos 

 

Fuente: IEG basado en los documentos de los proyectos. 

Evaluación del PROARCA I y II (1995-2001, 2001-2006) 

2.2 La estrategia regional de la USAID para América Central en la década de 1990 era 

promover la mejora de la ordenación de recursos naturales esenciales, con especial énfasis en la 

consolidación del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP), especialmente el 

Corredor Biológico Mesoamericano. El trabajo se llevó a cabo mediante una serie de programas 

regionales: (1) el Proyecto Regional de Manejo de Recursos Naturales (1990-1995), (2) el 

PROARCA I (1996-2000), y (3) la continuación del PROARCA I (PROARCA II, 2001-2006)
7
.  

                                                      
7. ―Luego de esta declaración formal en 1997, y con el acuerdo de CONCAUSA [Declaración Conjunta 

Centroamérica-USA] ya firmado en 1994, Estados Unidos prometió que toda su asistencia para temas ambientales se 

destinaría al desarrollo y la consolidación del CBM. Esta promesa constituyó la base para el programa PROARCA 

PROARCA I (USAID)

CBM en Honduras (BM/GEF)

CBM en Nicaragua (BM/GEF)

CBM en Panamá (BM/GEF)

Projecto Regional (PNUD)

PROARCA II (USAID)

Ecomercados I Costa Rica (BM/GEF)

CBM en México (BM/GEF)

Año Fiscal BM (Julio 1 - Junio 30) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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2.3 El objetivo estratégico del PROARCA era lograr la mejora de la protección y la gestión 

del CBM mediante cuatro estrategias intermedias:  

 la promoción de la gestión sostenible de áreas protegidas en lugares clave que forman 

parte del CBM 

 la promoción de productos y servicios regionales ecológicamente racionales 

 la mejora del cumplimiento de normas y reglamentos ambientales armonizados 

 el fomento de un mayor uso de tecnologías menos contaminantes. 

2.4 Associates in Rural Development, Inc. realizó la evaluación del PROARCA I en enero de 

2000. Esta evaluación fue encargada por la Oficina Regional de Contratación de la USAID en 

Guatemala. Development Alternatives, Inc. realizó un examen de mitad de período del 

PROARCA II en abril de 2004.  

2.5 Uno de los principales logros de los programas PROARCA fue el fortalecimiento de la 

CCAD. Al final de la primera fase del PROARCA, las autoridades regionales reconocían a la 

CCAD como la unidad responsable de la organización regional de la protección ambiental y la 

gestión sostenible de los recursos. Sin embargo, las evaluaciones externas constataron que la 

CCAD podría lograr mayor legitimidad si ―abriera sus mecanismos de participación para la 

sociedad civil más allá de su Consejo de Ministros, y contara con la sociedad civil en la 

preparación de su plan estratégico, sus consultas y sus actividades de coordinación e 

implementación‖. Con respecto a su sostenibilidad, la evaluación recomendó que tanto la CCAD 

como su Secretaría Ejecutiva tuvieran acceso a financiamiento básico y a largo plazo que les 

permitiera funcionar como una institución independiente. La evaluación sugirió que esto podría 

lograrse mediante el establecimiento de un fondo fiduciario con contribuciones anuales fijas o 

escalonadas, un fondo patrimonial, o la aplicación de gravámenes al comercio transfronterizo y/o 

internacional en la región. La evaluación aconsejó que la CCAD no adoptara un mecanismo que 

la hiciera depender del porcentaje o las tasas cobradas por los proyectos.  

2.6 Un tema central en las evaluaciones de ambas fases del PROARCA fue el papel de un 

programa regional, la manera de ponerlo en funcionamiento para lograr impactos regionales y 

cómo definir el regionalismo. La evaluación de la primera fase del PROARCA concluyó que las 

actividades del proyecto eran demasiado dispersas en términos temáticos y geográficos, en parte 

debido a la falta de consenso sobre la definición del regionalismo y la manera de institucionalizarlo 

dentro del equipo del programa regional, las oficinas nacionales y los subcontratistas asociados. La 

evaluación recomendó que las misiones bilaterales de la USAID analizaran las oportunidades de 

compatibilizar sus objetivos nacionales con el concepto regional. Se podrían fijar las prioridades de 

la asistencia técnica en torno a un número razonable de áreas protegidas seleccionadas 

estratégicamente, mientras se investigaban mecanismos que permitieran la capitalización local. 

Esta recomendación se formuló en parte para que se tuviera en cuenta en el diseño de la segunda 

fase del PROARCA, con el fin de que las actividades se concentraran en cuatro a seis subregiones 

transfronterizas, entre ellas, el Golfo de Honduras, el Golfo de Fonseca, Gandoca y Bocas del 

Toro. 

                                                                                                                                                                           
de USAID, que se creó para actuar como apoyo de contrapartida a la CCAD/SICA, con un monto inicial de 

US$10 millones para la primera fase (1997-2001)‖. Holland, 2010.  
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2.7  A pesar de esta recomendación, la segunda fase del PROARCA se diseño con una 

definición ampliada, en lugar de limitada, del regionalismo, lo que expandió el ámbito del 

proyecto de la siguiente manera: regionalismo geográfico (cuando un ecosistema, área protegida 

o unidad de gestión transciende las fronteras nacionales), regionalismo ecológico (cuando los 

ecosistemas, o sus componentes, se encuentran dentro de países individuales pero prestan 

servicios ecológicos de importancia crucial para la región) y el regionalismo temático (cuando 

las cuestiones de gestión ambiental se repiten por toda la región). El examen externo de mitad de 

período del PROARCA II observó que esta definición ampliada perpetuaba el problema 

observado en la evaluación anterior: las actividades estaban demasiado dispersas y carecían de 

enfoque. En general, existía una incapacidad de alcanzar una sinergia entre las prioridades de las 

misiones bilaterales de la USAID (especialmente con el cambio de las prioridades a lo largo del 

tiempo) y los objetivos del programa regional.  

2.8 La evaluación de la primera fase del PROARCA, implementada entre 1995 y 2001, había 

concluido que había escasa cooperación entre el programa PROARCA y ―los numerosos 

proyectos nacionales y regionales que ejecutan actividades con objetivos similares y con los 

mismos responsables gubernamentales y no gubernamentales (...)‖, entre ellos, los proyectos del 

CBM ejecutados por el Banco y financiados por el FMAM. Sin embargo, el examen del 

PROARCA II constató que los coordinadores del PROARCA se reúnen regularmente con 

representantes del programa regional del CBM del PNUD/FMAM/GTZ, en cuyo comité 

directivo participó el Banco.  

2.9 Las evaluaciones del PROARCA no se ocupan del impacto del programa en general 

sobre la conservación. Esto se debe sobre todo a que los proyectos no contaron con un marco de 

resultados que incluyera indicadores biofísicos, sociales o económicos. El examen de mitad de 

período de la segunda fase del PROARCA concluyó que los indicadores asociados con la 

medición de la eficacia de la gestión de las áreas protegidas dentro del CBM se limitaron a 

informar lo siguiente: 1) situación jurídica de las áreas protegidas, redacción de acuerdos de 

gestión conjunta y/o participación de las comunidades y las partes interesadas, y 

2) fortalecimiento institucional y capacitación del personal, número de personas que asistieron a 

los talleres, documentos estratégicos y de planificación anual, etc.  

2.10 Las cuestiones fundamentales señaladas por las evaluaciones de cara al futuro fueron las 

disputas sobre la tenencia de la tierra y la necesidad de mecanismos de resolución de estos 

conflictos, que surgían al delimitar las áreas protegidas. Las evaluaciones también señalaron que 

la sostenibilidad financiera era un riesgo que debía tenerse en cuenta en el futuro, y constataron 

que se podría aumentar la explotación de los servicios ambientales para generar los ingresos tan 

necesarios, de manera similar a lo ocurrido con los programas de pagos por servicios ambientales 

en Costa Rica.  

Evaluación del programa regional del PNUD/PNUMA/GTZ para la 

consolidación del CBM (2000-2006)  

2.11 El programa regional del PNUD/PNUMA/GTZ del CBM, financiado por el FMAM, era 

un programa de asistencia técnica destinado a fortalecer la capacidad nacional y regional y crear 

un marco y una estructura institucionales para guiar las inversiones futuras en el CBM.  
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2.12 Un equipo de dos consultores externos (uno de América Latina y otro de Estados Unidos), 

con una solida experiencia técnica y especialización tanto en el área de la conservación de la 

biodiversidad, como en el de evaluación, evaluó el programa en 2007. La Oficina Regional del 

PNUD (ubicada entonces en Nicaragua) encargó esta revisión con el fin de cumplir los requisitos 

de evaluación del FMAM. La evaluación abarcó todo el período de implementación (2000-06), con 

especial hincapié en la segunda parte del programa. La calidad de la contratación de la evaluación 

fue adecuada. Se realizó a través de un proceso de licitación y los evaluadores fueron elegidos 

individualmente en función de su experiencia regional y temática. Se asignaron entre US$40 000 y 

US$50 000 a la evaluación, sin incluir los costos de las visitas de campo que se financiaron por 

separado y tardaron en completarse alrededor de dos meses. La Oficina Regional del PNUD 

redactó los términos de referencia de la evaluación externa, siguiendo los criterios de evaluación 

del FMAM. Las entrevistas con los evaluadores indicaron que los términos de referencia se 

consideraban justos y factibles, no obstante, el equipo de evaluación no tuvo potestad con respecto 

a la planificación de la misión de campo. La Oficina Regional del PNUD desarrolló la agenda de la 

visita de campo. Las visitas se limitaron a los Gobiernos, los ministerios de Medio Ambiente y las 

oficinas del CBM de los países miembros. Otros ministerios importantes, como los de Agricultura, 

Transporte y Tierras, no se incluyeron en la misión de campo. Tampoco se visitaron los 

emplazamientos de los subproyectos, a pesar de que dichas visitas estaban incluidas en los 

términos de referencia. En una entrevista, uno de los evaluadores indicó que el equipo de 

evaluación tomó la decisión de renunciar a visitar los sitios de los proyectos para poder reunirse 

con más grupos de personas responsables del diseño y la implementación del programa. Los 

evaluadores presentaron un borrador de la evaluación a la oficina del PNUD en Nicaragua, la 

unidad de ejecución del proyecto regional en el mismo país y los miembros de la CCAD presentes 

en la reunión. Los asistentes a la presentación ofrecieron comentarios, los evaluadores revisaron el 

borrador teniendo en cuenta estos comentarios y se presentó una versión final a la Oficina Regional 

del PNUD. 

2.13  La evaluación concluyó que el CBM era y sigue siendo un concepto sólido que ha 

atraído un gran nivel de financiamiento a la región. Sin embargo, al cierre del programa, el 

concepto del CBM fue objeto de intensos debates entre los ecologistas partidarios de un concepto 

de corredor ecológico centrado en la preservación de especies clave y los que consideraban al 

CBM como un instrumento para hacer ―ecológicas‖ ciertas inversiones, como las carreteras, en el 

corredor. No obstante, a pesar de que el programa se había diseñado con el fin de establecer una 

plataforma para la coordinación de los donantes de manera que el diseño de los proyectos 

nacionales se ajustara a una estrategia regional, el programa no llegó a cumplir sus objetivos de 

lograr la armonización de los donantes en el corredor. Los tiempos de ejecución fueron un 

problema. Por ejemplo, muchos de los proyectos del Banco Mundial financiados por el FMAM, 

diseñados directamente para respaldar la consolidación del CBM, se pusieron en marcha justo 

antes del programa del PNUD. 

2.14  Una importante lección derivada de la evaluación fue que, en un proyecto regional, los 

intereses nacionales pueden obrar en contra del bien regional y arrebatar apoyo al interés de la 

región en beneficio del nivel nacional. En este caso, los recursos no solo fueron desviados de su 

destino principal por los países participantes, sino que las presiones políticas los dirigieron aún 

más al nivel local, lo que hizo que, en última instancia, los intereses estratégicos originales del 

programa quedaran aún más difuminados. El concepto original de usar los fondos del proyecto 

para apoyar exclusivamente una estrategia y un mecanismo de planificación regional se 
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desbarató a mitad del programa. La evaluación observó que había una fuerte tendencia a nivel 

nacional a usar los fondos regionales para financiar actividades de campo para mostrar 

resultados. Aunque no estaba previsto, todos los países involucrados en la implementación del 

proyecto compitieron por los fondos y finalmente se le asignaron US$3 millones a cada uno, que 

se usaron para implementar pequeñas donaciones sobre el terreno. Estas actividades no fueron 

estratégicas desde el punto de vista del establecimiento de las prioridades del corredor regional. 

Aunque eran de carácter ambiental, no promovieron necesariamente la conexión del corredor en 

términos ecológicos o biológicos. En las entrevistas con el equipo de evaluación se planteó una 

lección pertinente con respecto a la tensión existente entre los intereses regionales y nacionales 

surgida durante este programa específico: partiendo de su experiencia en América Latina, los 

evaluadores afirmaron que hasta los programas nacionales tienen que enfrentarse a la tensión 

entre los intereses nacionales, municipales y locales, por lo que un programa regional supone 

simplemente agregar un nivel más. Aunque el programa regional logró desarrollar y promover un 

concepto con una dimensión de igual carácter, eran necesarios más incentivos para promover las 

prioridades para la región, por ejemplo, la introducción de un sistema de pago por servicios 

ambientales a nivel regional que podría haber recompensado la conservación en áreas altamente 

prioritarias del corredorLa evaluación constató que el mecanismo institucional era muy eficiente, 

pero insostenible en última instancia. El programa estaba siendo supervisado por la Oficina 

Regional de Panamá pero administrado por la Oficina Nacional de Nicaragua, encargada de los 

contratos y la coordinación diaria del programa. El proyecto respaldó el establecimiento de 

oficinas del CBM en los países, cada una de ellas con aproximadamente tres empleados. La 

evaluación determinó que el establecimiento de oficinas nacionales independientes y separadas 

físicamente de los organismos políticos era un mecanismo institucional eficaz. (Los consultores 

habían sido elegidos por los ministerios de Medio Ambiente y, aunque eran independientes, se 

esperaba que se coordinaran con los gobiernos e influyeran en sus políticas y operaciones en la 

región). Sin embargo, este mecanismo no facilitó una plataforma sostenible mediante la que otros 

donantes, como el Banco Mundial, pudieran continuar prestando asistencia institucional después 

de finalizado el proyecto... 

2.15 La evaluación constató que el mecanismo institucional era muy eficiente, pero 

insostenible en última instancia. El programa estaba siendo supervisado por la Oficina Regional 

de Panamá pero administrado por la Oficina Nacional de Nicaragua, encargada de los contratos y 

la coordinación diaria del programa. El proyecto respaldó el establecimiento de oficinas del 

CBM en los países, cada una de ellas con aproximadamente tres empleados. La evaluación 

determinó que el establecimiento de oficinas nacionales independientes y separadas físicamente 

de los organismos políticos era un mecanismo institucional eficaz. (Los consultores habían sido 

elegidos por los ministerios de Medio Ambiente y, aunque eran independientes, se esperaba que 

se coordinaran con los gobiernos e influyeran en sus políticas y operaciones en la región). Sin 

embargo, este mecanismo no facilitó una plataforma sostenible mediante la que otros donantes, 

como el Banco Mundial, pudieran continuar prestando asistencia institucional después de 

finalizado el proyecto. 
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3. La eficacia de los proyectos del Banco Mundial y el 

FMAM destinados a la consolidación del CBM 

3.1 En el presente capítulo se evalúa la relevancia, eficacia y eficiencia del apoyo brindado 

por el Banco para la consolidación del CBM, así como la eficacia de la gestión y administración 

de la CCAD. Específicamente, se reportan los logros obtenidos con los proyectos ejecutados por 

el Banco Mundial y financiados por el FMAM en Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y 

México, entre cuyos objetivos se incluía una referencia a la consolidación del sistema del 

corredor. Esta evaluación se basa en las conclusiones de los análisis del IEG, tanto documentales 

como en visitas de campo, que indicaron que, en general, el desempeño de los proyectos fue 

satisfactorio.  

Relevancia  

CONSENSO INTERNACIONAL/REGIONAL 

3.2 El CBM fue refrendado formalmente mediante una declaración conjunta en el seno de la 

XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Panamá en 1997. La cual promueve 

la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que forman parte los países 

del CBM. El puente terrestre centroamericano cubre solo el 2% de la superficie de la Tierra, pero 

se estima que alberga al 12% de las especies conocidas en el mundo (Programa Estado de la 

Nación, 2008). Contiene aproximadamente 24 000 especies de plantas vasculares, de las cuales 

alrededor del 21% son endémicas. Y el 40% de sus 521 especies de mamíferos son autóctonos 

(CCAD-PNUD/FMAM, 2002). México, por ejemplo, está clasificado entre los cinco países con 

mayor diversidad del mundo. La costa atlántica de Nicaragua alberga el área más extensa que 

queda de bosques relativamente prístinos de toda América Central y acoge a especies regionales 

en peligro como el tapir, el águila harpía y el jaguar. 

3.3 El CBM también respalda la implementación de acuerdos regionales clave como los 

siguientes: 1) el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central, firmado el 5 de junio de 1992, y 2) el Convenio 

Regional para el Manejo y la Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el 

Desarrollo de Plantaciones Forestales, firmado en 1993. Este convenio sobre biodiversidad 

estableció el CCAP y dio prioridad a 11 áreas fronterizas protegidas. Y el convenio sobre 

bosques promovió el desarrollo sostenible de los recursos forestales mediante programas 

participativos nacionales y regionales de reforestación, plantación y agrosilvicultura que 

contribuyen al alivio de la pobreza.  

3.4 El concepto del corredor también promueve la implementación de acuerdos bilaterales 

clave sobre medio ambiente como el Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz, 

firmado por Costa Rica y Nicaragua en 1990 para salvaguardar la integridad biológica de las 

reservas y los refugios de vida salvaje compartidos por los dos países.  
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COMPATIBILIDAD CON LAS NECESIDADES, PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS  

DE LOS BENEFICIARIOS 

3.5 Una revisión de las Estrategias de Asistencia a los Países (CAS por sus siglas en inglés) 

correspondientes a Belice, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Panamá entre 1996 y la 

actualidad revela un fuerte respaldo general a la protección ambiental, con referencias específicas 

a la conservación del CBM en todos los casos. Sin embargo, las estrategias de implementación 

han sido diferentes.  

 Belice ha dado especial importancia a la expansión del turismo mediante la protección de 

su cultura indígena maya. 

 Costa Rica ha hecho hincapié en la mejora de la sostenibilidad financiera y el valor 

agregado del sistema de áreas protegidas del país (tanto público como privado). En este 

sentido, el Banco apoyó el primer sistema nacional de pagos por servicios ambientales 

del mundo en Costa Rica, a través del Proyecto Ecomercados. El Proyecto Ecomercados 

contribuyó al fortalecimiento de la capacidad del Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO) de Costa Rica para gestionar el programa de pagos por servicios 

ambientales. En una segunda etapa también ayudó a mejorar la eficiencia del programa 

con la introducción de la planificación territorial, para asegurar que las áreas participantes 

estuvieran ubicadas en áreas protegidas dentro del CBM y otras áreas prioritarias para la 

conservación.  

 Honduras ha manifestado un apoyo constante a la protección ambiental en todas sus 

Estrategia de asistencia a los países (CAS por sus siglas en inglés) de la última década y, 

entre 1996 y 2003, dio alta prioridad a contribuir a las metas de conservación y sustento 

de vida del CBM. Tras la conclusión del proyecto del CBM implementado por el Banco, 

Honduras, junto con Nicaragua, ha emprendido un programa transnacional de 

conservación de la biodiversidad, denominado ―El Corazón‖, situado dentro del corredor. 

Este programa estaba en fase de ejecución cuando se redactó este estudio.  

 México ha insistido en la necesidad de buscar oportunidades para lograr beneficios 

globales para el medio ambiente a través de su programa de reducción de la pobreza y 

crecimiento, por ejemplo, con la generación de beneficios indirectos de la biodiversidad 

mediante sus programas de gestión sostenible de los bosques. México ha otorgado más 

prioridad a la incorporación de la biodiversidad en su cartera de inversiones que a las 

actividades de conservación en sentido estricto. ―Es posible que fracasen los programas 

ambientales si no se abordan las soluciones implícitas de compromiso a corto plazo entre 

la protección social y ambiental‖ (CAS de México, 2002a).  

 Nicaragua ha solicitado la asistencia del Banco para la reforma de su marco legal y 

reglamentario de protección ambiental con especial insistencia en la aclaración de los 

derechos de propiedad de los pueblos indígenas que viven a lo largo de la costa atlántica 

del CBM.  

 Panamá ha hecho mucho énfasis en los derechos de propiedad. Al final de la última 

década, reconoció que la falta de derechos de propiedad, la concentración extrema de la 
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tierra y la pobreza rural habían fomentado la explotación minera indiscriminada del suelo, 

la deforestación y la degradación de las cuencas hidrográficas, lo que había provocado 

una intensa migración de la región del Pacífico a las regiones relativamente ricas en 

tierras del Atlántico y el Darién, donde se encuentra la parte panameña del CBM. Por lo 

tanto, solicitó el apoyo del Banco, a través tanto del proyecto del CBM como del 

programa de administración de tierras implementado por el Banco, para instituir un 

sistema nacional de derechos de propiedad (que incluyera la demarcación de las comarcas 

indígenas).  

SUBSIDIARIDAD  

3.6 La subsidiaridad se refiere a si las actividades de un programa se llevan a cabo al nivel 

más adecuado (mundial, regional, nacional o local) en términos de eficiencia y respuesta a las 

necesidades de los beneficiarios. Al igual que los programas del CBM respaldados por USAID y 

el PNUD, las iniciativas del Banco Mundial fueron sometidas a presiones contrapuestas. Su 

objetivo era regional y recibieron el apoyo de un organismo de coordinación regional, la CCAD. 

Sin embargo, los proyectos del Banco se ejecutaron en el nivel nacional y fueron financiados por 

donaciones del FMAM y por apoyo de contrapartida del plano nacional, con el objetivo de 

respaldar la conservación de las porciones nacionales del corredor regional. Por tal motivo, las 

actividades de los proyectos se centraron fuertemente en fortalecer la capacidad de las 

instituciones nacionales y preservar las zonas protegidas clave, muy pocas de las cuales eran 

transfronterizas.  

3.7 El CBM tiende a correr a lo largo de la costa atlántica del istmo, mientras que las 

capitales de los países centroamericanos se ubican en su mayoría o bien sobre la costa del 

Pacífico o en zonas interiores. En términos sencillos, el financiamiento tendía a atascarse tanto en 

las capitales como en los organismos centrales. Para complicar la situación aún más, muchos de 

los beneficiarios del CBM viven en zonas aisladas a las que es difícil o costoso llegar. Si bien los 

proyectos como el del CBM en Nicaragua posibilitaron que, una vez bien avanzado el ciclo, el 

apoyo se trasladara a las regiones autónomas contiguas al CBM, los beneficiarios aún seguían 

alejados del apoyo principal. Por este motivo —y con el objetivo de incluir a los beneficiarios en 

la conservación y el uso sostenible del corredor—, los subproyectos se incorporaron en el diseño 

de los proyectos.  

3.8 Pero los subproyectos alejaron aún más el financiamiento de las actividades regionales y 

lo acercaron al plano local. Si bien es necesario contar con mayor participación de los 

beneficiarios a fin de garantizar la sostenibilidad de las prácticas de conservación que el 

programa respalda, los subproyectos funcionaron más como programas sobre medios de 

subsistencia que como iniciativas experimentales que posibilitaran efectos de demostración en 

zonas específicas. Muchos de los subproyectos carecían de mecanismos de comercialización, lo 

que en definitiva contribuyó a que algunos de los proyectos no fueran sostenibles luego de su 

cierre. Y en términos generales, no hay pruebas que indiquen que los beneficios derivados de las 

actividades de los subproyectos hayan contribuido a un cambio colectivo en el tiempo que 

permitiera dejar de lado las conductas no sostenibles para adoptar prácticas sostenibles orientadas 

a la conservación en los sitios donde dichas conductas no existían.  
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3.9 El Banco Mundial respaldaba en la región un programa de pequeñas donaciones con 

actividades orientadas a la conservación a la vez que implementaba los proyectos financiados por 

el FMAM. El Fondo para Alianzas Estratégicas en Ecosistemas Críticos (CEPF), fuertemente 

apoyado por el Banco Mundial y el FMAM, administraba un mecanismo de pequeñas 

donaciones para el CBM dotado de US$5,5 millones, cuyas actividades referidas con los medios 

de subsistencia eran similares a las de los proyectos del Banco. El Banco desaprovechó la 

oportunidad de explotar las ventajas comparativas: podría haber destinado una proporción mayor 

de sus esfuerzos y sus recursos a los principales desafíos intersectoriales que exigían un diálogo 

sobre políticas en los planos regional y nacional o mayores incentivos económicos, mientras 

permitía que otros programas que recibían su apoyo, como el CEPF, pusieran a prueba pequeños 

proyectos experimentales de conservación e informaran luego qué actividades daban buenos 

resultados. El Banco tuvo mucho éxito, por ejemplo, en su trabajo con el gobierno de Nicaragua 

para acelerar la aprobación de la Ley 445 sobre pueblos indígenas, pero fue el programa CEPF el 

que trabajó con grupos indígenas específicos, como los Rama, para consolidar la demarcación y 

protección de zonas forestales claves. 

3.10 El Banco utilizó los recursos de fondos fiduciarios, específicamente del BNPP (Programa 

de Colaboración entre el Banco Mundial y los Países Bajos), para financiar actividades 

regionales, como cursos de capacitación y talleres. Las entrevistas con los jefes de proyectos del 

CBM pusieron de manifiesto que, si bien los recursos de los fondos fiduciarios permitieron una 

mayor flexibilidad para realizar actividades regionales, fue difícil obtener consenso para derivar 

recursos de donaciones del FMAM al país hacia actividades que beneficiarían a la región. No 

obstante, simultáneamente el Banco puso en marcha el componente marítimo del CBM, 

denominado Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), en la forma de proyecto regional. Esto 

logró mejorar la coordinación regional en torno a cuestiones transfronterizas. Otros proyectos 

regionales con los que se ha respaldado la coordinación en temas ambientales incluyen la Red 

Interamericana de Información sobre Biodiversidad, implementada por el Banco Mundial y 

financiada por el FMAM, y los Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de 

Ecosistemas. El enfoque de proyecto regional puede incluir numerosas inversiones en el plano 

nacional y a la vez centrarse en el objetivo último de salvaguardar el bien público de la región. 

Los proyectos del Banco para el CBM carecieron de este componente de coordinación regional.  

3.11 En la mayor parte, el apoyo del Banco al CBM fue a través de projectos administrados en 

el nivel nacional. Un enfoque regional de proyecto, por otro lado, podría haber incluido múltiples 

inversiones a nivel país mientras que se enfocaba en el último objetivo de salvaguardar el bien 

público regional. Este enfoque fue seguido en la parte marina del CBM, mediante el Proyecto 

Regional Conservación del Ecosistema Arrecifal Mesoamericano. El Banco optó por no seguir 

un enfoque regional en la porción terrestre del CBM ya que el programa regional del PNUD se 

encontraba en desarrollo en ese momento. Los proyectos nacionales del CBM también fueron 

vistos como más posibles dadas las variaciones en las capacidades individuales de cada país — 

tanto institucionales como financieras — además de las consideraciones políticas. 
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Eficacia de las actividades implementadas por el Banco Mundial en el CBM  

ANÁLISIS TERRITORIAL Y CONECTIVIDAD DEL CORREDOR 

3.12 Entre 1970 y 1990, los niveles de deforestación de Mesoamérica se situaron entre los más 

altos del mundo, pero desde finales de los años ochenta, las tasas regionales de deforestación se 

han ido reduciendo y se han ido diversificando los patrones de cambio de la cobertura forestal. 

Estas tendencias se deben en parte al hecho de que mucha de la tierra forestal intacta de América 

Central se ha sometido a algún tipo de protección o se encuentra dentro de territorios indígenas 

(Kaimowitz 2008)
8
. Se establecieron áreas protegidas en los sitios donde aún subsistían grandes 

extensiones de bosques intactos. Entre 1990 y 1996 se designaron 191 áreas protegidas en una 

región que cuenta actualmente con un total de 669 áreas declaradas legalmente como protegidas 

(Programa Estado de la Nación 2008).  

3.13 Los análisis de la cubierta forestal y de los cambios en los bosques entre 1990 y 2000 que 

realizó la NASA en una muestra de zonas abarcadas por el CBM (aproximadamente el 30 

porciento) mostraron que, en términos generales, la cubierta forestal era mayor y los cambios en 

los bosques eran menores dentro de las unidades ecológicas del corredor que fuera de ellas (Steven 

A. Sader, Thomas Sever y Susan Saatchi, junio de 2001). Si bien estos datos sugieren que los 

corredores adecuadamente gestionados pueden evitar la deforestación y contribuir a la 

conservación del hábitat (a pesar de que no se analizó el efecto de la degradación de los bosques, 

factor que contribuye en gran medida a la degradación de los hábitats), los análisis se realizaron 

demasiado temprano como para relacionar estos resultados con los proyectos del Banco en el 

CBM. Para estudiar con mayor profundidad los efectos de las medidas de los proyectos del CBM 

en su totalidad, se debería actualizar el análisis de manera que abarque un segundo período. Por 

otro lado, el análisis de los cambios no consistió en la confección del mapa de toda la zona: se 

realizó a partir de una muestra y, por lo tanto, solo refleja el 25 porciento de la región y 

aproximadamente el 30 porciento de las áreas del CBM
9
. El primer mapa abarcador que refleja el 

cambio en el uso de la tierra en la región será difundido por CATHALAC hacia fines de 

diciembre de 2010.  

                                                      
8. Véase Kaimowitz, 2008.  Kaimowitz cita varios factores, además del aumento del porcentaje de áreas protegidas, 

que podrían haber contribuido a la disminución de la deforestación, entre ellos, los siguientes: la mayoría de los 

bosques que quedan se encuentran en lugares menos idóneos para la agricultura, con laderas inclinadas, tierras poco 

fértiles y/o altos niveles de lluvia; los Gobiernos redujeron su apoyo a la colonización agrícola y ganadera; la 

ganadería de baja productividad se ha vuelto menos rentable en muchos lugares; la rápida migración de las áreas 

rurales a las ciudades y a Estados Unidos, y el crecimiento del empleo rural fuera de la agricultura, y el hecho de que 

los Gobiernos han aumentado su apoyo a la reforestación, la conservación y la gestión de los bosques en tierras 

privadas y comunitarias. Kaimowitz señala, no obstante, que la escasez de datos precisos sobre el uso de la tierra y la 

disminución de las investigaciones sobre el cambio en la cubierta forestal y las cuestiones rurales en general ha 

hecho que se sepa muy poco sobre la importancia relativa de estos factores. 

9. Durante el primer y el segundo año, el proyecto se concentró en el desarrollo de bases de datos de imágenes 

satelitales de la región (JERS-IC, MODIS y Landsat-TM), la capacitación de los cooperantes centroamericanos y el 

análisis de la cubierta forestal y sus cambios. Se impartieron cuatro cursos regionales de formación sobre 

teledetección en tres países, que contaron con participantes de los siete países centroamericanos y México. En el 

tercer año, se terminó el estudio del cambio en los bosques de la región en referencia al Corredor Biológico 

Mesoamericano y se confeccionaron mapas de la cubierta terrestre (en Landsat TM) a partir de siete escenas 

Landsat, se evaluó su precisión. 
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3.14 Sin embargo, aunque los datos de la NASA sugieren que la altura general de la cubierta 

forestal ha aumentado y que los cambios en los bosques son menores dentro de las unidades del 

corredor que fuera de ellas, se mantiene una intensa deforestación en áreas agrícolas fronterizas 

clave que amenaza con alterar la conectividad del corredor. El Banco decidió trabajar en dos de 

las reservas forestales más amenazadas (ambas dentro del corredor) en Nicaragua. Por lo tanto, 

no es sorprendente que no se alcanzara el indicador clave de la ralentización del nivel de 

deforestación de las áreas seleccionadas para el proyecto, las reservas de Cerro Silva y 

Wawashan. Los datos disponibles mostraron que, en realidad, las tasas anuales de deforestación 

de los bosques cerrados de hoja ancha en los dos períodos que van de 1989 a 1999 y de 2000 a 

2003 aumentaron de 3,7 a 5,9 porciento en Cerro Silva y de 1,7 a 3,9 porciento en Wawashan. El 

IEG visitó la reserva de Cerro Silva dos años después del cierre del proyecto (véase el recuadro 

1). El proyecto simplemente no estaba dotado para ofrecer un nivel adecuado de incentivos y/o 

pagos para compensar los usos contrapuestos de la tierra en estas reservas.  

Recuadro 1. Visita de campo a la reserva de Cerro Silva y su zona principal, La Boca y las 

comunidades de San Miguelito, Región Autónoma Atlántico Sur  

de Nicaragua (RAAS) 

En Nicaragua, el equipo del IEG coordinó una visita con el responsable del programa de Cosecha 

Sostenible para reunirse con los beneficiarios que viven en el interior y los alrededores de la reserva 

de Cerro Silva. El IEG también visitó la Universidad Indígena y Caribeña de Bluefields, entidad del 

subproyecto que recibió asistencia del proyecto del CBM para prestar asistencia técnica en la reserva 

(distribución de semillas, introducción de plantaciones de cacao y materiales para el secado del cacao, 

y asistencia técnica para los programas de diversificación de cultivos). Dos años después del cierre 

del proyecto, el IEG pudo presenciar directamente la grave degradación de la reserva. Los incentivos 

que se habían suministrado a los miembros de la comunidad eran simplemente insuficientes para 

modificar la conducta, especialmente teniendo en cuenta que las decisiones sobre el uso de la tierra en 

la reserva no estaban en manos de los miembros de la comunidad que habían recibido asistencia del 

Programa de Pequeñas Donaciones. El IEG visitó a miembros de las comunidades de San Miguelito 

que habían recibido asistencia para la instalación de plantaciones sostenibles de cacao. Sin embargo, 

dos años después de la finalización del proyecto, los miembros de la comunidad tenían dificultades 

para mantener las plantaciones, afectadas por la moniliasis. Es más, no parecía existir una estrategia 

de comercialización viable para el cacao que tuviera en cuenta la situación remota de los pueblos y el 

alto costo del transporte; los beneficiarios indicaron que lo estaban vendiendo en el mercado local. Se 

calcula que la producción de cacao de América Central aumentó un 40% entre 2003 y 2006 (durante 

los últimos tres años de los proyectos del Banco), hasta alcanzar entre 4000 y 5000 toneladas en la 

cosecha de 2006-07 (CATIE 2008).  

3.15 En Panamá, el Banco también ha intervenido en áreas muy amenazadas por el avance de 

la frontera agrícola, la explotación minera y la colonización espontánea, en las provincias de 

Darién, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro. La fuente principal de información sobre las tasas de 

deforestación en la parte panameña del CBM proviene de los ejercicios de levantamiento de 

mapas y vigilancia apoyados por el proyecto. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

produjo los primeros mapas de la vegetación y el ecosistema de Panamá en 2000 (a escala 

1:250 000) usando las categorías de la Unesco y los datos de imágenes satelitales (1991, 

1996-1999) y, en 2004, actualizó estos mapas para medir el impacto del proyecto en el CBM 

mediante la comparación de los datos de 2000-03 con un mapa histórico (1989-1992). Se 
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descubrió que, durante el período de 10 años, se había transformado un total de 192 700 

hectáreas de bosques naturales en sistemas productivos no forestales, y los cambios más notables 

se habían registrado en la región central de la comarca de Ngöbe-Buglé. Los resultados de un 

análisis relacionado de la cubierta forestal en el que se usaron las categorías de la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales hallaron una tasa de deforestación anual de 50 000 

hectáreas para todo el país en 1998. Un análisis de la cubierta forestal publicado en 2004 (basado 

en datos cartográficos de 2000) indica una tasa bruta de deforestación de 47 158 hectáreas 

anuales y una tasa neta de 41 321 hectáreas. Aunque esto indica una ligera disminución general 

de la tasa de deforestación en todo el país, dicha tasa aumentó en el caso de la comarca de 

Ngöbe-Buglé durante el mismo período.  

3.16 En Honduras, el Banco se ocupó también del área fuertemente amenazada de Olancho, al 

este del país. Con apoyo del Banco, se establecieron la segunda y la tercera áreas protegidas más 

extensas del país dentro de esta región: el Parque Nacional Patuca y la Reserva Indígena 

Tawahka. Según indican los informes, las tasas de deforestación en las reservas Patuca, Tawahka 

y Rus-Rus se han estabilizado en el 0,81% anual, por debajo de la media nacional de 1,21 

porciento (Banco Mundial, 2005a). En otras áreas protegidas, el Banco apoyó el desarrollo de 

planes de gestión que abarcan una extensión de 793 290 hectáreas, correspondientes al 25 

porciento del sistema total de áreas protegidas; sin embargo, no se ha materializado el 

financiamiento para muchas de las actividades identificadas en los planes. La mayoría de las 

inversiones físicas, entre ellas, la construcción de centros para visitantes y de conocimiento, se 

concentraron en tres áreas prioritarias a lo largo de la costa atlántica (Pico Bonito, Cuero y 

Salado, y Jeanette Kawas); las inversiones planeadas para La Mosquitía, como la demarcación de 

áreas protegidas, fueron eliminadas del proyecto a petición de los grupos indígenas, que 

solicitaron un mayor análisis y estudio de sus derechos de tenencia de las tierras. Mientras tanto, 

una visita de campo del IEG a Pico Bonito reveló que el centro para visitantes se había 

derrumbado durante una tormenta tropical debido a que las obras físicas no se habían completado 

durante el proyecto.  

ELABORACIÓN DE MAPAS 

3.17 El Mapa de los Ecosistemas del CBM se financió con ayuda del Banco Mundial. Entre 

1999 y 2001, bajo los auspicios de la CCAD, el Banco, en colaboración con instituciones 

ambientales gubernamentales y no gubernamentales de los países miembros de la CCAD, 

completó un nuevo mapa de ecosistemas de la región. El costo total de la iniciativa se valoró en 

unos US$2 millones y fue financiado en parte por el BNPP y los proyectos financiados por el 

FMAM e implementados por el Banco Mundial en el CBM. El objetivo principal del proyecto 

era elaborar un mapa y describir la distribución de los ecosistemas en América Central, medida 

crítica para establecer una referencia contemporánea de la situación y la ubicación de la 

biodiversidad de la región. En cada país, un equipo de biólogos y expertos de apoyo trabajaron 

durante dos años en la elaboración de mapas de sus ecosistemas. Se emprendió un análisis 

histórico de los cambios en la cubierta vegetal y las características biofísicas de cada país. Los 

biólogos principales de los equipos nacionales participaron en un proceso de producción 

sincronizada y armonización de las metodologías de producción bajo la supervisión general del 

Banco.  
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SEGUIMIENTO 

3.18 En Honduras, el Banco respaldó el desarrollo de un sistema de seguimiento que contó con 

la participación de 32 organizaciones y abarcó alrededor de 2,1 millones de hectáreas del sistema 

de áreas protegidas del país. Se desarrolló una base de datos computarizada con alrededor de 

10 000 registros sobre áreas protegidas, aunque, según las entrevistas con el personal del 

Departamento de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre, fueron necesarios fondos adicionales para 

analizar los datos. La Administración Forestal del Estado destinó algunos fondos de los 

proyectos sobre bosques del Banco al análisis de ciertos datos relevantes para la gestión de 

bosques. Se capacitó alrededor de un centenar de guardabosques en actividades de seguimiento 

biológico; sin embargo, con escasas excepciones, sus contratos no fueron renovados al final del 

proyecto, lo que redujo o eliminó efectivamente la capacidad de seguimiento sobre el terreno. 

Como se describe en la documentación del proyecto y se confirmó en las visitas de campo, el 

proyecto no pudo consolidar el componente de seguimiento.  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

3.19 La estrategia de comunicación incluía talleres, programas de radio, folletos, afiches y 

publicaciones. Hubo consenso general entre las personas entrevistadas que residían en el interior 

o los alrededores de las áreas protegidas objeto de los proyectos del CBM del Banco Mundial en 

que la estrategia de comunicación no había logrado llegar con eficacia a las personas que viven 

en el corredor (ver asimismo el Annexo D). El CBM como ―marca‖ en general fue más efectiva 

en países donde el turismo es relativamente más importante — como en Costa Rica y Belice — y 

donde la asociación con el CBM podría proporcionar un incentivo económico. En México, por 

ejemplo, productores de café en las Sierras están produciendo café orgánico certificado, están 

solicitando una Denominación de Origen Controlada o reconocimiento AOC (Appellation 

d‘Origine Controllée), y han utilizado la etiqueta de CBM en su mercadeo.   

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

3.20 El Banco Mundial respaldó el fortalecimiento de los ministerios centrales de 

Medio Ambiente y los organismos encargados de las áreas protegidas en los países del CBM y, 

cuando fue procedente, contribuyó al fortalecimiento de la capacidad ambiental subnacional 

descentralizada como, por ejemplo, en los Gobiernos regionales autónomos de Nicaragua. En 

Nicaragua, el Banco apoyó el desarrollo de comités de planificación regional con múltiples 

partes interesadas en ambas regiones autónomas. Esta asistencia posibilitó la inclusión de los 

corredores regionales como instrumentos de planificación en los debates sobre políticas 

regionales. También aumentó la capacidad de los Gobiernos regionales para el análisis y la 

negociación directa con los donantes externos acerca de las cuestiones de desarrollo y medio 

ambiente pertinentes para la región y los diversos grupos dentro de ella. En Honduras, el 

proyecto del CBM del Banco constituyó más de la mitad del presupuesto operativo del Gobierno 

nacional para la gestión de todo el sistema de áreas protegidas (Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras). Esto contribuyó a la reestructuración y la consolidación de dicho 

sistema y respaldó la planificación estratégica y la formulación de la estrategia nacional. El 

proyecto respaldó la Estrategia Nacional de Ecoturismo y el plan institucional para 2005-10 de la 

Red Ecologista Hondureña para el Desarrollo Sostenible. El Banco ayudó también a la puesta en 

funcionamiento de una política de administración conjunta que permitió la descentralización de 
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la gestión de las áreas protegidas con directrices operacionales transparentes. Sin embargo, 

todavía no se han resuelto cuestiones como el seguimiento y el capital para los gastos generales, 

ni su papel en el sistema organizativo de la comunidad. 

3.21 Las instituciones ambientales de Panamá estaban todavía en fase de desarrollo cuando el 

Banco puso en marcha su apoyo a la parte panameña del CBM. La Ley General de Ambiente 

(Ley 41) de Panamá, que creó la ANAM, se adoptó en 1998 y su sistema de áreas protegidas no 

se creó oficialmente hasta 1994. El proyecto del CBM en Panamá ayudó al desarrollo de las 

directrices técnicas para la preparación de los planes de gestión del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP). Se impartió formación sobre la gestión de las áreas protegidas y la 

conservación de la diversidad biológica a 38 miembros del equipo del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Además, se capacitó a 175 guardabosques y voluntarios en 

cuestiones tales como la lucha contra incendios forestales y el manejo de conflictos. Algunos de 

los productos clave del proyecto incluyeron la preparación de planes de gestión para cuatro áreas 

protegidas prioritarias (Parque Internacional de La Amistad, Humedal de Importancia 

Internacional de San Pond Sak, Parque Nacional del Volcán Baru y el Bosque Protector de Palo 

Seco). Sin embargo, algunas actividades asociadas con la implementación de los planes de 

gestión se retrasaron o eliminaron. Y aunque se diseñó el sistema de seguimiento de la 

biodiversidad, se adquirió el equipo (hardware y software) y se capacitó al personal de la 

ANAM, este sistema no entró en funcionamiento durante la vigencia del proyecto.  

INCORPORACIÓN DE LOS ASUNTOS REFERENTES A LA BIODIVERSIDAD EN EL GASTO PÚBLICO  

3.22 De todos los proyectos examinados en este estudio, solo el proyecto del CBM de México 

hizo especial énfasis en la incorporación de criterios sobre biodiversidad en las iniciativas sobre 

gasto público relacionadas con el corredor biológico. El proyecto logró incorporar criterios sobre 

biodiversidad en las normas operacionales del Ministerio de Agricultura, la fuente más 

importante de gasto público en los cinco estados del corredor. El programa aportó también 

financiamiento paralelo para varios programas de desarrollo rural a través de su esquema de 

subproyectos. Esta cooperación permitió la incorporación de criterios sobre biodiversidad en las 

normas de funcionamiento de programas tales como el Programa Regional de México para 

Combatir la Pobreza, el Programa Regional para el Desarrollo Local Microrregiones, el 

Programa Especial de Soberanía Alimentaria, y el Programa Proárbol. El proyecto también 

apoyó la integración de criterios sobre biodiversidad y la formación de 2238 funcionarios en 14 

programas federales, estatales y municipales. También se logró influir de cierta manera en las 

operaciones internas de otros ministerios y agencias, como la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de la Mujer y 

la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena. El proyecto de Panamá también se esforzó por 

introducir una mayor coordinación intersectorial, pero no pudo lograr que otros ministerios del 

gobierno incorporaran el concepto del corredor en sus políticas y operaciones.  

APOYO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA TIERRA Y LOS RECURSOS  

3.23 Los pueblos indígenas de Panamá constituyen el 10% de su población total (Barragán 

Alvarado 2008), pero alrededor del 50% de la población de la parte panameña del CBM es 

indígena (Banco Mundial, 2005b). La diversidad cultural del sur de México es muy alta: los 

mayas, los tzeltales, los tzoltziles, los lacandones, los tojolobales, los choles y los zoques 
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representan los pueblos indígenas más numerosos de los cinco estados incluidos en la parte 

mexicana del CBM. También hay un número significativo de pueblos indígenas que han 

emigrado de otros estados, como los zapotecas de Oaxaca, los totonacas de Veracuz, los 

purépechas de Michoacán, y otros pueblos indígenas cuya lengua es el maya y han inmigrado 

desde Guatemala, como los mames, los quichés y los kanjobales. El Banco estimó que alrededor 

de 432 128 personas indígenas habitaban la parte mexicana del CBM y alrededor del 39 

porciento de la población total de los corredores era indígena. Dentro de los corredores hay áreas 

en las que la mayoría de la población es indígena, como en el caso de los corredores del norte de 

Chiapas, Campeche, y Quintana Roo. En Nicaragua, el proyecto del CBM asistió a unas 139 158 

personas afectadas dentro de varias áreas protegidas prioritarias, de las cuales 92 795, es decir el 

66 porciento, eran indígenas. Y en el caso de Honduras, el Banco estimó que la población 

indígena total afectada por el proyecto del CBM era aproximadamente de 78 000 habitantes, 

entre ellos, misquitos, pech, tawahkas y garífunas. 

3.24 El proyecto del CBM en Nicaragua condicionó el desembolso de la asistencia a la 

aprobación de la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los 

Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (Ley 445). Aunque la condición se retiró tras dos años de retraso 

de los desembolsos, las entrevistas con el personal del Banco han indicado que la condición era 

importante para llevar adelante el programa. En las entrevistas, el personal del Ministerio de 

Medio Ambiente involucrado en la implementación del proyecto coincidió en el nivel general de 

importancia que se asignó a la aprobación de la ley, pero sostuvieron que el proceso había sido 

demasiado precipitado. Al cierre del proyecto, ninguna de las tierras indígenas demarcadas por el 

proyecto había sido legalizada. El proyecto apoyó también el establecimiento de la Comisión 

Nacional de Demarcación y Titulación y la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación 

(CIDT). Se celebraron sesiones ordinarias y extraordinarias de la CIDT en la RAAS y la Región 

Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN) para analizar las solicitudes de demarcación 

presentadas por las comunidades indígenas. El proyecto suministró información cartográfica y 

desarrolló un sistema de información geográfica relacionado con las comunidades indígenas 

dentro de la RAAN y la RAAS. Esta información se actualizó cuando se dispuso de nueva 

información sobre demarcaciones y se crearon mapas temáticos de las comunidades indígenas. 

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE 

Pagos por servicios ambientales  

3.25 Los pagos por servicios ambientales (PSA) consisten en una estrategia para la 

conservación basada en el mercado, que se funda en el principio de que los que se beneficien de 

los servicios ambientales deben pagar por ellos, y los que los generan deben ser compensados. 

Los sistemas de PSA han incorporado servicios como la protección de cuencas hidrográficas, la 

conservación de la biodiversidad, el secuestro y almacenamiento de carbono, y en menor medida, 

la protección de la belleza paisajística, principalmente para fines turísticos. 

3.26 Costa Rica ha tomado la iniciativa en el diseño y la puesta a prueba de instrumentos 

basados en el mercado para mejorar la prestación de servicios ambientales significativos a nivel 
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tanto nacional como mundial
10

. El Banco Mundial ha participado constantemente en esta 

iniciativa de mediados a finales de los años noventa. Al final de la segunda fase del apoyo del 

Banco al programa de PSA de Costa Rica, el Gobierno de Costa Rica y el Banco habrán 

contribuido a que 288 000 hectáreas de tierra (que equivalen aproximadamente al 17 porciento de 

la superficie terrestre del país) cuenten con contratos de servicios ambientales, la mitad de los 

cuales se financiaran con fondos de los usuarios de los servicios.  

3.27 En Costa Rica, el grueso del financiamiento para el programa de PSA procede de un 

impuesto al combustible asignado y sujeto a las decisiones sobre políticas y, aunque una pequeña 

parte proviene directamente de los usuarios de los servicios, la mayoría de los pagos se efectúan 

mediante donaciones de duración limitada. Son necesarios nuevos mecanismos de 

financiamiento para aumentar la sostenibilidad del programa y garantizar la provisión de 

beneficios ambientales a largo plazo. Una de dichas innovaciones desarrollada en la segunda fase 

del apoyo del Banco al programa de PSA en Costa Rica fue una tarifa sobre el consumo de agua 

con la que se espera generar US$5 millones al año para apoyar la conservación de las cuencas 

hidrográficas. También se han emprendido esfuerzos para conectar a Costa Rica con los 

mercados mundiales del carbono, aunque han surgido dificultades debido al aumento del precio 

de la tierra y los intereses encontrados para el uso de la tierra. Mientras tanto, aunque se están 

instrumentalizando los pagos por la protección de las cuencas hidrográficas, no existe dicho 

mercado para los pagos por servicios de conservación de la biodiversidad. El Banco está 

contribuyendo a la capitalización del Fondo de Biodiversidad Sostenible en Costa Rica; no 

obstante, este fondo se encuentra en su primera etapa y está por verse el grado de aceptación que 

tiene.  

3.28 Además de un financiamiento sostenible a largo plazo para poder funcionar, el programa 

de PSA también requiere una orientación eficiente. Una de las principales lecciones aprendidas 

de la implementación del Proyecto Ecomercados en Costa Rica es que, aunque se han logrado 

avances significativos en materia de conservación de bosques, el programa podría haber estado 

pagando por una conservación en lugares donde podría haber ocurrido de todos modos. Aunque 

era necesario recabar el apoyo al programa entre los terratenientes de Costa Rica, el carácter 

voluntario del programa (combinado con la falta de diferenciación de los sistemas de 

pago) provocó un uso menos que eficiente de los escasos fondos para la conservación, que 

podrían haberse empleado para modificar el uso de la tierra en otros bosques más valiosos, 

primarios o secundarios tardíos (Miranda y otros, 2003). 

                                                      
10. El fuerte apoyo de Costa Rica a la ordenación de los ecosistemas y a la planificación paisajística ha actuado 

como incubadora para el desarrollo de conceptos tales como los pagos por servicios ambientales. Con el respaldo 

total del Gobierno de Costa Rica, este concepto fue incorporado a través de la Ley Forestal de 1996 (Ley 7575), con 

la que se creó el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y un programa nacional de pagos por 

servicios ambientales. El Banco Mundial apoyó la implementación de la Ley Forestal aportando sus conocimientos 

técnicos para contribuir a diseñar y poner en marcha mecanismos generadores de ingresos con los que se 

internalizaría el valor de los servicios ambientales mediante mecanismos de pago explícitos. Específicamente, con el 

proyecto Ecomercados (2000-06), el Banco ayudó a incrementar la base nacional de financiamiento para el sistema 

de pagos por servicios ambientales, que se obtenía principalmente de un impuesto a los combustibles (equivalente al 

3,5% de los ingresos generados por las ventas) con el fin de proteger los compromisos restantes vinculados con 

contratos existentes. El Banco también apoyó la creación de un fondo fiduciario para recaudar y ofrecer fondos para 

pagar los contratos por servicios ambientales centrados en la conservación de la biodiversidad una vez concluido el 

proyecto.  
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3.29 Esta lección ha generado iniciativas para mejorar la eficiencia del programa de PSA en 

Costa Rica y el diseño de los programas de PSA apoyados por el Banco en otros lugares, 

mediante la puesta en práctica de sistemas diferenciados de pagos. Aunque todavía es posible 

reajustar la orientación, estos sistemas se han diseñado para conectar mejor a los compradores y 

los vendedores de servicios ambientales. Se están rediseñando las reglas de elegibilidad y los 

pagos para que reflejen de manera más precisa la magnitud de los beneficios que se pueden 

obtener y los costos de la conservación.  

3.30 Los sistemas de PSA no están diseñados para combatir la pobreza, sin embargo, los PSA 

pueden ser una oportunidad para contribuir a la reducción de la pobreza si se crean mecanismos 

que incluyan a pequeños terratenientes, mujeres y grupos marginados de manera significativa. 

Una de las principales lecciones aprendidas durante una década de implementación de los PSA 

en Costa Rica y otros países son los altos costos de transacción que acarrea trabajar con 

pequeños terratenientes pobres, quienes, hasta ahora, se han beneficiado menos de este sistema 

que los grandes terratenientes. La falta de actividades de formación, asistencia técnica y 

fortalecimiento de la capacidad han creado barreras para la participación de la población rural 

pobre en los programas de PSA. El Banco está intentando eliminar las barreras para la inclusión 

de los pequeños terratenientes pobres en el programa de PSA de Costa Rica ayudando al 

desarrollo de contratos globales que agrupan a muchas parcelas y las tramitan en una operación. 

El Gobierno de Costa Rica también está facilitando el acceso al programa mediante la 

modificación de sus leyes para que puedan participar todos los terratenientes, incluso los que no 

tienen títulos formales de las tierras. Sin embargo, los requisitos mínimos, como la presencia de 

un plan catastral que determine los límites y el tamaño de las tierras, siguen estando 

necesariamente vigentes y, por lo tanto, continúan interponiendo obstáculos a la participación. El 

Banco está respaldando el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica para ayudar 

a recabar apoyo para los planes catastrales en las zonas pobres de las áreas prioritarias.  

3.31 La extensión de los beneficios de los sistemas de PSA a las comunidades indígenas que 

residen dentro de regímenes comunales de tenencia de tierras también ha resultado difícil; por 

ejemplo, en Panamá, donde el Banco ha puesto en marcha iniciativas para poner a prueba 

mecanismos de PSA en dos cuencas hidrográficas prioritarias, que incluyen las comarcas 

indígenas de Kuna Yala y Ngöbe-Buglé. Las restricciones institucionales y legales para la 

negociación y el establecimiento de acuerdos de gestión conjunta de las áreas protegidas en las 

que se encuentran las cuencas hidrográficas han limitado el progreso. Las iniciativas similares 

emprendidas en El Salvador para poner a prueba mecanismos que habrían compensado a los 

agricultores de laderas por la mejora de la gestión de la tierra no lograron ponerse en marcha 

debido a la falta de identificación nacional con el programa, a pesar de los intentos del Banco de 

adoptar una estrategia progresiva de desarrollo del sistema de PSA centrándose en los elementos 

fundamentales de un marco institucional, y ofreciendo el apoyo y las actividades de 

fortalecimiento de la capacidad necesarias para los agentes institucionales.  

Fondos Ambientales Nacionales 

3.32 En Nicaragua, el Banco Mundial apoyó el desarrollo y la aprobación de un Fondo 

Ambiental Nacional (FAN). El FAN de Nicaragua se aprobó el 15 de octubre de 2001. Sin 

embargo, a pesar de su creación, el FAN no funcionó como estaba previsto debido al limitado 

respaldo gubernamental. En Honduras, el Banco inició los esfuerzos para el establecimiento de 

http://jjerler.tripod.com/id7.html
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un fondo de áreas protegidas, en colaboración con el GTZ, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Fundación Vita. La colaboración se interrumpió durante la fase de 

ejecución del proyecto, a pesar de que estaban trabajando con el Banco en proyectos paralelos 

dentro del CBM. Sin embargo, el Banco se ocupó de que este fondo —necesario para la entrada 

en vigor del PROBAP— contara con recursos gracias a la reasignación de US$3 millones 

provenientes del primer Crédito de Ayuda a la Reducción de la Pobreza a Honduras, cuyo monto 

total ascendía a US$58 millones. El fondo sigue existiendo, aunque la mayor parte de su 

administración no funciona. La ausencia de un fondo viable en Honduras para salvaguardar la 

parte hondureña del CBM ha creado una situación de vulnerabilidad para las organizaciones no 

gubernamentales y comunitarias encargadas del seguimiento y la gestión del sistema de áreas 

protegidas. El proyecto PROBAP del Banco incluyó un acuerdo acerca de una estrategia de 

transición basada en la implementación del fondo. La devolución de la gestión de áreas 

protegidas clave a organizaciones comunitarias, ante la ausencia de un financiamiento adecuado 

del Gobierno, ha generado una gran dependencia en los proyectos de los donantes. Por ejemplo, 

la Fundación del Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB), organización no gubernamental 

(ONG) encargada de la gestión de ese parque nacional, depende casi exclusivamente de los 

fondos de donantes, y solo del 3% al 4% de sus ingresos proceden de actividades de ecoturismo.  

Financiamiento nacional del corredor 

3.33 Desde 2008, el gobierno de México ha financiado al personal principal del CBM en el 

país con un presupuesto anual de US$2 millones, y los objetivos del corredor se han incorporado 

a la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay personal del corredor dedicado al diagnóstico de 

nuevos corredores, a la colaboración con el Ministerio de Agricultura en la integración de las 

preocupaciones sobre el corredor en los programas de desarrollo rural en Chiapas, al 

establecimiento de una etiqueta ecológica del CBM de México y el PSA, y a la  continuación de 

la red de seguimiento ecológico. El gobierno de México también sigue financiando subproyectos 

de apoyo a los sistemas del corredor. El Banco Mundial está respaldando la segunda fase de su 

trabajo en el CBM, una vez más con financiamiento del FMAM y a través de un proyecto de 

seguimiento: ―Promoción de sistemas productivos sostenibles y competitivos consistentes con la 

conservación de la biodiversidad.‖ El proyecto, programado para 2011-16, apoyará el desarrollo 

de productos y mercados ecológicos en corredores biológicos dentro de sectores tales como el 

cacao, el café, la silvicultura, la miel, el caucho, etc. Sin embargo, es necesario aumentar la 

cooperación con otros ministerios importantes, por ejemplo en el terreno del desarrollo de 

infraestructura y las industrias extractivas, para garantizar que las intervenciones para el 

desarrollo en el interior y los alrededores del sistema del corredor sean 

ambientalmente racionales. 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO: 

SUBPROYECTOS 

3.34 El proyecto del CBM de Honduras asignó alrededor del 23% de sus fondos, unos 

US$1,2 millones, a 34 subproyectos en 115 comunidades rurales. La documentación indicó que 

solo 7 de estos 34 subproyectos habían alcanzado niveles significativos de sostenibilidad. El IEG 

visitó dos de estos subproyectos, las Cabañas Aventura y la cooperativa de bordado Juan Pablo II 

para comprobar esta observación (recuadro 2). No existía una relación significativa entre el 
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componente de medios de subsistencia de los subproyectos, que se había logrado en la mayoría 

de los casos, y su impacto en el corredor. En Nicaragua, el Banco apoyó 22 subproyectos con el 

objetivo de introducir prácticas sostenibles de producción respetuosas de la biodiversidad. Los 

retrasos en la implementación provocados en parte por la falta de acuerdo sobre el cumplimiento 

de las condiciones del proyecto provocaron dilaciones en la puesta en marcha y la ejecución del 

programa de subproyectos.  

Recuadro 2. Visitas de campo del IEG en Honduras: La FUPNAPIB y Subproyectos 

Financiados por el PROBAP 

El IEG se reunió con el director y el personal de la Fundación - una ONG fundada en 1993 con un 

equipo de alrededor de 40 personas que recibió fondos del proyecto PROBAP del Banco y operaba en 

el interior y los alrededores del Parque Nacional Pico Bonito. La FUPNAPIB, que forma parte de una 

asociación de ONG hondureñas llamada ―REHDES‖, también está gestionando actualmente dos 

proyectos de carbono en San Marcos y La Libertad, financiados por el Banco Mundial. La misión del 

IEG tuvo lugar dos años y medio después de la finalización del proyecto.  

Pico Bonito fue designado oficialmente parque natural en 1987. Aproximadamente 216 comunidades 

viven alrededor del parque. El parque alberga 66 ríos y abarca 5 municipalidades. La FUPNAPIB 

representa a unas 16 comunidades que residen en las cinco municipalidades. El PROBAP intentó 

mejorar la gestión de las zonas principales y de amortiguamiento de Pico Bonito. La FUPNAPIB 

expresó la preocupación por que el apoyo del PROBAP a la demarcación de las zonas principal y de 

amortiguamiento de Pico Bonito se hubiera producido sin la elaboración de un mapa ni el análisis 

adecuado sobre la situación de la tenencia de tierras en la zona. Aunque es posible que la zona 

principal estuviera deshabitada, existía y sigue existiendo un sistema muy complejo de titulación de 

tierras en la zona de amortiguamiento. El IEG entabló también un diálogo con la FUPNAPIB acerca 

de la situación y la implementación de varias leyes y decretos que podrían afectar al CBM. La 

FUPNAPIB estaba especialmente preocupada por la Ley de Energía, aprobada en 2008, que permite a 

los inversionistas del sector privado obtener concesiones para el consumo en zonas de captación de 

agua. Según la FUPNAPIB, no hubo una consulta pública acerca de la formulación de esta ley. Esto 

también se contradice con la Ley de Áreas Protegidas y la Ley del Agua, ya que esta última dispone 

que, cuando existan comunidades que vivan alrededor de la zona de captación y accedan al agua de 

dicha zona, el inversionista del sector privado no tendrá derecho a obtener la concesión.  

El IEG visitó varios microproyectos financiados por el PROBAP destinados a apoyar medios de vida 

alternativos sostenibles en la periferia del parque. Al IEG le complació saber que Cabañas Aventura, 

uno de los primeros albergues de propiedad comunitaria en Honduras, seguía funcionando casi tres 

años después del cierre del proyecto, ya que el proyecto requirió una cantidad significativa de 

cofinanciamiento. El IEG comprobó el número de huéspedes en el registro: 1200 visitantes entre 2005 

y junio de 2008. Esto implica que, con un precio medio de US$36 por noche por una habitación donde 

pueden alojarse hasta cinco personas, el albergue obtuvo un mínimo de US$8640 durante tres años. El 

albergue obtiene otros ingresos por el cobro actividades. El IEG visitó también la cooperativa de 

bordado Juan Pablo II, recientemente construida en Pital. El IEG entrevistó al director del Grupo 

Juan Pablo II, que explicó que trabajan unas 40 mujeres en la cooperativa y que esta cuenta con 16 

máquinas de bordado. Aunque algunas de las máquinas estaban deterioradas, la asociación funciona 

aparentemente a plena capacidad y vende sus prendas a través de un intermediario en Estados Unidos.  

3.35 El proyecto del CBM de Panamá financió un centenar de proyectos, el 75 porciento de 

ellos se asignaron a comunidades indígenas, lo que equivale al 70 porciento de los US$2 

millones de fondos para subproyectos. Una de las lecciones derivadas de la implementación del 
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programa de subproyectos fue que, de manera similar a otros programas del CBM antes 

mencionados, existe muy poca evidencia del impacto acumulado sobre la conservación de 

biodiversidad importante a nivel mundial. Ante la falta de mecanismos para monitorear el 

impacto de una muestra de subproyectos sobre biodiversidad, el modelo conceptual de la 

contribución prevista del subproyecto a la conservación de la biodiversidad era débil o 

inexistente. 

3.36 En México, los subproyectos se diseñaron para incentivar a los productores a pasar de 

prácticas de producción con gran impacto a prácticas respetuosas de la biodiversidad. Entre 2005 

y 2009, el proyecto del CBM de México financió 215 subproyectos de promoción de la 

producción respetuosa de la biodiversidad (apicultura, café de sombra, reducción de la labranza, 

productos forestales no madereros, reservas extractivas, prácticas silvopastoriles, 

ecoturismo) dentro de un área de 22 580 hectáreas. Sin embargo, aunque el proyecto alcanzó a 

unos 47 042 productores, hay una información limitada sobre el impacto de la adopción de estas 

prácticas sobre la integridad biológica del sistema del corredor. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

3.37 Ninguno de los proyectos del CBM implementados por el Banco Mundial contaba con 

indicadores que habrían posibilitado el seguimiento de las poblaciones de especies indicativas y 

el registro de su situación durante la implementación del proyecto. Se utilizaron variables 

sustitutivas, normalmente relacionadas con la reducción de la pérdida de hábitats (bosques) o el 

aumento de la cubierta vegetal. Sin embargo, ninguno de los marcos de resultados de los 

proyectos incluyó datos de referencia adecuados para medir específicamente el impacto del 

proyecto con respecto a estas variables. Por ejemplo, en México, el proyecto recurrió a dos series 

de variables sustitutivas para medir su impacto, debido a la carencia de una base de referencia en 

el momento de su diseño/aprobación, que tampoco se produjo durante la fase de ejecución. Para 

valorar si se había reducido el nivel de pérdida de hábitats nativos, el proyecto usó las variables 

sustitutivas de un proyecto de seguimiento del corredor emprendido por estudiantes 

universitarios para la preparación de sus tesis de licenciatura. Las parcelas elegidas por los 

estudiantes tenían características similares a las áreas del proyecto, pero estaban situadas fuera de 

ellas. Los datos sugieren que se lograron resultados positivos: concretamente la reducción de la 

tasa de deforestación dentro de las áreas estudiadas del 1,5% al 1% entre los períodos que van de 

1993 a 2002 y de 2002 a 2007. Los resultados positivos se deducen, ya que la reducción de la 

pérdida de hábitats podría contribuir mejor a la conservación de especies indicativas clave en 

áreas similares del sistema del corredor. 

Eficiencia  

3.38 Desastres naturales. Los proyectos del CBM implementados por el Banco Mundial y 

financiados por el FMAM sufrieron retrasos debido al huracán Mitch. Se estima que Honduras 

sufrió daños por valor de US$3000 millones, equivalentes a cerca del 60 porciento de su 

producto interno bruto (PIB) en 1999. En Nicaragua, el huracán Mitch azotó a los ocho días de 

iniciada la efectividad del proyecto. El Banco emprendió una rápida evaluación de dónde podría 

contribuir al esfuerzo de socorro y, como resultado de ella, reasignó US$1 millón de su proyecto 

de municipalidades rurales (PROTIERRA) para el desembolso rápido a subproyectos. 
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3.39 Condiciones de efectividad. Otro factor que provocó retrasos de los proyectos (tres de los 

cuatro) entre los proyectos del FMAM implementados por el Banco Mundial fue la incapacidad 

de cumplir a tiempo las condiciones iniciales del proyecto para el desembolso. Además de los 

retrasos provocados por el huracán Mitch, en Nicaragua, las actividades se retrasaron durante dos 

años debido a que el Gobierno fue incapaz de cumplir dos condiciones para la declaración de 

efectividad del proyecto: la creación de un FAN y la aprobación de la Ley de Demarcación de 

Tierras de los Pueblos Indígenas. El FAN se desarrolló originalmente en octubre de 2001, al final 

del Gobierno saliente de Alemán. El nuevo Gobierno de Bolaños no ofreció respaldo político 

para promover la iniciativa. En julio de 2003, el Banco Mundial acordó una modificación por la 

que se eliminó la condición del FAN para el desembolso de US$1 millón para subproyectos. Esto 

liberó los fondos para los subproyectos, aunque ya era tarde, dado que solo faltaban 15 meses 

para la nueva fecha extendida de cierre del proyecto. Se extendió el proyecto y los subproyectos 

se implementaron con cierta premura. La condición relacionada con la adopción de una ley de 

demarcación de tierras de los pueblos indígenas fue un factor determinante del avance de este 

programa. En las entrevistas, los funcionarios públicos señalaron que la administración central se 

había sentido ―apremiada‖ por la condición de promulgar la ley. No obstante, en julio de 2003 se 

estaba debatiendo un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este caso 

también se retiró la condición y el diálogo se trasladó al proyecto de administración de tierras 

(Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad de Nicaragua) del Banco. En el caso de Honduras, el 

proyecto se retrasó dos años y medio debido a una condición del desembolso relacionada con la 

presentación de un proyecto de ley ante el Congreso relativo al establecimiento de nuevos 

parques y reservas naturales. El Banco retiró finalmente la condición.  

Eficacia del gobierno y la gestión  

3.40 La CCAD se estableció en diciembre de 1989 en la cumbre de presidentes celebrada en 

San Isidro de Coronado, tras la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II. Es el organismo 

responsable de supervisar la armonización de las políticas y la legislación ambientales o 

relacionadas con el medio ambiente, y como tal, es generalmente responsable de coordinar las 

actividades del CBM en la región. Cuenta con un presupuesto para operaciones de US$500 000. 

Depende de la autoridad del Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que representa a todos 

los países miembros y cuya presidencia se alterna cada seis meses. El consejo y el presidente 

cuentan con la asistencia de una Secretaría Ejecutiva y de 10 comités técnicos, como el Comité 

Técnico de Biodiversidad y el CCAP. 

3.41 Uno de los logros más dignos de señalar de la CCAD es la inclusión regular de cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible en los programas de las cumbres de 

presidentes centroamericanos. A partir de los años noventa, la CCAD ha convocado reuniones 

periódicas de los responsables de los organismos nacionales sobre áreas protegidas y bosques 

que han fomentado una mayor colaboración entre los países del CBM.  

3.42 Una de las principales preocupaciones expresadas en las entrevistas acerca de la CCAD 

fue que su capacidad para fijar las prioridades estratégicas regionales se ha visto mermada por la 

influencia de los donantes y las prioridades de los proyectos financiados por donantes 

individuales. En junio de 2010, la CCAD estaba gestionando 23 proyectos financiados por el 

Banco Mundial, el BID, la USAID, la Cooperación Española, el Organismo Suizo para el 
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Desarrollo y la Cooperación, el DANIDA, la Cooperación Finlandesa y Austria. En las 

evaluaciones anteriores (véase el capítulo 2) se expresó una preocupación por el futuro de la 

sostenibilidad financiera del organismo, con recomendaciones específicas de que evitara 

depender demasiado del financiamiento de los donantes o a nivel de proyecto. Esta opinión está 

respaldada por una auditoría independiente de la CCAD por parte de Ernst &Young (2003) que 

concluyó que aunque ―la organización tenía un objetivo político claro cuando empezó, se había 

convertido sobre todo en una organización impulsada por los donantes‖
11

. No queda claro, por 

ejemplo, de qué modo se incluirá el CBM en la nueva orientación de la CCAD, centrada en el 

cambio climático. Si bien se alude al CBM en el Plan Ambiental Regional para Centroamérica 

(PARCA III, 2010-14), no puede deducirse con claridad el modo en que el CBM puede 

encuadrar en las actividades relativas al cambio climático en la región o en la estrategia 

ambiental del CAFTA.  

3.43 Aunque la presencia de un organismo regional de coordinación para la integración 

ambiental, separado de los Gobiernos nacionales es importante, los expertos técnicos de los 

ministerios de Medio Ambiente de los países del CBM entrevistados señalaron la falta de 

personal asignado y financiado a nivel nacional para supervisar y promover el cumplimiento de 

los objetivos ambientales regionales. Una de las lecciones derivadas de la Evaluación de 

Programas Regionales realizada por el IEG (2007b) que tiene un fuerte eco en el CBM es que la 

definición clara y la coordinación de las funciones de instituciones nacionales y regionales ha 

sido un elemento clave para ejecutar las actividades de los programas y lograr resultados 

sostenibles. Lo que por lo general ha dado mejores resultados ha sido recurrir a las instituciones 

nacionales para ejecutar e implementar medidas de los programas en el plano nacional, y a las 

instituciones regionales para obtener servicios de apoyo que los organismos nacionales no 

pueden prestar con eficiencia, tales como coordinación, recopilación de datos, asistencia técnica, 

resolución de disputas, seguimiento y evaluación. El desarrollo de la capacidad nacional para 

respaldar la integración ambiental regional era un objetivo principal del proyecto del 

PNUD/PNUMA financiado por el GTZ, sin embargo, al final del financiamiento del proyecto, se 

había abandonado prácticamente todo el apoyo para el personal nacional con responsabilidades 

regionales.  

3.44 Los comités técnicos de la CCAD cuentan con personal de los ministerios de cada país, 

que reportan tanto a sus ministerios correspondientes como a todo el Consejo de Ministros. Los 

ministerios nacionales correspondientes no cuentan con un presupuesto para la CCAD (salvo en 

el caso de México), por lo que el personal de los comités técnicos tiene que dedicar 

―voluntariamente‖ tiempo a las actividades relacionadas con la CCAD. El apoyo de una unidad 

ministerial nacional a las cuestiones ambientales regionales podría ayudar a internalizar los 

acuerdos regionales y las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros. En la actualidad, el 

personal técnico nacional no tiene casi ningún incentivo para promover el logro de los objetivos 

ambientales regionales. La CCAD es el único mecanismo que cumple esta función de 

mantenimiento de una visión y una plataforma ambiental regional. Las entrevistas también 

sugirieron que la brevedad del ciclo de rotación de la presidencia del Consejo de Ministros de la 

CCAD (cada seis meses) podría ser excesiva, dado que no es un plazo suficiente para que el 

                                                      
11. Véase Review and Institutional Assessment of the Central American Commission for Environment and 

Development (CCAD). http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdCat=52&IdMod=3&IdEnt=2.  

http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdCat=52&IdMod=3&IdEnt=2
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ministro correspondiente incorpore las decisiones de la CCAD/CBM en sus propias estructuras y 

políticas nacionales. 

Sostenibilidad 

3.45 Si bien se han obtenido importantes logros en la esfera institucional, el contenido de 

biodiversidad del sistema del CBM sigue fuertemente amenazado. El fortalecimiento de la 

capacidad de los ministerios de Medio Ambiente y de los departamentos que se ocupan de las 

áreas protegidas del CBM ha permitido mejorar la elaboración de mapas y modelos relativos a 

ecosistemas, incendios y riesgo de desastres. Pero estos avances se ven empañados por la escasa 

cooperación intersectorial, la falta de una fuerte influencia del organismo de coordinación 

regional que permita integrar mejor la diversidad biológica en los convenios regionales, y la 

ausencia de un modelo de financiamiento para el CBM que abarque toda la región. 

3.46 En el nivel nacional, si bien hay grandes disparidades entre los países, los compromisos 

formulados por los gobiernos de México y Costa Rica constituyen una oportunidad para difundir 

en toda la región las enseñanzas aprendidas e intensificar su efecto multiplicador. Desde 2008, el 

gobierno de México financia al personal específico del CBM en ese país con un presupuesto 

anual de US$2 millones, mientras que los objetivos del corredor se han incorporado en la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que pertenece a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por su lado, el gobierno de Costa Rica ha 

establecido el Programa Nacional de Corredores Biológicos, con el apoyo del Proyecto Grúas II, 

financiado por el FMAM y ejecutado por el PNUD. Este programa tiene como objetivo servir de 

punto de contacto para la coordinación regional (subnacional), establecer redes de corredores 

locales y movilizar financiamiento
12

. Costa Rica también ha puesto en práctica en forma 

experimental una serie de mecanismos de pagos por servicios ambientales que están 

contribuyendo a cambiar las actitudes respecto de la valoración de los servicios de los 

ecosistemas. Pero los incentivos actuales para la conservación no llegan a compensar el aumento 

en el valor de la tierra en Costa Rica, Panamá y otras áreas costeras atractivas del CBM. Para 

lograr una plataforma futura sostenible para el sistema del corredor, será importante contar con 

nuevos incentivos en la forma de mecanismos más sólidos y atractivos de pagos por servicios 

ambientales, pagos adicionales por el carbono y un mayor apoyo para la comercialización y 

promoción de bienes naturales sostenibles 

3.47 En el plano regional, el CBM no está adecuadamente integrado en la planificación del 

desarrollo. El financiamiento que se le destina es ínfimo en relación con el que se asigna a 

iniciativas de desarrollo regional como el Plan Puebla-Panamá (PPP, puesto en marcha por el 

presidente Vicente Fox de México y firmado por los Gobiernos regionales en 2001. Este último 

ha recibido fondos por un valor cercano a los US$8000 millones desde 2007. Más del 90 

porciento de esos recursos se destina al desarrollo y la mejora de infraestructura en la región 

(Portal Proyecto Mesoamérica en línea, 2007). Gran parte de este apoyo fue aportado por el BID. 

                                                      
12. El Proyecto Gruas II formaba parte de otro proyecto implementado por el FMAM —y financiado por el 

PNUD—, denominado ―Superando Barreras para el Logro de la Sostenibilidad de las Áreas Protegidas de Costa 

Rica‖. Véase: http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/repository/Costa%20Rica_09-03-

08_Overcoming_Barriers_Sustainability_PAS_GEFID2773.pdf. 
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Una de las dificultades señaladas durante las entrevistas que se realizaron para este análisis es 

que, luego de la puesta en marcha del PPP, a menudo se unió el CBM con este programa. 

México, por ejemplo, dio inicio a su programa de CBM como parte del PPP. Esto generó 

confusión respecto de si el CBM aún se consideraba un esfuerzo en favor de la integridad 

ecológica del sistema del corredor identificado o si se había transformado simplemente en una 

forma de presentar las inversiones de forma ―ecológica‖.  

3.48 A medida que los países y los donantes procuren brindar mayor respaldo al sistema del 

corredor, deberán continuar abordando la gran fragmentación y disparidad del sistema de zonas 

protegidas de la región. Hasta el momento, los esfuerzos del CBM han sido mucho más eficaces 

a la hora de mejorar la gestión y preservación de zonas protegidas y parques clave generadores 

de ingresos que para conectarlos. Como ha demostrado Costa Rica, el desarrollo de corredores es 

una labor local. Para que el CBM pueda mantenerse en el tiempo, se debe respaldar la creación 

de medios de subsistencia alternativos vinculados con cadenas de comercialización viables que 

puedan sostenerse una vez concluido el proyecto, en lugar de distribuir pequeñas donaciones 

durante el la vigencia de un proyecto. 

3.49 Los proyectos del CBM reconocieron que la sostenibilidad de los beneficios ecológicos 

generados por el sistema del corredor dependía de que se redujeran las presiones y amenazas a 

las que se veía sometido. Dichas amenazas aún incluyen factores de ―empuje‖ y ―atracción‖ que 

provocan que se tomen decisiones en favor de usos insostenibles de la tierra tanto dentro del 

corredor como en sus inmediaciones. Entre los ―factores de empuje‖ figuran la planificación 

deficiente del uso de la tierra y la aplicación inconstante de programas de reforma agraria, el 

cambio en el uso de la tierra para destinarla a la agricultura y la cría de ganado, combinado con la 

pérdida de fertilidad y la degradación del suelo, el crecimiento de la población y la carencia de 

recursos institucionales y humanos adecuados para administrar zonas protegidas y poner en 

práctica políticas de conservación. El ―factor de atracción‖ está representado por la falta de una 

valuación y consideración adecuadas de los ecosistemas del corredor y de los servicios que 

prestan, tales como el suministro de agua potable, el suelo de buena calidad, productos forestales 

madereros y de otra índole, y almacenamiento del carbono. Ciertos sitios clave de los corredores 

de Panamá y Costa Rica también se han visto amenazados por el mercado inmobiliario mundial.  

3.50 En reconocimiento de estas amenazas, el Banco Mundial ha estructurado su apoyo al 

CBM a través de una serie de programas de administración de tierras y desarrollo rural, además 

de los proyectos sobre biodiversidad financiados por el FMAM y analizados en el presente 

informe. Si bien el Banco ha logrado ayudar a los países del CBM como Honduras, Nicaragua y 

Panamá a modernizar sus anticuados sistemas de tenencia de tierras, ha encontrado dificultades 

para garantizar los derechos de actores clave del CBM, específicamente, pueblos indígenas como 

las comunidades garífuna y miskito de Honduras y el pueblo naso y los ngöbe buglè de Panamá. 

Como ya se señaló en este informe, un porcentaje significativo del sistema del corredor está 

habitado por comunidades indígenas o afro-latinas. El análisis del IEG pone de manifiesto que 

las zonas protegidas en los bosques tropicales son en general eficaces para reducir la 

deforestación y, por ende, las emisiones de carbono y la pérdida de biodiversidad. Las zonas 

protegidas que permiten que las comunidades locales hagan un uso sostenible de ellas son más 

eficaces que las de protección estricta. Las zonas indígenas son las más eficaces, dado que 

reducen las tasas de deforestación en unos 2 puntos porcentuales al año (Nelson y Chomitz 
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2009). Estas comunidades representan un vínculo esencial en los esfuerzos por conservar y 

administrar más eficazmente el sistema del corredor.  

3.51 Si bien resolver las disputas sobre títulos de propiedad y los conflictos que se derivan de 

ellas respecto de la tierra es un elemento clave para propiciar la gestión local del conjunto común 

de recursos naturales, la conservación de estos recursos debe generar para las comunidades 

beneficios suficientes como para justificar su preservación o los costos que supone 

administrarlos mejor. El Banco Mundial se asoció con el BID en un proyecto regional de 

seguimiento financiado por el FMAM y denominado Manejo Integrado de Ecosistemas en 

Comunidades Indígenas (2004-09). El proyecto ayudó a las comunidades indígenas de todo el 

sistema del corredor a consolidar y comercializar un conjunto regional de productos y servicios 

ambientales derivados de prácticas tradicionales de uso de la tierra.  

3.52 El portafolio de proyectos de desarrollo rural del Banco Mundial en los países del CBM, 

entre fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, tenía dos objetivos paralelos: (1) 

reducir la pobreza rural y (2) conservar y utilizar de forma sostenible los recursos de 

biodiversidad en el sistema del corredor. Si bien la cartera de proyectos rurales dio resultados 

satisfactorios y en general ayudó a los países del CBM a incrementar su productividad agrícola y 

vincular a los productores pobres con los mercados y el crédito, la migración a zonas del CBM, 

provocada por la pérdida de fertilidad del suelo y la degradación de la tierra, continúa a un ritmo 

menos que deseable.  

3.53 El objetivo general de la Vicepresidencia Regional de América Latina y el Caribe del 

Banco Mundial es reducir la pobreza y promover un crecimiento de amplia base en el contexto 

de un manejo sostenible de los recursos naturales (Banco Mundial 2010). En América Latina, la 

importancia estratégica de la agricultura y el sector rural sigue vigente por cuatro motivos 

principales: la gran contribución de la agricultura al empleo y el PIB, el impacto de la agricultura 

en el medio ambiente, el aporte del sector rural al desarrollo de otros sectores de la economía y la 

mayor incidencia de la pobreza en las zonas rurales. En el futuro, los países del CBM deberán 

respaldar prácticas agrícolas que mejoren la sostenibilidad a la vez que incrementan la 

productividad. Se publican cada vez más trabajos sobre la importancia de promover la 

agrodiversidad en América Central, por ejemplo. Asimismo, deben seguir analizándose las 

alternativas a la ganadería extensiva en América Latina.  

3.54 Uno de los modos en que los países pueden fomentar prácticas agrícolas más sostenibles 

tanto dentro del corredor como en las zonas aledañas es respaldando sistemas bien diseñados y 

adecuadamente dirigidos de pagos por servicios ambientales. Si bien los sistemas más avanzados 

se han puesto en marcha en Costa Rica, el Banco y el FMAM también han apoyado la 

implementación de un mecanismo experimental de PSA en Colombia, Costa Rica y Nicaragua, a 

través del proyecto denominado Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de 

Ecosistemas (2002-08). Con este sistema experimental se comprobaron y midieron los efectos de 

la introducción de incentivos en la forma de pagos por servicios ambientales, entregados a los 

agricultores cuando adoptaban sistemas silvopastoriles integrados en tierras de pasturas 

degradadas, y las consiguientes mejoras en los ecosistemas. Esto puso de manifiesto que los 

sistemas de explotación agrícola que promueven la mejora de las pasturas, el uso de bancos de 

forraje y la plantación de árboles, pueden ofrecer mayores beneficios socioeconómicos, 
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oportunidades para la conservación de la biodiversidad y beneficios ambientales locales y de 

alcance mundial a través de una menor emisión de carbono.  

3.55 Mientras tanto, se debe seguir consolidando el sistema de zonas protegidas de América 

Latina. El apoyo directo del Banco al CBM se ha extendido a través de iniciativas como el 

Proyecto de Reserva de Biosfera Transfronteriza del Corazón, financiado por el FMAM con un 

valor de U$12 millones. En este proyecto se trabaja junto con la CCAD y los ministerios de 

Medio Ambiente de Honduras y Nicaragua con el fin de mejorar la gestión transfronteriza y la 

conectividad de cuatro zonas protegidas clave que abarcan una superficie de 3,4 millones de 

hectáreas de tierra. 

4. Desempeño del Banco Mundial como socio en la 

promoción del CBM 

4.1 El Banco Mundial ha desempeñado múltiples funciones en su apoyo a la consolidación 

del CBM. Ha respaldado directamente dicho corredor mediante la ejecución de una serie de 

proyectos financiados por el FMAM, examinados en el presente informe. Asimismo, ha utilizado 

otros fondos fiduciarios, como el BNPP, para apoyar en forma directa las prioridades del CBM. 

El Banco ha actuado como factor convocante en respaldo a este corredor facilitando reuniones 

clave de donantes internacionales y talleres regionales, y propiciando la formación de vínculos, 

por ejemplo, entre la NASA y los funcionarios de los países. También ha promovido un alto 

nivel de diálogo sobre políticas entre sectores clave de los países comprendidos en el CBM 

incorporando los asuntos relacionados con el corredor en otros elementos de la cartera de 

financiamiento del BIRF/AIF en esferas tales como el desarrollo rural y la administración de 

tierras.  

LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS DEL BANCO MUNDIAL A LA BIODIVERSIDAD EN EL CBM 

4.2 Justo antes de la implementación de sus inversiones en el CBM, el Banco Mundial, en 

colaboración con la USAID y el entonces Programa de Apoyo a la Biodiversidad
13

, realizó una 

encuesta entre 118 donantes para determinar los patrones y las deficiencias de financiamiento y 

fomentar una mayor comunicación entre los donantes en la región de América Latina y el Caribe 

en el terreno de la conservación de la biodiversidad. La encuesta mostró que solo un grupo 

relativamente pequeño de organizaciones aportaba la mayor parte del financiamiento para 

proyectos sobre diversidad biológica. La encuesta reportó que, entre 1990 y 1997, unos 65 

donantes prestaron apoyo a cerca de 489 proyectos sobre biodiversidad que representaban 

inversiones por un total de US$3300 millones. No obstante, también indicó que el Banco 

Mundial fue el encargado de aportar aproximadamente el 20% del apoyo total (incluidos los 

proyectos ejecutados por el BIRF, la AIF y el FMAM). El BID suministró cerca del 11%. La 

mayor parte del apoyo a la conservación de la biodiversidad durante este período se incorporó a 

proyectos nacionales de gestión de recursos naturales y áreas protegidas. Alrededor del 90 

porciento de todos los fondos se invirtió a nivel nacional.  

                                                      
13. El Programa de Apoyo a la Biodiversidad es un consorcio del Fondo Mundial para la Naturaleza, The Nature 

Conservancy y el Instituto de Recursos Mundiales y está financiado por la USAID.  
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4.3 Hasta la fecha, en términos de volumen, el Banco Mundial es el organismo que también 

ha implementado la mayor parte de los fondos relacionados con la biodiversidad a través del 

FMAM. Desde 1990 hasta ahora, el Banco Mundial ha ejecutado alrededor de US$832 millones, 

lo que incluye la movilización de US$669 millones en cofinanciamiento de proyectos en la 

esfera de la biodiversidad dentro del CBM (Tabla 1). Sin embargo, las inversiones han sido 

desiguales, ya que alrededor del 71 porciento del total se ha asignado a inversiones en dos países: 

50 porciento y 21 porciento a México y Costa Rica, respectivamente (Tabla 2).  

Tabla 1. Financiamiento del FMAM a la biodiversidad en países del CBM (1990-2009) por 

organismo de ejecución 

Organismo  
Ejecutor Donación del FMAM Cofinanciamiento  Total 

BIRF 163 668 385 668 593 583 832 261 968 

PNUD 69 742 746 156 195 130 225 937 876 

BID 13 560 000 42 053 000 55 613 000 

PNUMA 10 070 037 16 721 122 26 791 159 

Total 257 041 168 883 562 835 1 140 604 003 

Fuente: www.gefweb.org and IEG 2010. 

 

Tabla 2. Proyectos implementados por el Banco Mundial y financiados por el FMAM en la 

esfera de la biodiversidad en países del CBM (1990-2009)  

País Donaciones del FMAM Cofinanciamiento Total 

México 130 044 574 435 513 337 565 557 911 

Costa Rica 45 376 599 198 006 545 243 383 144 

Panamá 24 169 800 88 151 000 112 320 800 

Honduras 11 953 300 61 006 000 72 959 300 

Nicaragua 10 312 120 51 314 968 61 627 088 

Guatemala 12 828 650 22 034 967 34 863 617 

El Salvador 9 402 445 18 613 000 28 015 445 

Belice 12 953 680 8 923 018 21 876 698 

Total 257 041 168 883 562 835 1 140 604 003 

Proyectos 
Regionales  
del FMAM 94 667 492 224 807 290 319 474 782 

Total 351 708 660 1 108 370 125 1 460 078 785 

Fuente: http://www.gefweb.org and IEG 2010. 

EL PAPEL CONVOCANTE DEL BANCO MUNDIAL  

4.4 El Banco Mundial facilitó el establecimiento de relaciones eficaces para promover las 

metas del CBM. A nivel global, el Banco Mundial convocó una conferencia de donantes en París 

en 2002, para aumentar tanto la conciencia como los fondos para el CBM. La conferencia, 

presidida por el entonces director de Medio Ambiente del Banco Mundial, reunió a siete 

ministros de Medio Ambiente de América Central y la CCAD con los representantes de 

http://www.gefweb.org/
http://www.gefweb.org/
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instituciones bilaterales y multilaterales de desarrollo. La conferencia llevó a un compromiso 

adicional de US$70 millones para apoyar el CBM.  

4.5 A nivel del corredor, el Banco participó como miembro en el comité directivo del 

proyecto regional del CBM del PNUD/PNUMA y colaboró con el PNUD en la implementación 

conjunta del proyecto del CBM del Banco en Honduras. Este proyecto de Honduras fue el 

primero financiado por el FMAM que se preparó y supervisó conjuntamente con el PNUD. 

Durante los primeros cuatro años de la ejecución, hubo un buen nivel de colaboración entre el 

proyecto del CBM de Honduras y el programa regional del CBM del PNUD/PNUMA.  

4.6 La participación del Banco Mundial también fue importante para facilitar las relaciones 

entre los ministerios de Medio Ambiente de los países del CBM, la CCAD y la NASA. En 1998, 

se firmó un acuerdo formal de colaboración entre la CCAD y la NASA. La facilitación del Banco 

ayudó a la NASA a presentar su trabajo en una conferencia ministerial, en la que destacó las 

múltiples maneras en que podían usarse las imágenes terrestres para mejorar la toma de 

decisiones. Esta presentación hizo que los ministros de Medio Ambiente del CBM solicitaran 

ayuda para el desarrollo de una plataforma integrada que pudieran reunir información sobre 

asuntos relacionados con los incendios, la cubierta terrestre, la deforestación y el medio marino. 

Esta iniciativa se integró en un servicio denominado SERVIR MesoStore: un sistema regional de 

visualización y seguimiento establecido en la Ciudad del Conocimiento de Panamá, alojado en 

CATHALAC, que integra observaciones de la Tierra y modelos de previsión junto con datos y 

conocimientos de campo para promover la mejora de la toma de decisiones
14

. El establecimiento 

del sistema fue respaldado en parte por el Banco a través de fondos del BNPP entre 2003 y 2006.  

4.7 SERVIR MesoStore funciona como un depósito de datos. Recopila y procesa imágenes 

satelitales y realiza análisis en tiempo real de riesgos de incendios, riesgos de desastres y 

modelos sobre cambio climático. Fue el nodo regional para la información nacional recolectada 

dentro del Sistema de Información Ambiental Mesoamericano (SIAM), coordinado por la 

CCAD. Reúne los datos generados por diferentes proyectos nacionales apoyados por la NASA, 

como el trabajo sobre evaluación de incendios en El Salvador o la elaboración de mapas 

arqueológicos y culturales en Guatemala y Costa Rica. El Banco financió varias reuniones y 

talleres que ayudaron a convocar a los miembros del SIAM. También respaldó la formación y el 

fortalecimiento de la capacidad de los SIG. Gracias en parte al apoyo del Banco y otros socios 

como la USAID, Guatemala y El Salvador cuentan ahora con una sólida capacidad técnica con 

respecto a los SIG. Como resultado de su inversión en la aplicación del análisis geoespacial a la 

predicción de incendios, Guatemala ha podido reducir significativamente su tiempo de respuesta 

a los incendios de tres días a cinco horas. El trabajo de El Salvador en elaboración de mapas del 

movimiento de desechos después de un desastre (2009) le ha permitido desarrollar sistemas más 

precisos de alerta temprana. Durante el principio y la mitad de la última década, Nicaragua 

contaba con un alto nivel de capacidad con respecto a la evaluación de peligros y el turismo, pero 

esta se ha debilitado en cierto modo, mientras que Panamá requiere mucha más asistencia en este 

campo. Panamá, al igual que Guatemala y Belice, ha invertido en mapas de la cubierta terrestre 

que, si se mantienen e integran, podrían ejercer una función importante en la planificación de las 

                                                      
14. SERVIR MesoStore se encuentra en la sede del CATHALAC - Centro del Agua del Trópico Húmedo para 

América Latina y El Caribe.  
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actividades de Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación forestal 

(REDD). 

VÍNCULOS CON LAS OPERACIONES DEL BANCO MUNDIAL EN LOS PAÍSES  

4.8 El Banco promovió un alto nivel de diálogo intersectorial sobre políticas entre sectores 

clave en los países del CBM combinando las preocupaciones acerca del corredor dentro de otras 

partes de su cartera de préstamos. Como se señaló en la sección sobre sostenibilidad del presente 

informe, el Banco abrió un espacio para el diálogo sobre las principales amenazas para el 

sostenimiento del sistema del corredor y la necesidad de integrar las políticas de los sectores 

rural y ambiental para lograr resultados.  

4.9 En Honduras, el PROBAP, financiado por el FMAM e implementado por el Banco 

Mundial, estuvo estrechamente coordinado por el proyecto de Administración de Áreas Rurales. 

Este proyecto se ocupó de las políticas y los asuntos relacionados con los habitantes de los 

bosques y lideró el diálogo con el gobierno sobre la Ley de Silvicultura y Áreas Protegidas, así 

como el Fondo de Áreas Protegidas; el PROBAP se centró en la conservación de los bosques. 

Las lecciones aprendidas de la implementación del PROBAP contribuyeron al establecimiento de 

directrices para el Subprograma de Bosques y Biodiversidad del Programa Nacional Forestal.  

4.10 El proyecto del CBM de Nicaragua se asoció con el proyecto de municipalidades rurales 

(PROTIERRA), financiado por la AIF, que respaldó mejoras de la infraestructura en zonas 

densamente pobladas de la región central y la costa del Pacífico del país. El Banco reconoció que 

la densidad de la población a lo largo de la costa del Pacífico, combinada con la tasa elevada de 

crecimiento de la población (3,1 porciento anual), provocaría un aumento de la presión a lo largo 

de las áreas del CBM de la costa atlántica. El proyecto de desarrollo rural del Banco se diseñó 

para mejorar las condiciones de vida en la región occidental y mitigar así el ―factor de empuje‖, y 

el proyecto del CBM se diseñó para reducir el ―factor de atracción‖ dándole estatus legal y 

haciendo cumplir los derechos de los grupos indígenas a la tierra y los recursos en el interior y 

los alrededores de las áreas protegidas de la costa del Atlántico.  

4.11 De manera similar, el concepto del proyecto del CBM de Panamá era la conservación y la 

lucha contra las amenazas a la biodiversidad en los ecosistemas de la costa atlántica, mientras 

que el objetivo del proyecto sobre Pobreza Rural y Recursos Naturales financiado por el Banco 

en Panamá era abordar las causas originales de la emigración desde la costa del Pacífico y la 

expansión resultante de la frontera agrícola.  

4.12 En Panamá, al igual que en Nicaragua, el Banco constató que los ―factores de empuje‖ 

que generan la emigración desde la costa del Pacífico (pobreza rural, carencia de tierras, bajo 

rendimiento de las actividades agropecuarias) estaban demasiado arraigados para que los 

proyectos del CBM financiados por el FMAM pudieran influir en ellos.  

5. Lecciones aprendidas 

5.1 La experiencia de los proyectos implementados por el Banco en el CBM han producido 

una serie de lecciones. 
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 Antes de diseñar un corredor, las partes interesadas clave deben determinar y 

comprender la función o las funciones que se desea que este desempeñe, de modo que 

puedan alinearse con los resultados esperados. El papel que desempeñan los corredores 

se deriva de seis funciones ecológicas: hábitat, vía de comunicación, filtro, barrera, fuente 

y sumidero (Hess y Fischer 2001). Todas las partes interesadas involucradas en el diseño 

y la gestión del corredor deben tener un concepto claro y unificado de las funciones 

acordadas para el corredor propuesto y sus implicaciones para la administración y gestión 

de tierras, la extracción de recursos naturales, el seguimiento biológico y la elaboración 

de reportes.. El diseño de mecanismos de financiamiento para la gestión sostenida del 

corredor debe ser una parte incipiente de la planificación del corredor, que requiere una 

evaluación anticipada de los valores ecológicos, biológicos y sociales que se pretende 

promover. 

 

 Para poner en marcha un sistema de corredores biológicos, es esencial crear un 

órgano de coordinación encargado de lograr la integración ambiental regional, que 

sea independiente de los intereses de los Estados. Es igualmente importante dotar al 

personal de los países de las facultades y los recursos necesarios para incorporar las 

prioridades establecidas en el plano regional. Una de las lecciones derivadas de la 

Evaluación de Programas Regionales realizada por el IEG (2007b) que tiene un fuerte eco 

en el CBM es que la definición clara y la coordinación de las funciones de instituciones 

nacionales y regionales ha sido un elemento clave para ejecutar las actividades de los 

programas y lograr resultados sostenibles. Lo que por lo general ha dado mejores 

resultados ha sido recurrir a las instituciones nacionales para ejecutar e implementar 

medidas de los programas en el plano nacional, y a las instituciones regionales para 

obtener servicios de apoyo que los organismos nacionales no pueden prestar con 

eficiencia, tales como coordinación, recopilación de datos, asistencia técnica, resolución 

de disputas, seguimiento y evaluación.  

 La conservación o la planificación del corredor requiere cooperación intersectorial. El 

Banco promovió un diálogo fluido sobre políticas entre sectores clave de los países 

comprendidos en el CBM incorporando los asuntos relacionados con el corredor en otros 

elementos de su cartera de préstamos. Esto abrió un espacio para el diálogo sobre las 

principales amenazas al sostenimiento del sistema del corredor y la necesidad de integrar 

las políticas de los sectores rural y ambiental para lograr resultados. 
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Annex A. Evaluation Framework for Global Program 

Reviews 

Note: This evaluation framework is a general framework that has been designed to cover the 

wide range of such programs in which the World Bank is involved, encompassing policy and 

knowledge networks, technical assistance programs, and investment programs. It is not 

expected that every global program review will cover every question in this table in detail. 

Table A-1. Assessing the Independence and Quality of the Evaluation 

Evaluation Questions 

1. Evaluation process 

To what extent was the GRPP evaluation independent of the management of the program, according to the following 
criteria: 

 Organizational independence? 

 Behavioral independence and protection from interference?  

 Avoidance of conflicts of interest? 

Factors to take into account in answering these questions include: 

 Who commissioned and managed the evaluation? 

 Who approved the terms of reference and selected the evaluation team? 

 To whom the evaluation team reported, and how the evaluation was reviewed? 

 Any other factors that hindered the independence of the evaluation such as an inadequate budget, or restrictions 
on access to information, travel, sampling, etc.? 

2. Monitoring and evaluation framework of the program 

To what extent was the evaluation based on an effective monitoring and evaluation framework of the program with:  

 Clear and coherent objectives and strategies that give focus and direction to the program? 

 An expected results chain or logical framework? 

 Measurable indicators that meet the monitoring and reporting needs of the governing body and management of 
the program? 

 Systematic and regular processes for collecting and managing data? 

3. Evaluation approach and scope 

To what extent was the evaluation objectives-based and evidence-based? 

To what extent did the evaluation use a results-based framework — constructed either by the program or by the evaluators? 

To what extent did the evaluation address: 

 Relevance 

 Efficacy 

 Efficiency or cost-effectiveness 

 Governance and management 

 Resource mobilization and financial management 

 Sustainability, risk, and strategy for devolution or exit 

4. Evaluation instruments  

To what extent did the evaluation utilize the following instruments: 

 Desk and document review 

 Literature review 

 Consultations/interviews and with whom 

 Structured surveys and of whom 

 Site visits and for what purpose: for interviewing implementers/beneficiaries, or for observing activities being 
implemented or completed 

 Case studies  Other 
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Evaluation Questions 

5. Evaluation feedback 

To what extent have the findings of the evaluation been reflected in: 

 The objectives, strategies, design, or scale of the program? 

 The governance, management, and financing of the program? 

 The monitoring and evaluation framework of the program? 

 

Table A-2. Providing an Independent Opinion on the Effectiveness of the Program  

Every review is expected to cover the first four criteria in the following table: (a) relevance, 

(b) efficacy, (c) efficiency, and (d) governance and management. A review may also cover 

(e) resource mobilization and financial management and (f) sustainability, risk, and strategies 

for devolution or exit if the latter are important issues for the program at the time of GPR, 

and if there is sufficient information available on which to base an independent opinion. 

Evaluation Criteria and Questions 

Relevance: The extent to which the objectives and design of the program are consistent with (a) current global/regional 
challenges and concerns in a particular development sector and (b) the needs and priorities of beneficiary countries and 
groups. 

1. Supply-side relevance — the existence of an international consensus that global/regional collective action is 
required. 

To what extent does the program reflect an international consensus on the need for action, on the definition of the 
problem being addressed, on priorities, and on strategies for action?  

Is the original consensus that led to the creation of the program still present? Is the program still needed to address 
specific global/regional public concerns? 

Take into account the origin of the program in answering these questions: 

 Is the program formally responsible for implementing an international convention?  

 Did the program arise out of an international conference? 

 Is the program facilitating the implementation of formal standards and approaches? 

 Is the program primarily donor-driven? Did donors establish the program with little consultation with developing 
countries? 

 Is the program primarily Bank-driven? Did the World Bank found the program and then seek other partners? 

2. Demand-side relevance — alignment with beneficiary needs, priorities, and strategies.  

To what extent are the objectives consistent with the needs, priorities, and strategies of beneficiary countries as 
articulated in the countries’ own Poverty Reduction Strategy Papers, and in donors’ strategies such as the World Bank 
CASs, and the UN Development Assistance Frameworks? 

To what extent has the voice of developing and transition countries been expressed in the international consensus 
underlying the program? 

3. Vertical relevance — consistency with the subsidiarity principle. 

To what extent are the activities of the program being carried out at the most appropriate level — global, regional, 
national, or local — in terms of efficiency and responsiveness to the needs of beneficiaries? 

To what extent are the activities of the program competing with or substituting for activities that individual donors or 
countries could do more efficiently by themselves? 

Pay particular attention to those programs that, on the face of it, are primarily supporting the provision of national or 
local public goods. 
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Evaluation Criteria and Questions 

4. Horizontal relevance — the absence of alternative sources of supply. 

What is the comparative advantage, value added, or core competency of the program relative to other GRPPs with 
similar or complementary objectives? To what extent is the program providing additional funding, advocacy, or 
technical capacity that is otherwise unavailable to meet the program’s objectives? 

To what extent are the good and services being provided by the program in the nature of public goods? Are there 
alternative ways of providing these goods and services, such as by the private sector under regular market conditions? 

5. Relevance of the design of the program 

To what extent are the strategies and priority activities of the program appropriate for achieving its objectives?  

What are the major activities of the program:  

 Policy and knowledge networking? 

 Financing country and local-level technical assistance? 

 Financing investments to deliver national, regional, or global public goods? (See Table A- 4.) 

Has the program articulated an expected results chain or logical framework, along with assumptions that relate the 
progress of activities with the achievement of the objectives? Does the results chain identify the extent to which the 
achievement of the objectives depends on the effective functioning of bureaucracies, markets, or collectivities? If so, to 
what extent are these assumptions valid? 

For programs providing global or regional public goods, is the design of the program consistent with the way in which 
the individual efforts of the partners contribute to the collective outcome for the program as a whole — whether “best 
shot,” “summation,” or “weakest link?” 

Efficacy: The extent to which the program has achieved, or is expected to achieve, its objectives, taking into account their 
relative importance. 

6. Achievement of objectives 

To what extent have the stated objectives of the program been achieved, or has satisfactory progress been made 
towards achieving these objectives? 

To what extent are there implicit objectives that are well understood and agreed upon by the partners and to which the 
program should also be held accountable? 

To what extent are there any positive, unintended outcomes of the program that have been convincingly document? 

To what extent have these assessments by the program or the evaluation been evidence-based?  

7. Progress of activities, outputs, and outcomes. 

To what extent has the program or the evaluation measured the progress of activities, outputs, and outcomes? 

How did the program or the evaluation aggregate its outputs and outcomes at all levels — global, regional, national, 
and local — to provide an overall summary of its results? 

To what extent have factors such as changes in the location of the program, its legal structure, or governance 
processes affected the outputs and outcomes of the program? 

To what extent have there been outcomes that can be uniquely attributed to the partnership itself — such as the scale 
of or joint activities made possible by its organizational setup as a GRPP, or its institutional linkages to a host 
organization? 

8. Linkages to country or local-level activities.  

To what extent has the program established effective operational linkages with country-level activities, taking into 
account that:  

 The desired nature of these linkages will vary according to the objectives, design, and implementation of each 
program? 

 Positive outcomes at the country or local level are generally a joint product of both global/regional and county-
level activities? 
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Evaluation Criteria and Questions 

Efficiency or cost-effectiveness:  

Efficiency — the extent to which the program has converted or is expected to convert its resources/inputs (such as 
funds, expertise, time, etc.) economically into results. 

Cost-effectiveness — the extent to which the program has achieved or is expected to achieve its results at a lower 
cost compared with alternatives. 

9. Efficiency 

To what extent is it possible to place a monetary value on the benefits arising from the activities of the program? 

To what extent has the program or the evaluation conducted impact evaluations of representative program activities? 

To what extent has the program or the evaluation analyzed the program’s costs in broad categories (such as overhead 
vs. activity costs), and categorized the program’s activities and associated benefits, even if these cannot be valued in 
monetary terms? 

10. Cost-effectiveness 

To what extent is the program measuring up against its own business plans: 

 Has the program cost more or less than planned? How did it measure up against its own costing schedule? 

 Have there been any obvious cases of inefficiency or wasted resources? 

To what extent is the program delivering its activities cost-effectively in comparison with alternatives: 

 How do actual costs compare with benchmarks from similar programs or activities? 

 Are the overhead costs of governing and managing the program reasonable and appropriate in relation to the 
objectives and activities of the program?  

How does the program compare with traditional development assistance programs: 

 For beneficiary countries, has receiving the development assistance through the GRPP increased the transactions 
costs compared with traditional development assistance programs? 

 For donors, has delivering the development assistance through the GRPP reduced donor costs by harmonizing 
efforts among donors or by reducing overlapping work (such as through joint supervision, monitoring and 
evaluation)? 

Governance and management: 

Governance — the structures, functions, processes, and organizational traditions that have been put in place within 
the context of a program’s authorizing environment to ensure that the program is run in such a way that it achieves its 
objectives in an effective and transparent manner.  

Management — the day-to-day operation of the program within the context of the strategies, policies, processes, and 
procedures that have been established by the governing body. Whereas governance is concerned with “doing the right 
thing,” management is concerned with “doing things right.” 

11. Compliance with generally accepted principles of good governance. 

To what extent are the governance and management structures and processes well articulated and working well to 
bring about legitimate and effective governance and management? 

To what extent do governance and management practices comply with the following seven principles: 

 Legitimacy — the way in which governmental and managerial authority is exercised in relation to those with a 
legitimate interest in the program — including shareholders, other stakeholders, implementers, beneficiaries, and 
the community at large? 

 Accountability — the extent to which accountability is defined, accepted, and exercised along the chain of 
command and control within a program, starting with the annual general meeting of the members or parties at the 
top and going down to the executive board, the chief executive officer, task team leaders, implementers, and in 
some cases, to the beneficiaries of the program? 

 Responsibility — the extent to which the program accepts and exercises responsibility to stakeholders who are 
not directly involved in the governance of the program and who are not part of the direct chain of accountability in 
the implementation of the program? 

 Fairness — the extent to which partners and participants, similarly situated, have equal opportunity to influence 
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Evaluation Criteria and Questions 

the program and to receive benefits from the program? 

 Transparency — the extent to which a program’s decision making, reporting, and evaluation processes are open 
and freely available to the general public? 

 Efficiency — the extent to which the governance and management structures enhance efficiency or cost-
effectiveness in the allocation and use of the program’s resources? 

 Probity — the adherence by all persons in leadership positions to high standards of ethics and professional 
conduct over and above compliance with the rules and regulations governing the operation of the program? 

12. Partnerships and participation 

To what extent has the program identified a complete list of stakeholders, or “stakeholder map,” including the agreed-
upon or perceived roles and responsibilities of the categories of stakeholders identified? To what extent is this a routine 
programmatic function, updated regularly, and transparently available? 

Has the program adopted primarily a shareholder model of governance (in which membership on the governing body is 
limited to financial and other contributors), or a stakeholder model (in which membership also includes 
noncontributors)?  

To what extent, if any, is the program’s legitimacy being sacrificed in order to achieve greater efficiency, or vice-versa? 

13. Programs located in host organizations  

To what extent is the location of the program in the Bank or other partner organization adversely affecting the governance, 
management, or other aspects of the program, such as compliance with the principles of transparency and fairness? 

For which functions is the program manager accountable to the host organization and the governing body of the 
program, respectively? Are conflicts of interest being managed appropriately? 

To what extent does the host organization play such a dominant role in the program, thereby reducing the incentives of 
other partners to participate effectively, or reducing the ability of the host organization to look at the weaknesses of the 
program objectively? 

Resource mobilization and financial management: 

Resource mobilization — the processes by which resources are solicited by a program and provided by donors and 
partners. 

Financial management — the processes that govern the recording and use of funds, including allocation processes, 
crediting and debiting of accounts, controls that restrict use, accounting, and periodic financial reporting systems. In 
cases where funds accumulate over time, this would also include the management of the cash and investment 
portfolio. 

14. Resource mobilization 

To what extent has the program succeeded in raising financial resources commensurate with its objectives? And from 
what sources — the Bank, bilateral donors, foundations, etc.? 

To what extent has the program succeeded in diversifying its funding beyond a small number of donors? 

To what extent are the sources of funding for the program (including donor restrictions on the use of resources) 
affecting, positively or negatively: 

 The strategic focus of the program? 

 The outputs and outcomes of the program? 

 The governance and management of the program? 

 The sustainability of the program? 

15. Financial management 

Are there any issues that have emerged during the course of the review in relation to: 

 The quality of financial management and accounting? 

 The methods, criteria, and processes for allocating funds among different activities of the program? 

 Financial management during the early stages of the program? 
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Evaluation Criteria and Questions 

Sustainability, risk, and strategy for devolution or exit: 

Sustainability — When applied to the activities of a program, the extent to which the benefits arising from these 
activities are likely to continue after the activities have been completed. When applied to a program itself, the extent to 
which the organization or program is likely to continue its operational activities over time. 

Devolution or exit strategy — a proactive strategy to change the design of a program, to devolve some of its 
implementation responsibilities, to reduce dependency on external funding, or to phase out the program on the 
grounds that it has achieved its objectives or that its current design is no longer the best way to sustain the results 
which the program has achieved. 

16. Sustainability of the benefits of the program’s activities  

What is the risk, at the time of evaluation, that the development outcomes (or expected outcomes) of the program will 
not be maintained (or realized)? This depends on (a) the likelihood that some changes may occur that are detrimental 
to maintaining or realizing the expected outcomes, and (b) the affect on the expected outcomes if some or all of these 
changes actually materialize? 

17. Sustainability of the program 

This will depend on a number of factors, such as the continued legitimacy of the program, its financial stability, its 
continuity of effective management, and its ability to withstand changing market or other conditions. 

To what extent is there still a sufficient convergence or accommodation of interests among the major partners to 
sustain the program financially? To what extent has the program developed institutional capacity such as performance-
based management, personnel policies, learning programs, and knowledge management that help to sustain a 
program? 

In what areas could the program improve in order to enhance its sustainability, such as better marketing of the 
program’s achievements in order to sustain its reputation? 

18. Prospects for continuation and strategies for devolution or exit 

To what extent should the program be sustained?  

Is the continuation of the program the best way of sustaining the results achieved?  

Should the design of the program be modified as a result of changed circumstances, either positive or negative?  

What other alternatives should be considered to sustain the program’s results more cost-effectively, in the light of the 
previous evaluation findings with respect to relevance, efficacy, efficiency, and sustainability: 

 Reinventing the program with the same governance? 

 Phasing out the program? 

 Continuing country or local-level activities with or without devolution of implementation? 

 Seeking alternative financing arrangements, such as revenue-generation, or self-financing to reduce dependency 
on external sources? 

 “Spinning off” from the host organization? 
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Table A-3. Assessing the Bank’s Performance as a Partner in the Program 

Evaluation Questions 

1. Comparative advantage at the global/regional level.  

To what extent is the Bank playing up to its comparative advantages at the global/regional level — its global mandate 
and reach and convening power? 

To what extent is the Bank’s presence as a partner in the program catalyzing other resources and partners for the 
program? 

2. Comparative advantage at the country level.  

To what extent is the Bank contributing multi-sector capacity, analytical expertise, and country-level knowledge to the 
program? 

To what extent has the Bank’s country operations established linkages to the GRPP, where appropriate, to enhance 
the effectiveness of both?  

3. Oversight.  

To what extent is the Bank exercising effective and independent oversight of its involvement in the program, as 
appropriate, whether the program is housed in the Bank or externally managed? 

To what extent is the Bank’s oversight independent of the management of the program? 

To what extent does the Bank’s representative on the governing body have a clear terms of reference? 

4. Risks and risk management. To what extent have the risks associated with the program been identified and are 
being effectively managed? 

For example, IEG identified the following risks in its global review: 

 Bank bears a disproportionate share of responsibility for governing and managing in-house programs? 

 Confusion at the country level between global program activities, Bank activities, and Borrower activities? 

 Representation of NGOs and the commercial private sector on program governing bodies? 

 Unclear role and application of Bank’s safeguards? 

 Trust-funded consultants and seconded staff representing the Bank on some program governing bodies? 

5. Disengagement strategy.  

To what extent is the Bank engaged at the appropriate level in relation to the Bank’s new strategic framework: 

 Watching brief? 

 Research and knowledge exchange? 

 Policy or advocacy network? 

 Operational platform? 

To what extent is the Bank facilitating an effective, flexible, and transparent disengagement strategy for the program, in 
relation to the Bank’s objectives for its involvement in the program: 

 The program declares “mission accomplished” and closes? 

 The program continues and the Bank withdraws from all aspects of its participation? 

 The program continues and the Bank remains engaged, but the degree of the Bank’s engagement in some or all 
aspects (such as financing) declines over time? 
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Table A-4. Common GRPP Activities 

Policy and knowledge networking 

1. Facilitating communica-
tion among practitioners in 
the sector 

This includes providing a central point of contact and communication among practitioners 
who are working the sector or area of development to facilitate the sharing of analytical 
results. It might also include the financing of case studies and comparative studies.  

2. Generating and 
disseminating information and 
knowledge 

This comprises two related activities. The first is gathering, analyzing and disseminating 
information, for example, on the evolving HIV/AIDS epidemic and responses to it, including 
epidemiological data collection and analysis, needs assessment, resource flows, and country 
readiness. The second is the systematic assembling and dissemination of knowledge (not 
merely information) with respect to best practices in a sector on a global/regional basis. 

3. Improving donor 
coordination 

This should be an active process, not just the side effect of other program activities. This 
may involve resolving difficult interagency issues in order to improve alignment and 
efficiency in delivering development assistance. 

4. Advocacy This comprises proactive interaction with policymakers and decision makers concerning 
approaches to development in a sector, commonly in the context of global, regional, or 
country-level forums. This is intended to create reform conditions in developing countries, 
as distinct from physical and institutional investments in public goods, and is more proactive 
than generating and disseminating information and knowledge. 

5. Implementing 
conventions, rules, or formal 
and informal standards and 
norms 

Rules are generally formal. Standards can be formal or informal, and binding or nonbinding, but 
implementing standards involves more than simply advocating an approach to development in a 
sector. In general, there should be some costs associated with noncompliance. Costs can come 
in many forms, including exposure to financial contagion, bad financial ratings by the IMF and 
other rating agencies, with consequent impacts on access to private finance; lack of access to 
OECD markets for failing to meet food safety standards, or even the consequences of failing to 
be seen as progressive in international circles. 

Financing technical assistance 

6. Supporting national-level 
policy, institutional, and 
technical reforms 

This is more directed to specific tasks than advocacy. This represents concrete involvement 
in specific and ongoing policy, institutional, and technical reform processes in a sector, from 
deciding on a reform strategy to implementation of new policies and regulations in a sector. 
It is more than just conducting studies unless the studies are strategic in nature and specific 
to the reform issue in question. 

7. Capacity strengthening 
and training 

This refers to strengthening the capacity of human resources through proactive training (in 
courses or on-the-job), as well as collaborative work with the active involvement of 
developing country partners. 

8. Catalyzing public or 
private investments in the 
sector 

This includes improving regulatory frameworks for private investment and implementing 
pilot investments projects. 

Financing investments 

9. Financing country-level 
investments to deliver 
national public goods 

This refers primarily to physical and institutional investments of the type found in Bank 
loans and credits (more than the financing of studies), the benefits of which accrue primarily 
at the national level. 

10. Financing country-level 
investments to deliver 
global/regional public goods 

This refers primarily to physical and institutional investments of the type found in Bank 
loans and credits (more than the financing of studies) to deliver public goods such as 
conserving biodiversity of global significance and reducing emissions of ozone-depleting 
substances and carbon dioxide, the benefits of which accrue globally. 

11. Financing global/regional 
investments to deliver 
global/regional public goods 

This refers to financing research and development for new products and technologies. 
These are generally physical products or processes — the hardware as opposed to the 
software of development. 
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Annex B. Timeline 

1989 

 The Central American Commission on Environment and Development (Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo, CCAD) is established as a regional inter-governmental mechanism to promote 

cooperation and coordination of environmental policies and actions, protect the environment, manage 

and conserve natural resources, and control pollution by member countries (Initially Guatemala, 

Salvador, Honduras, Nicaragua and Costa Rica) 

 

1990-1991  

 The Tropical Forestry Action Plan for Central America (TFAP-CA) is developed to address 

deforestation and provide guidelines for forestry concessions and policies.  

 Belice and Panama joined as members of the CCAD. 

 Wildlife Conservation Society (WCS) & Caribbean Conservation Corporation (CCC) developed the 

Path of the Panther (Paseo Pantera) Concept - concept and project name proposed by Archie Carr from 

WCS and David Carr – CCC.. 

 The United States Agency for International Development, USAID, granted funding for a 5 year pilot 

project. 

 SICA created. 

 

1992  

 The Central American Agenda for Environment and Development is prepared and presented at the UN 

Conference on Environment and Development — this represented the first consensus-based regional 

position statement that encourages sustainability. 

  Governments sign the Central American Convention on Biodiversity and Protected Areas, thus 

creating under the CCAD, the Central American Council for the Protected Areas.  

 Governments sign the Central American Convention for the Management and Conservation of Natural 

Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations. 

 

1993  

 The ratification of the Forest convention creates the Central American Council on Forests (CCAB) to 

bring together the region‘s national forest service directors and TFAP national coordinators.  

 The Central American Integration System (SICA) begins operation as the new regional institutional 

structure and framework for decision-making and implementation of regional commitments for peace, 

democracy, socioeconomic development, and the environment. 

 

1994  

 The Central American Alliance for Sustainable Development (ALIDES) is established as the regional 

agenda for global economic cooperation and development, social equity, environmental protection, and 

conservation of natural resources — to strengthen the Central American Protected Areas System 

(SICAP), through the establishment of the Central American Biological Corridor. Therefore, the 

CCAD is assigned to oversee and take the lead in implementing the Corridor Initiative. 

 In October, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, and Panamá formed the Alliance 

for Sustainable Development, ALIDES. 

 In December the United States supported ALIDES by means of the Joint Declaration of the Presidents 

of Central America and the United States, CONCAUSA. This agreement established that the United 

States would form a counterpart to support the Central American Commission on Environment and 

Development (CCAD), which is part of the Central American Integration System (SICA). 

 

1995 

 The Mexican government joins the CCAD, as an extraregional member, in a pledge to establish the 

Mesoamerican Biological Corridor. 

 CCAD with support of GTZ and GEF conducts a planning phase for a regional project to implement 

the Mesoamerican Biological Corridor (MBC). 

 Technical assessments are conducted at the National level.  
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1996 

 USAID, through its Central American Program (CAP), began to finance the Regional Environmental 

Program for Central America, PROARCA (Programa Ambiental Regional para Centro América), in 

support of CCAD. PROARCA‘s purpose in this phase was to promote greater effectiveness in the 

management of the Central American environment and natural resources. In this phase it had 5 

components, each one implemented by companies or PDOs. Initially it was a five year- USD25 million 

project. 

 USAID put out grants bidding for the Paseo Pantera project. Bid was awarded to PROARCA, Nature 

Conservancy (NC), the World Wildlife Fund (WWF) and University of Rhode Island.  

 Project name changed to Mesoamerican Biological Corridor.  

 The World Bank approaches the MBC topic through GEF. GEF Council approves Bank‘s MBC 

project document for Nicaragua.  

 

1997  

 The heads-of-state of Central America endorse the establishment of the MBC through the 

strengthening of SICAP, as a regional priority for conservation and sustainable development. 

 The governments of Mexico, Belize, Guatemala, and Honduras sign the Tulum Declaration, which 

establishes a commitment to conserve and manage the Mesoamerican Caribbean Reef System in a 

sustainable manner governments of Central America signed a treaty for the creation of the MBC at the 

XIX Cumbre de Presidentes de Centroamérica, Panamá.  

 The World Bank approves the Nicaragua Atlantic Biological Corridor Project in June. 

 The World Bank approves the Honduras Biodiversity in Priority Aras Project in September. 

 

1998  

 CCAD finalizes a proposal for a regional project entitled, ―Program for the Consolidation of the 

Mesoamerican Biological Corridor,‖ which is submitted to UNDP/GEF-GTZ  

 CICAFOC (Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana), a 

regional coordinating body for indigenous and farmers‘ associations formulates a unified position 

asserting their role and envisioning the MBC as an option for local sustainable development for 

indigenous peoples, blacks, and farmers.  

 The World Bank approves the Panama Atlantic Mesoamerican Biological Corridor Project in May. 

 The first Plan Ambiental para Centroamérica (PARCA) - Environmental Plan for Central America was 

created. It got published in 1999. 

 

1999  

 The CCAD‘s regional Project for the MBC is approved and funded by the UNDP/GEF-GTZ; National 

Technical Liaisons are hired and offices are created. 

 The World Bank approves the Northen Belize Biological Corridors Project. 

 

2000  

 A CCAD-UNDP/GEF-GTZ Regional Coordinating Office for the MBC Project is established in 

Nicaragua. 

 UNDP approves the project: Establishment of a Programme for the Consolidation of the 

Mesoamerican Biological Corridor. 

 The World Bank approves the Mexico Mesoamerican Biological Corridor Project. 

 

 

2001  

 President Fox announced the creation of the PPP — Plan Puebla Panama. 

 PROARCA, finish of first phase, beginning of second phase. In June, CONCAUSA was reviewed and 

expanded. PROARCA‘s purpose in this phase is to improve environmental management in the MBC. 

PROARCA has 4 components to fulfill its 4 objectives, also implemented by organizations 

independent of USAID. These components continue the work of the first phase components. 

PROARCA focuses its work on four multinational watersheds. 

 The World Bank approves the Mesoamerican Barrier Reef System Project. 
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2003  

 President Fox launches Mexico‘s portion of the MBC as part of the PPP.  

 The Northen Belize Biological Corridors World Bank‘s Project closes. 

 

 

2005  

 The World Bank closes the Panama Atlantic Mesoamerican Biological Corridor and the Honduras 

Biodiversity in Priority Areas Projects. 

 Dominican Republic joins the CCAD as an observer.  

 USAID‘s PROARCA‘s offices moved from Guatemala to the USAID El Salvador mission.  

 

2006  

 The World Bank closes the Nicaragua Atlantic Biological Corridor Project. 

 UNDP project, Establishment of a Programme for the Consolidation of the Mesoamerican Biological 

Corridor, closes. 

 The World Bank approves the Corazon Transboundary Biosphere Reserve Project. 

 

Between 2007 and 2009, with support from the U.S. State Department and the Panthera Foundation, WCS 

developed multiple projects within the region. 

 

2007 

 The World Bank closes the Mesoamerican Barrier Reef System Project. 

 

2009 

 The World Bank closes the Mexico Mesoamerican Biological Corridor Project. 

 

2010 

 The Conservation and Sustainable Use of the Mesoamerican Barrier Reef System II Project is in the 

World Bank/GEF‘s pipeline for 2010-2011.  

 

 

 

 

Sources: WRI 1995; Page and Schwarz 1996; Earth Council et al. 1997; CCAD 1998a, 1998b, 1998c, 2000a, 

2000b; http://participacionsocial.sre.gob.mx/ppp.php;  http://www.wcs.org/saving-wildlife/big-cats/jaguar.aspx; 

http://www.usaid.gov/locations/latin_america_caribbean/environment/proarca.html; 

http://www.ccad.ws/proarca/English/background.html 
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Annex C. GEF Financed Biodiversity Projects 

Implemented by IBRD in the MBC 

Country Project Name 
GEF 

Agency 
Project 
Type 

GEF Grant 
Cofinancing 

Total 
Approval 

Date 
Closing 

Date 

Belize 
Northern Belize Biological 
Corridors  

IBRD 
Medium 
Size  

723,500 3,165,000 11/11/1998 6/1/2002 

Belize 
Community-managed 
Sarstoon Temash 
Conservation  

IBRD 
Medium 
Size  

806,680 261,500 9/13/2000 5/5/2006 

Mexico Protected Areas Program IBRD Full Size  25,000,000 17,200,000 5/1/1991 12/31/1997 

Mexico 
El Triunfo Biosphere Reserve: 
Habitat Enhancement in 
Productive Landscapes 

IBRD 
Medium 
Size  

725,000 1,394,700 6/17/1999 9/30/2002 

Mexico 
Indigenous and Community 
Biodiversity Conservation 
(COINBIO) 

IBRD Full Size  7,200,000 11,200,000 5/1/2000 6/30/2008 

Mexico 
Mesoamerican Biological 
Corridor 

IBRD Full Size  14,840,000 78,110,000 5/1/2000 
 

Mexico 
Consolidation of the Protected 
Areas Program (SINAP II) 

IBRD Full Size  16,100,000 60,300,000 11/1/2000 
 

Mexico 
Private Land Mechanisms for 
Biodiversity Conservation in 
Mexico 

IBRD 
Medium 
Size  

725,000 1,100,000 8/20/2001 6/30/2004 

Mexico 
Consolidation of the Protected 
Area System (SINAP II) - 
Second Tranche 

IBRD Full Size  2,210,000 15,230,000 5/2/2003 
 

Mexico Environmental Services  IBRD Full Size  15,000,000 166,792,000 11/10/2005 
 

Mexico 
Consolidation of the Protected 
Area System (SINAP II) - Third 
Tranche 

IBRD Full Size  7,350,000 7,350,000 6/8/2007 
 

Mexico 
Sacred Orchids of Chiapas: 
Cultural and Religious Values 
in Conservation 

IBRD 
Medium 
Size  

837,392 1,173,746 11/7/2007 
 

Mexico 
Consolidation of the Protected 
Area System (SINAP II) - 
Fourth Tranche 

IBRD Full Size  5,440,000 5,440,000 9/30/2008 
 

Mexico 

Fostering Sustainable and 
Competitive Production 
Systems Consistent with the 
Conservation of Biodiversity 

IBRD Full Size  11,688,182 19,200,000 3/17/2010 
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Country Project Name 
GEF 

Agency 
Project 
Type 

GEF Grant 
Cofinancing 

Total 
Approval 

Date 
Closing 

Date 

El Salvador 
Promotion of Biodiversity 
Conservation within Coffee 
Landscapes 

IBRD 
Medium 
Size  

725,000 3,085,000 5/15/1998 12/31/2001 

El Salvador 
Protected Areas Consolidation 
and Administration 

IBRD Full Size  5,000,000 8,400,000 9/13/2005 
 

Guatemala 
Management and Protection of 
Laguna del Tigre National Park 

IBRD 
Medium 
Size  

722,631 940,137 7/13/1999 3/1/2002 

Guatemala 
Community Management of 
the Bio-Itza Reserve  

IBRD 
Medium 
Size  

725,000 754,000 6/10/2002 
 

Nicaragua Atlantic Biological Corridor IBRD Full Size  7,100,000 43,600,000 10/1/1996 9/30/2005 

Panama 
Atlantic Mesoamerican 
Biological Corridor  

IBRD Full Size  8,300,000 30,900,000 5/1/1997 6/30/2005 

Panama 

Effective Protection with 
Community Participation of the 
New Protected Area of San 
Lorenzo 

IBRD 
Medium 
Size  

725,000 1,501,000 6/17/1999 12/31/2003 

Panama 

Second Rural Poverty, Natural 
Resources Management and 
Consolidation of the 
Mesoamerican Biological 
Corridor  

IBRD Full Size  6,000,000 44,000,000 6/8/2005 
 

Costa Rica 
Biodiversity Resources 
Development 

IBRD Full Size  7,000,000 13,000,000 3/1/1997 12/31/2005 

Costa Rica Ecomarkets IBRD Full Size  8,000,000 51,900,000 12/1/1999 9/30/2006 

Costa Rica 
Biodiversity Conservation in 
Cacao Agro-forestry 

IBRD 
Medium 
Size  

725,000 2,293,000 2/1/2001 2/28/2004 

Costa Rica 
Mainstreaming Market-based 
Instruments for Environmental 
Management  

IBRD Full Size  10,000,000 80,303,500 3/31/2006 
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Regional Projects 

Country Project Name 
GEF 

Agency 
Project 
Type 

GEF Grant 
Cofinancing 

Total 
Approval 

Date 
Closing 

Date 

Regional 
Conservation and Sustainable 
Use of the Mesoamerican 
Barrier Reef 

IBRD Full Size  10,100,000 7,160,000 7/1/2000 6/30/2006 

Regional 
Integrated Ecosystem 
Management in Indigenous 
Communities 

IBRD Full Size  9,000,000 39,885,000 5/21/2004 
 

Regional EcoEnterprises Fund IBRD 
Medium 
Size  

1,000,000 9,000,000 4/19/2002 
 

Regional 
Corazon Transboundary 
Biosphere Reserve 

IBRD Full Size  12,000,000 21,000,000 6/8/2005 
 

Regional 

Latin America: Multi-country 
Capacity-building for 
Compliance with the Cartagena 
Protocol on Biosafety 

IBRD Full Size  5,000,000 10,745,200 8/1/2006 4/24/2007 
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Annex D. Representative Views from In-Country Interviews on the MBC 

The statements contained in the table were selected for presentation as they represented some of the more common opinions or offered important 

insights as regards the regional MBC initiative and/or the national MBC initiatives. 
 

Perspective Regional MBC National MBC 

Regional-
level 
Actors 

Civil Society/Private Sector 

 CCAD regional consolidation program has some important elements but not appropriated by civil society. 

 Biggest challenge at regional level is transfrontier conservation and connectivity, especially as Protected Areas (PAs) tend to be multiple use. 

 MBC has had little on-the-ground impact in biodiversity conservation at the regional-scale, partially due to strong asymmetries between 
countries of the region. 

 Has little relevance from commercial standpoint. 

 One often hears of, but only occasionally sees, business opportunities related to the MBC and green environment. 

 Commercial systems are now regionalized and increasingly the few, large companies in the region (especially, (e.g., Guatemalan companies) 
are dominant. 

  
NGO 

 It was not until 2002-2003 that integration of the social sector in the MBC really began. 

 Still weak on ground in participation and consultation, particularly around PA management where little consultation or involvement of local 
communities and where infringement of indigenous land rights is yet common. Most indigenous groups are transfrontier. 

 The MBC might be a good thing, but so far its manner of implementation has not necessarily been good for indigenous groups.  

 Community knowledge neither well-appreciated nor taken into account in PAs.  

 Good impacts in terms of development of laws and concepts. 

 Central America is still losing biodiversity at an undesirable rate, but in some areas there are god gains. For example, Costa Rica has hit 
bottom and is on the way back up; shrimp farming is no longer expanding, the area is stable. The current hotspots for biodiversity loss are 
Patuca & Tawakha and the Petén. 

 CBM began and continues with too much preoccupation for forest/not forest and not enough for ecosystems. 

 MBC is ―conservation light‖. It is too focused on the biggest and easiest areas (e.g., Darien) while missing many other aspects of how 
biodiversity is being lost.  

 Ecosystem loss is unequal across region (e.g., Darien still there bit seasonally dry topical forest has 3x loss rate due to urbanization). 

 The trend in Mexico is quite positive. The last 3 administrations have been pushing in the right direction and provided stability and better 
policies.  

 Mexico has been increasing investments in PAs (e.g., Sian Kaan) and improving national standards and policies. The degree of 
professionalism is outstanding. 

 Mexico is the most improved of the Mesoamerican countries in respect of biodiversity conservation. It is impressive what the federal and NGO 
institutional apparatus is doing. The states are weak and need to improve 

 The initiative requires a much more profound reflection on the economic sustainability dimension.  

 There is a foolishness that ―more than US$ 1 billion of investment in corridor‖. First, this scares people and second, no one can show results 
for such a large investment, raising the question of ―where did the money go?‖. 

 The region is now generating information…it is available…but who is producing policy-relevant products with it?  

 The regional initiative is relevant to the extent that it serves as an instrument for the ―globalization‖ of conservation and for dealing with 
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Perspective Regional MBC National MBC 

transboundary effects (e.g., for water resources).  

Regional-
level 
Actors 

Government 

 The RAF has hurt Central America and the MBC as small countries have been disproportionately penalized, leaving less opportunity for 
investing in regional goods, especially transboundary goods such as biodiversity, that does not respect boundaries. 

 The objective imagine of the MBC ultimately has to do with land use, but yet the MBC has had little incidence in land use or land use policy. 

 Land use has a strong temporal dimension and the MBC seems to lack a coherent definition or vision of, concretely, what land use is aspired 
to over time. 

 Climate change as a theme is very important to the MBC. 

 Evaluations of the MBC have tended to be too rigid and unrealistic in terms of what outcomes are expected in the short to medium terms. 
They see the MBC as an ―old‖ initiative‖ but really, given the complexity of the economic, social and political dimensions, it is still early days. 

 The great challenge is in seeing a programmatic adoption of the MBC at the country levels. 

 There have been strong gains on the institutional side but very little gain on increasing or orienting public expenditure. 

 Local appropriation of the MBC has a long way to go 

 Unless the MBC‘s biodiversity conservation message and approach is relevant in terms of today‘s priorities of competiveness, poverty, and 
climate change, it will disappear. 

 Engagement has been too much within only the conservation sector, the CCAD has to get beyond these limits and engage with the commerce 
and competitiveness agendas. 

 At the regional-level there is a lack of representation on and discussion of environmental dimensions in the official forums for discussion of 
economic policy. For example, in the current regional discussions of harmonization of taxation and fiscal policies, there is absolutely no 
mention or discussion of environment. 

 A confounding factor at the regional-level for the MBC is that there is no real dialogue between the private and public sectors. Given the most 
of the large Central American companies are now regional, there is a good opportunity for engagement.  

 Unequal approaches and policies in the region has created an unhealthy competition between countries, in which, environment is used to 
subsidize economic development. 

 Academic/Technical Assistance 

 Multisectoral, central themes for the MBC − environment and ―neo-liberal‖ TLCs − are best served by regional discussions, yet there is neither 
systematic nor profound discussion of these among the CCAD and the key regional, economic and policy actors (e.g., Central American 
Council of Ministers for Economic Integration, banking sector, transport, energy, commerce). 

 The MBC has to be a instrument for overall environmental management. It cannot be ―only‖ environment, but rather a space where develop 
environmental policy and responses for broader application. 

 The MBC is only now entering its second phase. The first phase was to carry out enabling activities and these now completed. 

 National approaches to land use planning (ordenamiento territorial) would be the basis for MBC, but this is weak in most of the countries and 
thus is an impediment given that the nature of the MBC is land use planning. 

 Globalization is not paying off for the poor, with perhaps some exceptions in Panama and Costa Rica. As the poor lose ground, initiatives like 
the MBC become increasingly important for the rural poor. 

 The donor agenda is shifting. The support to date from the GEF and others was very positive to get started but it has not taken the region 
beyond the basic enabling activities. Today there is less support…progressively less support…for things like environment so the enabling 
activities have to serve as the basis for mainstreaming. 

 The regional framework is very weak for achieving goals of mainstreaming environment into economic development. Neither SICA nor SIECA 
are generally viewed as serious institutional actors in terms of capacity, influence or vision. Central American Council of Ministers for 
Economic Integration is perhaps the only regional body that has credibility and influence in economic integration where such a discussion 
could have impact. 
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Perspective Regional MBC National MBC 

 The MBC Business Plan was never implemented, despite the massive efforts that went into developing, negotiating and constructing political 
consensus and agreement around it among the region‘s governments, Ministers and the international community. That is a proximate cause 
for the MBC not having achieved what it might have. 

Panama NGO 

 The MBC has been very important for providing leverage and 
opening [political and institutional] doors, in developing a regional 
vision and in providing a sense of unity, fomenting interchanges, 
etc.  

 There seems to be little follow through and support for continuity 
coming from region 

 The MBC ―brand name‖ is still relevant and important, but it needs 
repackaging within the current context. 

 The MBC initiative must expand beyond the environmental sector 
to embrace private sector and markets. 

Government 

 We need to the regional initiative to generate political support and 
to engage with other sectors, the Executive branch and with the 
Congress. 

 The emphasis should be on the largest remaining natural areas and 
on transboundary issues. 

 The goal was to have been the mainstreaming of conservation into 
economic development, this seems to have gotten lost. 

Academic/Technical Assistance 

 The Regional Consolidation Program is fine but process was too 
fast, done under pressure to finish and now unclear what impact or 
relevancy it will have. 

Civil Society/Private Sector 

 The MBC is a macro policy initiative that never has gotten off the 
ground. It has a lot of potential but the wrong institutions were 
involved (e.g., Finance and Economy not included), it lacked the 
right skill mix(e.g., environmental economics, emerging green 
markets, climate change, urbanization, real estate markets, clean 
production., alternative energy) and failed to work from the political-
side to the institutional-side (i.e., attempted to do it vice versa). 

NGO 

 The MBC is stuck in the environmental sector. 

 Environment and economic development are still very much in 
conflict. 

 It is unclear what follow up is going as regards the MBC. 

 Unfortunately the MBC has been more discourse than action. 

 The MBC is still very much relevant; however, it needs to be re-
contextualized for the current situation in Panama. 

 The MBC approach is valid; however, it has not been implemented 
or there has been backsliding.  

 Protected Areas anchor the MBC and the financing for these has 
not been taken up as a serious issue. 

 Local corridors should be the emphasis. 

 It has had little or no relevance or impact on the indigenous 
communities that are among the most important actors. For the 
Kuna, in particular, the MBC has not been relevant. 

 A valid initiative with an invalid implementation. It has not reached 
the ground, it did not work with the local people or have meaningful 
local planning or involvement of local governments or a 
decentralized focus. 

 There has been almost no capacity building to work the MBC 
concept at the local-level.  

 The approach has been mostly ad hoc with scattered investment 
whereas with people living in PAs a systematic approach is 
needed. This must include participatory planning, work with local 
governments, decentralized instruments, local capacity building, 
and intersectoral policy linkages, for example, with tourism 

 There have been structural weakness in the implementation due, 
among others, to lack of capacity and vision, institutional and policy 
stability, and a lack of attention to social factors and processes. As 
a result, there is reason to doubt the sustainability of outcomes with 
communities.  
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Perspective Regional MBC National MBC 

 There has been a lot of knowledge generated and interchanges 
sponsored to disseminate examples, all of which has been very 
positive. 

Government 

 There is a new understanding that conservation efforts must bring a 
poverty focus. 

 There have been policy gains, for example the new regulations for 
EIAs includes affects to the MBC. 

 The basics of the MBC tend to get forgotten, i.e., ensuring 
adequate management of Protected Areas, avoiding habitat 
fragmentation, maintaining connectivity, and mainstreaming 
sustainable use and conservation of biodiversity. 

 We need to generate political support and engage with other 
sectors, the Executive branch and with the Congress. 

 More external support from region is needed to leverage internal, 
political support. 

 The MBC has been a means of increasing environmental activism 
in communities, for example, the Volcan Baru and Petaquilla roads 
were opposed by local communities and civil society on the 
grounds that it affected the MBC. 

Academic/Technical Assistance 

 The MBC initiative should be repackage in terms of priority areas 
(i.e.., the crown jewels of the protected areas system), free trade 
agreements and the opportunities they provide and public 
health/tourism/security. 

 The transport sector and GOP have major roads on the drawing 
board yet the issue of the MBC (fragmentation) and connectivity is 
absent in the planning. 

 There is a good vision within the environmental sector institutions 
and an incipient, but increasing capacity for intersectoral 
engagement, and analytical work on environmental economics. The 
reach of this is limited as yet by the isolation of the environment 
sector from the rest of the sectors. 

Costa Rica NGO 

 Not having impacts on critical conservation problems, e.g., fire 
increasing in CA (except CR).  

 Very positive initiative, well-positioned in the region as concept, 
helping at national-levels (e.g., CR, NIC & HN w/changes in PAs), 
ecosystems map, agro-environmental agenda and beginning to 
work biofuels & bio-security. 

 Challenge of environmental sector is to align and organize itself. 
The MBC has been important to this process. 

 The outreach to the agricultural sector — resulting in the Agro-

NGO 

 The emerging threats to biodiversity include the globalization of real 
estate markets and residential tourism. In Guanacaste the market is 
booming and the aggregate impacts are unknown. Water resources 
are a real concern there. 

 The connectivity work should be seeing water as a flagship 
resource. Not only do river, streams, wetlands and riparian areas 
provide natural corridors but their conservation status is critical as 
provide such high habitat values. 

 The successful corridors are local initiatives. 
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Environmental Agenda — has been a regional first. It has been 
very difficult institutionally to achieve this advance.  

 The MBC was a regional win. It brought a vision of ―unity‖ and 
―togetherness‖. This has brought progress in aligning and working 
on joint, regional initiatives. This aspect has been very relevant for 
regional indigenous and campesino organizations. 

 As yet there is little impact on the ground; the MBC ceated big 
expectations but has not yet delivered.  

 It has had a large impact in information generation. 

 The initial ―overly conservation-oriented‖ focus was a weakness.  

 There are now a new generation of projects which a more mature 
and better focused. However, it is not clear that this maturation has 
advanced learning in face of changing governments. 

 For other than those actively involved, there has been too little 
information and too much misinformation available.  

 Attention is needed on better communications and the weak 
environmental sector divorced from the economic sector.  

 This is the first initiative of this size where public debate has been 
diverse, broad and, in some ways, allowed.  

 There have been structural gains, e.g., community opposition to 
illegal logging Nicaragua and Honduras are in part from the MBC 
consciousness raising.. 

 In general there is a polarization between sectors as each is not 
getting what it wants, yet there have been some successful cases 
of government & communities coming together, and each 
moderating its expectations and getting better at talking and 
working together . 

 The MDGs are not visible in the MBC agenda. The supposedly pro-
poor policies being generated in other sectors are not convincing, 
e.g., bono tecnológico in Honduras; there is an opportunity here for 
the environmental sector to provide some leadership and 
intellectual input. 

Government 

 Need to re-direct MBC toward changing problems and get 
involvement of Finance, Commerce, Economy. 

 MBC has had a good promotion and coordination program. 

 The MBC did not translate well from the national-levels to the 
regional-level, due in great part to the asymmetries in the region 
that make development of generalized policies. 

 The regional initiative has not been very relevant to the countries. 

 The absence of a regional financing mechanism has been a severe 
limitation. It was expected that the Central American Environment 
Fund  would provide for that need for small grants and loans, but it 

Government 

 Environment in current development context is seen as limiting 
growth. It is in competition with other sectors and is losing support 
in the debates over public budgets 

 Land values rising, current conservation incentives inadequate; 
what new incentive approaches are needed in the face of such high 
land values? 

 The MBC was important to Costa Rica‘s Ministry of Environment, 
Energy, and Telecommunications; it gave it a greater local 
projection. Government had gotten out of provision of extension 
services and MBC gave a means of re-engagement through setting 
up local commissions, re-engaging with indigenous peoples on 
PAs. Then the PES programs came along and consolidated the 
approach. 

 The MBC has been important both nationally and locally. 

 GOCR has recently established a national Biological Corridor 
Program, whose role is to be the focal point for (sub national) 
regional coordination, develop networks of local corridors, facilitate 
& assist to find financing. Each Conservation Area has a 
coordinator tasked to facilitate & establish communication with each 
local corridor initiative. Each local corridor has a Commission (as 
per Biodiversity Law) 

 To make local corridors and conservation initiatives work, small 
grants programs are key. 

 Have completed a new analysis (GRUAS II) for definition of 
conservation and corridor priorities. Used better approach and 
included socio-economic criteria, a gap analysis and stakeholder 
consultations to establish priority areas based on local dialogues & 
valid participation. First outcome was new marine/coastal corridor 
for Islas Del Coco. 

 Political will to support environment and MBC exists. There is a 
discussion on more than double PES program (currently US$30 
million, Finance wants $80 million). 

 The error from start with the PAs was to not insert management 
into local economic development patterns. 

 Executive-level initiative to develop territorial consensus on 
development patterns and land use with all sectors (Paz con la 
naturaleza) 

 There has been value added from the regional initiative. MBC has 
provided a favorable political framework within which theme of 
biodiversity conservation and productive use became high profile. 

 Overall CR‘s contribution to the MBC includes 40 local corridors 
prepared, 10 under actual implementation, GRUAS I & II.  
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went to other sectors. 

 A principal weakness — and this is where the MBC should have 
been more proactive — has been the inability of countries to 
conceptualize the role that natural resources play in economic 
development. Sectors plan in silos, and lacking vision, see 
development as a zero sum game. 

 The MBC cannot survive on biodiversity alone. It needs 
intersectoral linkages and focus (e.g., water, climate change, 
agriculture & biofuels, real estate markets, etc.) 

 Given the lack of continuity in government, there needs to be 
constant work on the poltical agenda and the political positioning of 
the MBC. This aspect has not been strong in the current MBC 
program. 

 After Rio, ―sustainable development‖ was on everyone‘s agenda. 
This is not so today; themes are now of fiscal systems, how public 
expenditures are prioritized, and themes like environmental goods 
& services need to be looked at in function of commerce. 

Academic/Technical Assistance 

 It is not too clear how much advance the MBC has advanced from 
concept to impact, but one should not be too critical as the MBC 
has played an important role. 

 The MBC‘s relevance has been through raising local, ad hoc 
actions to a level of priority that is on the agenda of Ministries of 
Environment, the international cooperation, and political decision 
makers. The MBC has contributed both greater coherence and a 
higher profile to biodiversity, environment, natural resources and 
conservation. 

 If the MBC ultimately is the people who live on the land and the 
unity and sense of ―together‖ that this inspires, than the regional 
program is too far removed and it is not clear how it is relevant on 
the ground. 

 The new program for the focuses too much on ―what‖ and not 
enough on ―how‖ and ―how‖ must be through economic 
instruments. 

 The bet of the MBC was on moving environmental considerations 
into other sectors. Little concrete progress has been made here.  

 The MBC resides in the gap between political dialogue and 
institutional capacity to deliver…there is a lot of cloth to cut yet. 

 A good plan for the MBC was developed — the MBC Business Plan 
— but it was not implemented. A lot of effort went into that Plan but 
advantage was not taken of it. A lot of opportunity was lost as a 
result. 

 The MBC lost its sense of priority…it became all things to all 

 The local corridors are doing well. They tend to be local farmers 
and land owners initiatives, focused on potable water supply, 
economic incentives in form of eco-tourism, and coffee.  

Academic/Technical Assistance 

 Local corridors are one of the landscape management approaches 
showing promise, there are at least 34 in CR. The corridors are 
people-oriented and provide a forum and support local for political 
processes.  

 Seeing the corridors functioning for social connectivity, i.e., they are 
facilitating social cohesion locally around what local farmers and 
land owners see as threats from urbanization trends and in-
migration and loss of traditional community structures. Small 
funding sources are needed to sustain these processes. 

 The ―ecological connectivity networks‖ that corridors promote 
function to get a critical mass of local people involved in the 
corridors. 

 To date there has been some very solid, but still initial, work with 
local landowners to define functional corridors. There are some 
good successes, including with a bi-national, local CR/Nicaragua 
corridor; this developed through local initiative despite the political 
conflict that had heated up at that time over national boundaries. 

 The Costa Rican Ministry of Environment, Energy, and 
Telecommunications/El Salvadoran Ministry of Agriculture and 
Livestock agreements on sustainable agriculture and land use are 
facilitating work at local level 

 The initial success of the local corridors is engendering interest in 
other types of local corridors around topics like food security and 
tourism). and self-financing. 

 The MBC and the development of local corridors as a conservation 
tool has brought an improved focus to PES. Conversely, the PES is 
proving to be a strong incentive for local groups (farmers, 
landowners, communities) to plan and certify their local corridor. 
The conservation incentives are now targeted to local corridors. 
Local corridor initiatives are starting up everywhere. The PES funds 
have made the corridors relevant to rural communities. As well, this 
is better aligning the SINAC with local initiative. 

 The implementation of the MBC in CR represents next generation 
approaches. There is an integration of GRUAS II, the SINAC and 
local institutions. This is making the MBC much more 
comprehensive. 

 During the last six years biological corridors have been a big deal, a 
priority. But yet, it is still only an environmental sector initiative. No 
other sectors participate or care much about the MBC or local 
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people. 

 The MBC is one of most widely known conservation initiatives in 
the world. 

 The MBC of the future must be proactive on environmental 
governance; green production/markets/chains; climate change and 
raise again the political profile environment. 

corridors. For example, MOPT is a key actor but knows nothing 
about corridors nor issues of connectivity and fragmentation. 

 PES payments to landowners in corridors constitute a fairly blunt 
instrument for biodiversity conservation. From an ecological 
perspective, the scale of the conservation engendered and the 
efficacy of the targeting mechanism for scarce conservation dollars 
leave much to be desired. More focus is needed on the landscape 
scale vs the patch-scale. This requires a focus on broader natural 
resources governance and use of monitoring tools to understand 
the degree of appropriation, awareness and ownership at the local 
level. There may be more short-term potential to develop such 
approaches around key species such as the Lapa Verde (Green 
Macaw). 

Honduras NGO 

 CCAD pushed many different initiatives under the MBC that were 
perhaps relevant to the CCAD but not so much to the countries.  

 Some of the positive contributions of the MBC included putting 
biodiversity conservation on the regional agenda and raising the 
issue of how biodiversity conservation can contribute to poverty 
reduction. This has lead the region more and more into the 
management of PAs with softer conservation vs harder protection 
approaches. 

 More attention is needed on the issues of sustainable land 
management as a means to developing and conserving corridors. 

 For the issue of PAs in the MBC, the focus should be on ensuring 
adequate representivity in the PA system and then consolidation of 
the management of the priority PAs.  

 CCAD did not carry out one its its main role in the MBC: To develop 
consensus around the MBC and reconcile opposing views. This 
has severely limited the potential of the MBC. 

 The big themes at the regional level are commerce, economic 
development and biodiversity conservation. However, the 
commerce and economic development discussions are separate 
from the and biodiversity conservation discussions and vice versa. 

 A sharper set of territorial and conservation priorities is needed. 
The TNC Ecoregional Plan for CA could provide this. 

 The range of environmental issues requiring attention go beyond 
the MBC as an instrument. The MBC should simply focus on 
consolidation of and effective management of the PAs and the 
maintain a stricter biodiversity conservation focus but with people 
and within the economy. 

 The ―MBC‖ as a phrase did not come from indigenous communities 
and it is not an indigenous initiative. It is unclear what the 

NGO 

 At one time the concepts were well-defined geographically, i.e., had 
priority sites and connectors. However, over time this was diluted 
by the overly broad conceptualization of the MBC.  

 The MBC made sense geographically when it was a clear vision of 
PAs, then connectors, then regionally important areas and frontier 
areas.  

 As the MBC lost its objectives of biodiversity conservation and 
focused more and more on much broader sustainable development 
and social objectives, it also began to lose operational relevance. 

 Too much of the MBC resources were consumed by studies 
instead of on-the-ground investment.  

 Too much focus was placed on conservation of existing forests, too 
the exclusion of important areas where the poverty/degradation 
nexus was the issue.  

 PROBAP‘s work on prioritization of conservation areas was very 
important for the MBC in Honduras; it was well-done and is being 
taken up again in the development of the current conservation 
strategies  

 There is a lack of social capital around PAs and this strongly limits 
their management possibilities. There is a need to create social 
networks around the PAs.  

 The same doubts exist today as there were 10 years ago. If you 
cannot consolidate the PAs, what is the relevance of the MBC? The 
PAs are the anchors and what you are connecting.  

 Indigenous land issues are critical to the MBC and government is 
not attending to this issue as it should. Actually, the government is 
too often directly behind the destruction of natural areas. 

 The current land administration program is a good thing; we need 
the cadastre and the land use planning to be able to know the 
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international interests are around the MBC and why it has so much 
support from these. 

 The last five years the PPP has been very alarming to the 
indigenous people, mostly due to lack of information and fear of 
expropriations and further marginalization through development 
processes . 

 Indigenous people hope to use the dialogue with the international 
cooperation to improve this situation.  

 The MBC is very important in the lives of indigenous peoples and it 
has a future. But, much work is needed with governments at the 
national-level and indigenous people to improve impact. The MBC 
needs to build from the national to the regional; however, to date 
has been the other way around and it is not working.  

 The MBC must have a focus on economics and commerce.  
Government 

 The MBC is only one instrument, and its central use should be 
consolidation of the PAs and pursuit of biodiversity conservation 
goals through social and poverty reduction goals and as a means of 
economic development. 

 The MBC appears as a regional project that no longer responds to 
national realities. It pursues its own top down, regional agendas. 
We need a new form of working together at regional-level. 

 The environment sector is in no position to negotiate with regional, 
macro-programs like PPP. 

 The Program for the Consolidation of the Mesoamerican Biological 
Corridor is not relevant. The MBC has lost its prestige. The new 
generation of conservation professionals do not see its overall 
value; some aspects of it, such as the Regional Strategic 
Biodiversity Monitoring and Evaluation Program (PROMERBIO), 
yes, the rest, no. 

 There is no feeling at this time that the G-16 is pushing 
―environment.‖ The push is on the Poverty Reduction Strategy and 
commerce. If the external cooperation is not marketing 
environment, then little will happen. 

 To promote foreign and local investment, government has 
historically exempted from taxation such principal sectors as 
commerce, tourism, the maquilas, etc. Now that the coastal corridor 
(Tela to Progreso) is rapidly developing and these same, exempted 
sectors are driving the development, there are no revenues 
generated for infrastructure, water and sanitation or other 
environmental protection. From a land use and environment 
perspective, it is primarily the sectors reliant on natural resources 
for raw materials (e.g., agriculture, forestry) that pay taxes.  

―where‖ and ―what.‖ But, we are not taking the next steps of 
planning and investment. 

 New challenges: biofuels, hydropower, competitiveness, niche 
markets  

Government 

 MBC was not an initiative of the current administration, it was 
inherited. 

 The MBC is a paper initiative. There has not been large scale 
investment in its central objectives of biodiversity conservation, 
there is no continuity between projects. The MBC seems more a 
fund-raising strategy than a biodiversity conservation iniative. 

 The MBC concept is well-established and very well-know by 
indigenous groups; that alone is a transcendent achievement. 

 The most recoverable part of MBC is its image; focusing on local 
and transnational corridors give it relevance in a regional sense. 

 Environment is an important, high profile issue but is institutionally 
the weakest.  

 SERNA has internal conflicts of interest as it is charged with 
biodiversity, mining, dams, hydropower, and biofuel plantations. 
Also, the lack of coordination, dialogue and policy coherence 
between SERNA and the other public sector, natural resources 
agencies (agriculture, forestry, PAs) makes things more difficult. 

 Everyone talks about biodiversity, even the President, but it is no 
more than a green façade, there is a lack of action. 

 It is not possible to confront the emerging threats from tourism in 
coastal zones, from African oil palm, from hydropower, etc. due to a 
lack of coherent development policies and intersectoral dialogue. 

 The PPP could be a platform for mainstreaming environment into 
economic development. 

 The environmental sector is in no position to negotiate with macro-
programs like development of the Moskitia, biofuels plantations or 
even to moderate a dialogue around such. We can only hope large 
projects can help, but even these projects have weaknesses (e.g., 
if Corazon project get involved with the Patuca II hydropower 
issues, it will lose). 

 GOH‘s social expenditure priorities are in education and 
environment; particularly PAs and forest fire in the latter. If there 
were a good environmental strategy with supporting plans, possibly 
as much as $100 million could be mobilized through, among others, 
the EU‘s ―results-based management‖ funding. The problem is 
always packaging up convincing programs for financiers. The EU, 
Swiss and other European countries are searching for good 
environmental investments. 
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 At the regional-level [in the SIECA], environment is neither 
represented nor discussed in the [Central American integration] 
dialogue on economic and fiscal policy. 

 

 The MBC is important and SEFIN is certainly aware of it. 

 The most complex themes in negotiating CAFTA were environment 
and labor. We have very little public resources to meet the 
requirements to which we have agreed.  

 The link between environment and commerce is vague to us yet, 
this is where attention is needed and we must somehow promote 
environment through competitiveness.  

 Public expenditure on environment has been minimal. In the past 
we relied on grants and debt cancellation, now funding for 
environment must be financed with national funds as part of the 
government budgets. 

Nicaragua Government 

 MBC impact has mostly been institutional and political. Little impact 
on conservation per se and little appropriation among key actors in 
the region (i.e., national and local). 

 MBC needs to be more intersectoral. 

 SIECA continues as a narrow, sectoral institution. It is not a 
platform for dealing with cross-cutting issues of environment and 
economic development. 

 Clearly there has been some quite good ―download‖ from the 
regional MBC to the countries, for example, the MBC as a priority 
space for biodiversity conservation is formalized in the EIA 
laws/regulations in Panama and Nicaragua. 

 There is a lack of development of operational poverty reduction and 
environmental linkages that would serve to develop opportunities 
for achieving MBC goals. 

 Without concrete links between the MBC and production, 
competitiveness and commerce priorities, the MBC will continue to 
be ―preaching to the choir‖. 

 Biodiversity conservation has to be in function of people. 

 There is still a conflict over the ―B‖ in ―MBC‖. Some want a 
biological corridor and some do not. 

 The MBC transcends geographic space because outside forces 
effect what happens in the prioritized, geographic areas. Certainly, 
thematically the MBC transcends the narrow definition of its space. 

 Looking back, the MBC initiative was not efficient. Looking forward, 
it must be. 

 MBC has been an instrument to create the will for sustainable 
development and conservation of our natural patrimony. But, we 
also need to have greater impact, so we need more hard 
information, more analysis and quantification of the benefits from 
achieving MBC-type goals. 

Government 

 Fatal errors in the national MBC‘s launch: (i) concentrated on 
conservation, ignored multi-sectoral dimension; (ii) defined by 
perspective of biologists, failed to look at territorial priorities and so 
failed to be appropriated in the territories; (iii) no appreciable 
impacts in territory, and therefore no appropriation as no productive 
outcomes. 

 Has been important for biodiversity, connectivity, habitat, etc. and 
for regional integration by opening dialogue and leading to regional 
agreements, policies and strategies. 

 The MBC only preaches to the choir; it needs to be relevant in the 
contexts of CAFTA and the regional and national environmental 
and commerce agendas. 

 There are new threats from biofuels (oil palm) as well as the old 
ones from deforestation, influential political and economic actors, 
livestock, pesticides around Lake Nicaragua, etc.. 

 The main impact was to establish a framework and provide new 
instruments for conservation and sustainable development within 
the regional integration framework. 

 PARCA is a product of the MBC and MBC is now a component of 
PARCA. 

 Nationally local corridors are becoming an important tool and 
strategy for conservation. In parallel to the Atlantic GEF project, 
developed the Rio San Juan, Esteli, Golfo Fonseca, and others 
corridors. 

 The future (relevance) of the MBC lies in economic valuation of 
environmental services. The Central Bank is working to get 
environment into the national accounts; the agricultural-
environmental agenda (with its strategic lines of organic production 
and silvopasture). 

 There should be more attention to local corridors based on 
reforestation as in Paraguay. 
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 The MBC image is still valid, but it needs a re-contextualization 
within current realities (such as PPP) 

 Initially, there was a good understanding of how the MBC and the 
PPP should relate. However, as time went by this understanding 
was lost and the whole idea lost vision, credibility and respect. 

 PARCA and CAFTA are the two over-arching regional themes in 
which the MBC must prove its relevance. 

 CCAD needs to be more a facilitator than a technical agency 

 The value-added of the regional-level has is in areas such as the 
harmonization of norms and regulations for PA management and 
tourism, in land use planning; in finding responses to the advance 
of the agricultural frontier and management of transfrontier 
ecosystems and harmonization of EIA processes. 

 For promoting sustainable or green or certified production, one 
technical obstacle is that such markets are niche. In the system of 
generalized trade, the World Customs Organization does not 
differentiate between green or organic or sustainable and 
conventional products. As a result, they are not really recognized in 
trade negotiations or macro-policy and as such are marginalized.. 

 There is a great need for a regional system of tourism integration. 
Academic/Technical Assistance 

 A lot of learning in national projects (working with indigenous 
communities, development models, how to implement local 
conservation schemes, etc.) All of this needs to be systematized 
and disseminated regionally as a ―how to do‖ 

 Regionalization not working well due to asymmetries and differing 
priorities between countries. 

 The MBC concept and brand mark are still good but now must 
develop the multi-sectoral links to be relevant in terms of CAFTA, 
ALBA, biofuels, climate change, transfrontier illegal logging, 
environmental services markets, fiscal policy, etc. 

 The PPP entered in parallel to the MBC and became 
counterbalance to it. Political and economic interests followed the 
PPP so there was a need to integrate the MBC within the PPP. The 
truth, though, is that the political side was not really interested in 
the MBC at all, it is a green facade. 

 As the Nicaraguan Ministry of Promotion, Industry, and Commerce, 
we see the MBC in the context of the PPP. It is an instrument for 
conservation of PAs, for connecting PAs and for dealing with 
hardcore poverty as the MBC is covers an area where the extreme 
poor live. 

 The ―green‖ commercial agenda is around certification (especially 
coffee) thru the ICO. We are in trade negotiations with the EU 
which are potentially worth quite a lot of money, and their markets 
are more demanding on green and social issues. 

 To promote investment, especially real estate and hotels, we are 
providing a large environmental subsidy (e.g., allowing clearing of 
mangroves and forested lands) as well as exempting them from 
taxes. 

 Environment is not seen as a strategic area for commerce as in 
Costa Rica. 

 The MBC has revealed the links between conservation, social 
needs and economic development, it has raised the level of debate 
on sustainable use and biodiversity and also raised the profile of 
indigenous issues.  

 Tourism has failed to capitalize on the MBC 

 Ecotourism and sustainable tourism has little political support at the 
regional-level nor nationally are we prepared yet to work on this. 

 100% of MARENA‘s financing, including of staff, comes from 
projects. The current government wants to move it 100% on-budget 

 The available GEF funds for Nicaragua ($3.8 million) will be divided 
half to the PAs (of $3.8 million) and the rest to ―download‖ from the 
MBC regional consolidation program those things that are 
compatible with national priorities.  

Academic/Technical Assistance 

 MARENA has not really promoted the MBC as a national policy, it 
is seen as wholly a donor initiative. 

 The environmental sector is perceived as an obstacle to 
development. Win-win alternatives and opportunities are not seen 
(vs example of Costa Rica). 

 The lack of political visibility is the fault of the environmental sector 
which has not done its job to present its case and draw attention. 

 Opportunities exist, one sees private sector interest growing around 
certified coffee, sustainable livestock management and private 
reserves (tourism). 

 The MBC project worked on land use planning, private reserves, 
information systems, databases. It was good work but there was no 
follow through or institutionalization. All disappeared afterwards, 
including equipment and databases which were lost when the 
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project offices closed and the computer equipment distributed 

 Environment and gender are seen as cross-cutting themes rather 
than sectors to be prioritized. Priority sectors are health, housing, 
water, transport, and energy. 

Guatemala Civil Society/Private Sector 

 Governments have been the principal promoters of environmental 
degradation (e.g., cattle incentives). In this context, agricultural and 
energy policy are key areas that should be looked at regionally.  

 International cooperation needs to look to its own house in terms of 
realignment and consistency of policies as regards economic 
growth and social/environmental issues.  

 It is important that the MBC be positioned, with respect to the PPP, 
as an external reference rather than within the PPP itself. Within 
the PPP the MBC is denatured. In general there is a need to raise 
the level of interest and efficacy of both polices and the 
institutionality of environment and natural resources. At present 
actions are too disperse and oftimes incongruent between sectors. 

 It is important to clean up the entire process of the MBC and 
refocus on creating political will, a strategic vision, participation of of 
local population and governments, and civil consciousness; raising 
these once again to the level of the macro-political dialogue. The 
process needs to be open, transparent and well-conducted by a 
mixed Central American and international cooperation consortium. 

 The MBC needs to be looked at in the context of climate change, 
biodiversity, desertification, persistent drought, etc.; this from a 
perspective of local and national needs and priorities. 

 One does not see any coherent vision or approach for the MBC. 
The major actors should try and develop such. This includes the 
international cooperation for the MBC (GEF, Holland, GTZ, WB, CI, 
TNC, WWF, UICN, ASDI, USAID, Danish International 
Development Agency, OEA, etc); the regional organizations of the 
SICA (CCAD, CCAB, Central American Council for the Protected 
Areas, Central American Agricultural Council, CRRH, etc.); and 
other regional organizations such as CATIE, INBIO, UICN, Pan-
American Agricultural School of ZAMORANO, EARTH University, 
Coordinating Association of Indigenous and Community 
Agroforestry in Central America ACICAFOC; Central American 
Indigenous Council; Federation of Municipalities of the Central 
American Isthmus FEMICA, etc. Each group needs to get together 
and agree on their own proposals first.  
 

NGO 

 The MBC is still an important regional concept, including as a 

NGO 

 Nationally the MBC has not really put its feet on the ground, there 
are few local corridors.  

 There are now more than 80 private reserves in country…that is a 
contribution to the MBC..  

 Themes of environment and natural resources are of major interest 
not because of work by the environment sector to promote interest 
but rather due to the growing conflicts around water, energy, and 
natural resources; especially in indigenous areas. 

 The value-added of the MBC for Guatemala is an unknown  

 When government thinks that any investment is good investment, 
environment suffers.  

 To overcome policy and institutional instability within and between 
administrations requires the development of national-level financing 
mechanisms to provide stability (e.g., PINFOR, new debt-for-nature 
fund of $24 million to pay incentives). More PINFORs and National 
Forest Investment Funds are needed. 

 We are working with 50 municipalities to develop a conservation 
strategy that includes indigenous PAs and municipal/regional PAs 
and local corridors.  

 The MBC projects did not align with the regional MBC initiative. 
There has been a lack of promotion and communication. No one 
understood what the national MBC was and there was never a 
vision developed or a focus in the country that allowed integration 
of environment and development or coordination with or through 
the MBC. It has been only a paper initiative.  

 There is a need to promote an institutionality and policy context for 
the MBC. To do would require restructuring. Look at the Millennium 
Challenge Corporation with its 3 pillars of governance, civil society, 
cooperation. 

 We need to look at the physical description of the corridor in light of 
social and cultural aspects, as well. The biophysical side is 
extremely important too, but elements like the World Bank-
sponsored Indigenous Profiles have not been well factored in to 
add economic and social dimensions to the environmental 
dimensions. 

Government 

 The Ministry of Public Finance has little knowledge of the MBC and 
it is not clear what it is pursuing. Commerce and poverty reduction 
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platform for sustainable development and for developing a a 
transfrontier/regional integration agenda.  

 The main clients of the MBC — because they are the de facto land 
managers — are the rural poor and indigenous. Unfortunately one 
sees little concern for them. 

 The MBC is worth the effort as an instrument for biodiversity 
conservation.  

 There is a need needs to look at strategic economic lines and 
policies, not just in high biodiversity areas but among the major, 
land-using, production systems (cattle, plantation crops). 
Vulnerability and climate change are two other important topics.  

 TLCs, CAFTA and expanding markets (EU, China, Chile) will 
demand more area, more energy, and will push into more natural 
areas. In the long term, probably only PAs will remain as natural 
areas. For example: biofuels demand has doubled corn prices and 
we are seeing invasion of PAs to plant maize for the first time in 12-
15 years.  

 A minimum goal should be to preserve at least 10% of all 
ecosystems. 

 The MBC as an environmental management initiative of the 
Ministries of Environment is not sensible. The real MBC issues 
revolve around water, agriculture, and land use policy and planning 
institutions. The MBC was captured and short-circuited in the 
Ministries of Environment. It makes more sense that it be part of the 
Agro-Environmental Agenda. Agriculture, water and tourism are 
where the MBC can and should focus. Water and energy are of 
interest to all and these are the issues that will eventually hurt us 
the worst if not well-handled. Water, energy, tourism and 
biodiversity go together.  

 We need a Regional Tourism/Environment strategy  

 It is important to continue with the MBC and to use it to pressure to 
coordinate policies.  

 So far the MBC has not been very effective in achieving 
biophysical, policy or appropriation goals.  

 The CCAD Technical Secretariat needs to be more proactive on the 
policy side.  

 We need to look at the physical description of the corridor in light of 
social and cultural aspects, as well. The biophysical side is 
extremely important too, but elements like the World Bank-
sponsored Indigenous Profiles have not been well factored in to 
add economic and social dimensions to the environmental 
dimensions. 

 At the regional-level it is less polarizing when you deal with what 

are the priority themes and there is little budget for environment. 

 MARN only source of funding are GOG funds. With the limited 
funds available MARN prirtotizes and water and watershed 
management. 

 MARN is not good at presenting, justifying, and defending its 
budget in the budgeting process. 

 CAFTA has brought MINECO and MARN together, really for the 
first time, to implement its environmental conditions. 

 The trade accords with the EU have political, commerce (TLC) and 
cooperation (TA) aspects but so far nothing on environment. 

 The Chambers of Commerce can bring in actors — coffee and 
sugar are the two most powerful − as a means of seeking common 
ground on environment and commerce.. 

 The Small and Medium Enterprises represent a major green 
commerce opportunity (e.g,, for medicinal plants, herbs and teas) 

 CONAP‘s main areas of work are corridors and PAs, making them 
the logical counterpart for the MBC. CONAP is supporting several 
local corridors, example are in the northeastern part of the Mayan 
Reserve through community forestry concessions; the Scarlet 
Macaw corridor to Laguna del Tigre; and the south coast corridor 
from Monterrico to El Salvador. 

 Local corridors are important to stabilize PAs and for providing 
tenure and resource access security. 

 We have a binational corridor with El Salvador in the context of 
Trifinio and with Honduras from Cosuco to Punto 
Manabique/Merendon and this we can link with Sierra de las Minas. 

 By using the MBC map we have strengthened the definition of our 
priorities to include corridors within the PAs themselves, not just 
between them. In the Biosphere Reserve we have about 15 PAs 
that we wish to connect internally and externally, the latter through 
project Jaguar to connect with Mexico and Belize. 

 The central strategy for biological corridors is one of co-
management with local authorities and communities. The 
challenges in co-management are the PA management and 
providing local benefits. 

 Communities are rejecting further national PA declarations but 
there are opportunities for local ones, such as in Todos Santos 
where municipal land use planning process resulted in the 
declration of a municipal park with community management. World 
Bank should help strengthen the community end. 

 There is a complete divorce between the MBC and INAB whereas 
PINFOR and other INAB programs offer instruments for the MBC. 
INAB has a program that working on concepts of connectivity with 
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are conflictive issues at the national-levels.  

 The MBC initiative was short-circuited. There has been a lack of 
effective leadership and clarity of vision on environment. There has 
been too much opportunism. The MBC initiative was lead instead of 
leading. 

 The (GEF, World Bank) projects were too big and there was no 
institutionality strong enough to support them and provide continuity 
afterwards. 

 The MBC concept was kidnapped by the Banks (World Bank and 
IDB) and by projects that appropriated it in a reductionist fashion. 
The MBC became an object. PROARCA (USAID) was a good 
project that supported the MBC without displacing it.. 

 The thematic and geographic relevance of the MBC is still very high 
but it needs a new marketing strategy; part of which will need to 
somehow bring Costa Rica in as a positive force. Costa Rica 
seems to constantly work against Central America and the 
integration strategies. 

 The clear trends (in political priorities) are the TLCs and commerce. 
The EU wishes tie political and aid concepts to these so it is 
imperative to get environmental policies integrated into these. 

 The question of remittances and how to mobilize them for 
investment instead of mere consumption is critical. El Salvador‘s 
whole foreign policy seems to be based on generating more income 
from this sources, to the exclusion of a having good internal policies 
fro economic growth and governance. 

 The desire for regional integration is superficial and the tendency is 
to seek only short-term political gains. There is a lack of the type of 
vision and generosity of spirit that is needed to really advance. 

 The MBC should be the bridge between production and 
environment and have incidence in budgeting; failue to develop 
financial mech. (Nat‘l & local) and funding streams from budget 
flows and pots (e.g., PES)…support small farmers and organic 
production, latter big chunk of $24 million to Guatemanla under US 
Tropical Forest Act, probably same for CR.  

 WB: pick partners better and co-finance.  
Government 

 For implementing CAFTA‘s environmental conditions the focus is 
on markets and environmental processes within the national legal 
frameworks and in a context of the requirement that environmental 
barriers to trade be avoided. The clearest environmental mandates 
under CAFTA are where there are international treaties (e.g., 
CITES). 

 CAFTA is the only regional commerce-related initiative with an 

plantations. The MBC could be platform for this program. 

 The MBC has not worked because it is not in the productive 
sectors. 

 INAB is working with CONAP to harmonize approaches. Today 
more than 90% PAs get INAB incentives. 

 Of the six prioritized corridors, two are functioning. 

 Maya Nickel S.A. (a Columbian mining company) came to ask 
―Where is the MBC?‖. They did not want to explore in it to avoid 
social conflict. 

 There is no strategy for the Guatemala MBC within the regional 
Program for the Consolidation of the MBC framework 

Academic/Technical Assistance 

 There is no institutional base or follow through in respect of the 
MBC as an instrument or for using it to develop programs if 
incentives, promotion, communication or brand marking. The other 
sectors, such as agriculture and forestry, did not buy into the MBC 
as there were no institutional incentives to do so. Why should they 
have? 

 The MBCs fastest route to success is neither at the national nor 
regional-levels, it is locally. 

 While talk of integration of environment with the private sector is all 
fine, remember that in 2006 the private sector put case in the 
Supreme Court to declare the National Protected Areas System 
unconstitutional. 
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environmental component. It required the establishment of a 
Secretariat for Environmental Matters under the SIECA. Among 
others there is a need to identify where the high value/high return 
environmental opportunities lie with CAFTA. 

 Need to inject the MBC into the private sector. Green markets are a 
topic of concern for private sector as the growing market demand is 
seen as implying increased costs. A regional opportunity exists for 
developing green certification but this lacks a legal framework. At 
the same time, developing a legal framework for commerce and 
environment would be difficult as frankly, environment is seen as a 
nontariff barrier to commerce and trade. 

 The concept of corridors should be as cross-cutting spaces for 
environmental services, using that to leverage cooperation with 
other sectors, using the PAs as anchors and salvaging the (lost) 
wildlife focus. 

 The MBC is important as we can do more as a group than as 
individual countries. Yes, there are asymmetries but there are also 
a lot of cultural similarities (e.g., Atlantic zone very similar 
throughout the Isthmus). It is important to work on agriculture and 
PES. Presently, however, there are almost no resources for 
regional ―glue‖ activities to make this happen. 

 The MBC‘s gains have been modest but one takes pride in the 
initiative and its global uniqueness. 

Academic/Technical Assistance 

 It was a very big mistake to associate the MBC with the PPP. There 
is a need to delink if the MBC is to be successful.  

 The Regional Integration Agenda has left environment behind; it 
real terms, it is focused only on economics and commerce.  

 ALIDES remains the political context for the MBC even if the CCAD 
has strayed from this. ALIDES has the force of a treaty. EU 
demand may actually push for better regional alignment with it.  

 The big themes of the day — besides commerce and poverty — 
are vulnerability, water, and climate change. There is a need to 
work to change public policies in function of these as the national 
economies are vulnerable to these and they are key environmental 
issues. 
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Belize  The Mesoamerican Barrier Reef System is a separate initiative 
from the MBC. 

 The MBC in Belize has been disappointing, with only lip service 
being paid to it by government. 

 The original work on developing the national MBC was very 
valuable. The studies and the resulting initiative are still being used 
by NGOs as a basis for their strategies, i.e., the idea of corridors 
between PAs. 

 There was a lawsuit to justify private protected areas as corridors. 

 Belize still has a functional corridor. 

 The Maya Mountains to Petén corridor is now broken. It has been 
deforested and the jaguars gone since 10 years back. 

 Harpy eagles follow the corridor. They are being released in Belize. 
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Country 
CAS 
date 

MBC Mentions Location 

Belize 2000 

Safeguarding the Environment and Indigenous Culture to facilitate Tourism Expansion. The support of the Bank and 

other donors to the 1996 Environmental Report and the 1996 NEAP have been complemented by the GEF-supported Meso-
American Biological Corridor (MBC) project and the Northern Belize Biological Corridors (NBBC) project which are currently 
under implementation. The aim of these projects is to secure long term conservation of bio-diversity of global importance in 
the Mayan lowlands by maintaining ecological linkages between protected areas across northern Belize.  

Page 18 - 
number V 

Costa Rica 2004 

.... To address these challenges, the government has identified four main areas of emphasis for the coming years -- 
maintaining macroeconomic stability, strengthening trade and competitiveness, sustaining social progress with particular 
attention to reaching indigenous and Afro-Costa Ricans, and continuing Costa Rica‘s leadership on environmental issues. 

Executive 
Summary 
par. iii 

In the environmental sector, the forestry sector review was one of the first attempts worldwide to value the individual 
components o f the forest, including the biodiversity, carbon captured, wood and other values, and it greatly influenced the 
government‘s intervention in the sector. The work led to one of the first environmental service payment schemes in the world, 
which is now being emulated around the globe. This program is being supported by the Bank in the innovative Ecomarkets 
project, and a second project has now been requested by the government to make the sector financially self-sufficient. In 
addition, in agriculture, although a planned agricultural sector reform project never became effective, the preparatory analysis 
and policy dialogue also influenced the sector considerably - for example, the government retired from grain marketing, and 
implemented market based reforms in technology and other reforms. Finally, in the areas o f indigenous peoples and gender, 
the Bank supported government efforts through IDFs, which (although they weren‘t implemented in full) helped define policy 
for indigenous peoples, including the development o f a national indigenous profile and a development plan, and helped 
mainstream gender analysis into most of the ministries. 

Page 5 - 
Par. 15 

Ecomarkets Project Costa Rica‘s progressive environmental policies have fostered the development o f an important eco-
tourism industry and the Bank has been helping Costa Rica to address some cutting edge environmental problems through 
the Ecomarkets project. This project is financed by a combination of an IBRD loan, and grants from the GEF and the 
Prototype Carbon Fund and aims to foster biodiversity conservation and preserve important forest ecosystems on privately 
owned lands outside of government protected areas in the Mesoamerican Biological Corridor. The Bank, through the 
Prototype Carbon Fund (PCF) and related carbon finance vehicles, has taken a leading role in the early implementation o f 
the Kyoto Protocol and can be help to further develop Costa Rica‘s growing carbon trading market by new project 
development, capacity building and replication o f best practices. Special efforts are undertaken to link carbon finance 
benefits to community development and poverty reduction. Current efforts are centered on the Renewable Energy Umbrella 
Project, which replaces fossilfired electricity generation with a package o f mini-hydro and wind subprojects. Further potential 
has been identified for projects that aim to use landfill gas for power generation and thereby further improve sustainable 
waste management practices, for new renewable electricity projects, and for activities in the forestry/land management and 
transport sectors. 

Page 24 – 
Par. 68 

Environment/Ecomarkets II Project (FY06 US$30 million) This loan will be focused on enhancing the financial sustainability 
and value added of the country's protected area system (public and private). Having made a major decision on the use of 
such a large part of its land, the country could generate much greater returns from its protected areas by improving access 
and making parts accessible to tourists with minimum facilities such as small museums, paths, and other amenities which in 
turn could generate substantial returns from higher entrance fees. It is anticipated that the park system would become 

Page 31 - 
Par. 81 
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financially sustainable, rather than a burden on public finances. The same is true for the payments for environmental 
services, where a more concerted effort to extend the (small) fees to more users could also make this close to self sustaining, 
while protecting the environment and reducing poverty. In addition to the Ecomarkets Loan 11, the proposed GEF grant for 
the Central-America Indigenous Integrated Ecosystem Management Project would also support the conservation and use of 
the rich natural resources by indigenous communities in Costa Rica. 

2006 

Positive trends in environmental protection and leadership continued through the CPS period. Once known as having one of 
the world‘s highest deforestation rates, Costa Rica achieved negative net deforestation in the early 2000s. This is due in part 
to Costa Rica‘s innovative payments for environmental services (Pago por Servicios Ambientales (PSA)) program, which over 
the past decade has supported forest conservation on privately-owned lands in priority watersheds, and in key areas within 
Costa Rica‘s portion of the Mesoamerican Biological Corridor. The PSA program will have approximately 230,000 hectares 
under contract at the end of 2006. 

Page 8 – 
Par. 25 

The blended Bank/GEF Ecomarkets project was a successful part of governmental conservation efforts, and a 
follow-on project has been approved to improve the PSA Program. The Ecomarkets Project helped strengthen the 

capacity o f Costa Rica‘s National Forest Investment Fund to manage the PSA Program. It also helped improve the efficiency 
of the program by supporting the introduction of spatial targeting, thus ensuring that enrolled areas were located in priority 
areas within the Mesoamerican Biological Corridor and other priority conservation areas. Ecomarkets also engaged women 
and indigenous landowners in environmental contracts. The number of participating female landholders grew from 22 in 2000 
to 474 in 2006, much higher than the 30% gain originally targeted, while indigenous-owned land under contract increased 
from 2,850 to 25333,125 hectares. In light of its achievements and country support, the Bank supported preparation o f and 
recently approved a follow-on project that will expand the PSA through improved financing and user fees, help improve its 
efficiency by better matching contract modalities and payment levels to local needs and circumstances, and support the 
participation of poorer households. 

Page 8 - 
Par. 27 

Honduras 

1999 
Compared to other countries in the Meso-American Biological Corridor, Honduras has the greatest block of continuous, intact 
tropical forest habitat, with considerable potential to tap global environmental resources and develop sustainable tourism. 

Page 18 - 
Par. 63 

1999 

The Bank will continue to support the ongoing GEF Meso-American Biological Corridor, and is also considering a GEF project 
to protect the Mesoamerican Barrier Reef System. The GEF project would be complemented by a Sustainable Coastal 
Tourism LIL, aimed to assist the government and stakeholders ensure the environmentally sustainable development of the 
country's rich tourism potential in coastal areas.  

Page 19 - 
Par. 66 

2003 

Biodiversity conservation is also a major priority for the Bank given the links between conservation and environmental 
services offered by forested areas (hydrological services, carbon storage, nontimber forest products and tourism) and the 
Bank‗s leadership on the Mesoamerican Biological Corridor in Central America as well as on its marine extension, the 
Mesoamerican Barrier Reef System. With several conservation projects in the Central America Region and Honduras now 
nearing completion, two new GEF financed activities are planned for the CAS period. These include: the Consolidation of the 
Transfrontier Corazon Biosphere Reserve Project (FY04), a bi-national (Honduras and Nicaragua) project focusing on the 
core of the Mesoamerican Biological Project in Honduras; and a Central- America-wide project on Indigenous Management 
of Natural Areas (FY04).  

Page 35 - 
Par. 94 
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2006 

The third priority of President Zelaya‘s administration is to strengthen environmental protection and risk management as a 
cross-cutting theme under the PRS. The President signaled his concern at the pace of environmental degradation by 
assigning the military to guard protected areas and then carrying out a widely publicized visit to the Rio Patuca Reserve in the 
second month of the administration. Progress has been made in defining the scope and institutional arrangements for a 
Protected Areas Fund, which would provide for civil society oversight and channel funds to local organizations managing 
protected areas. The government will also strengthen PRS programs aimed at river basin management as part of a broader 
strategy to mitigate the impact of natural hazards. 

Page 14 - 
Par. 32  

2006 

Ensuring the viability of protected areas. The Forests and Rural Productivity Project (closing January 20 10) and the recently 
approved GEF-financed Coraz6n Transboundary Biosphere Reserve Project (launched FY2007) both support improvements 
in the management of protected areas. The Coraz6n Project, implemented by CCAD in coordination with the governments of 
Nicaragua and Honduras, targets the largest remaining contiguous area of humid tropical forest north of the Amazon. 
Alongside these projects, the Bio Carbon Fund-financed Pic0 Bonito Sustainable Forests Project (scheduled FY2007), i s 
designed to provide long-term support to reforestation initiatives on the border o f the Pic0 Bonito National Park. Further 
opportunities for carbon finance will be explored during the CAS period. A Country Environmental Assessment (scheduled 
FY2008) will provide baseline information and policy guidance on key environmental issues, including deforestation. 

Page 24 - 
Par. 61  

Mexico 

1999 

The WBG's support in this area will follow four main strategic thrusts: (i) pursue an effective dialogue on the strategic 
priorities for the sector and assist in the design of policies (better pricing of resources, energy-environment assessments, 
regulatory framework, enhanced public awareness); (ii) institutional development and decentralization of environmental 
management, including the development of mechanisms to improve the financing base of the environment through more 
effective decentralized cost-recovery of environmental services and pollution charges; (iii) better management of natural 
resources, especially water, forests, air, and biodiversity (through an array of lending and nonlending services); and (iv) 
support for a more systematic effort in the design and implementation of effective disaster prevention policies, to be 
underpinned by suitable lending operations. In accessing the possibilities offered under the GEF, priority will be given to 
identifying "win-win" investment opportunities, where global environmental benefits and national economic benefits can be 
generated through an integrated and mainstreamed approach to development priorities (for example, methane gas capture 
within solid waste management programs, renewable energy technologies within agricultural productivity programs, 
biodiversity conservation within sustainable forestry management programs, greenhouse gas control within air quality 
programs, and so on). In pursuing the above objectives, the WBG will need to be particularly selective, because overall fiscal 
tightness is likely to limit government's capacity to undertake new programs (or expand existing ones). The WBG will assist 
the government in setting priorities for the environmental sector beyond the year 2000, through the production of a policy 
note collection. 

Page 31 - 
Par. 78  

2002 

The WBG has supported, in collaboration with a number of Mexican governmental and academic institutions, the preparation 
of a series of state-level profiles of indigenous peoples, and a major investigation of the situation of indigenous peoples living 
in urban areas. This analytical work provides a framework for "development with identity," especially in projects located in 
indigenous regions that mean to protect the local environment (the ongoing Indigenous Community Biodiversity Conservation 
and Mesoamerican Biological Corridor GEF projects, the Regional Southeast Development LIL, and the forthcoming 
Community Forestry II in fiscal 2004). 

Page 31 - 
Par. 90 

2004 
Mexico is the only Latin America and the Caribbean country to rank environmentally sustainable development as the second 
area where the WB should spend more resources and as one of the top three World Bank objectives.‖ 

Page 28 - 
Par. 70  
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2008 

Environmental sustainability. The main initiative in this pillar is to turn the concept of environmental sustainability into a 
transversal element o f public policies and assure that all public and private investments are compatible with environmental 
protection. Objectives and strategies are structured in areas such as water, forests, climate change, biodiversity, solid waste 
and cross-cutting environmental sustainability policy instruments. As part o f the development plan, Mexico published a 

comprehensive National Strategy on Climate Change which includes greenhouse gas emissions reduction estimates as well 
as measures to adapt to the impact o f climate change. As a larger, natural resource rich emerging market economy, Mexico 
sees itself well placed to take a prominent role in the international agreements and cooperation on global environment issues. 

Page 13  

2008 

There has been significant progress on the Environmental Sustainability pillar, especially on the policy, legal and 
institutional front. The Bank‘s support aimed to: (i)in tegrate principles o f s ustainable development into country policies 

and programs; (ii)a ddress issues o f air pollution, solid waste management, clean energy technologies, and greenhouse gas 
emissions; (iii)a ddress water scarcity problem and high rates of deforestation; and (iv) promote sustainable natural resource 
management. Instruments to pursue this pillar o f support included programmatic analytical work, investment and 
development policy loans, and a series o f GEF and PCF grants. 

Page 61 - 
Par. 58 

2008 
Environmental Management,has been postponed to FY 10. Page 68 - 

Par. 75  

Nicaragua 

1998 
The first steps in establishing the legal and regulatory framework for environmental protection and the rational exploitation of 
natural resources are being taken. An important initiative to protect the Atlantic Biodiversity Corridor has been launched.  

Summary 
- Page i 

1998 
IDA will help the government to establish an appropriate legal and regulatory framework for environmental protection and the 
rational exploitation of natural resources, to protect the Atlantic Biodiversity Corridor (ABC) and to clarify the property rights of 
indigenous people. 

Page 13 - 
Par. 32  

2002 

A GEF-funded Atlantic Biodiversity Corridor Project (Credit 28361-NI) approved in FY97 also is contributing to these 

objectives by seeking to ensure envirornentally sustainable land use in the Atlantic Coast region through better land use and 
biodiversity planning, monitoring and evaluation, and financial mechanisms to sustain the corridor. 

Page 21 - 
Par. 50 

2002 

Two new tasks are being proposed to help reduce enviromnental vulnerability: a second GEF-funded Atlantic Biological 
Corridor Project (FY04) and a Renewable Energy Resources Policy Paper (FY03). The last activities should also help 
position Nicaragua to participate in the global market for carbon sequestration. 

Page 21 - 
Par. 51 

2002 
As of September 30, 2002, IIDA's active portfolio consisted of 15 credits totaling $461.1 million, of which $258.1 million were 
undisbursed, plus one $7.1 million GEF grant for the Atlantic Biodiversity Corridor Project. 

Page 25 - 
Par. 62  

2007 

New legislation on biodiversity, water resources, fisheries, and forestry was approved and implemented. The forest law marks 
a major shift in the legislative framework of the sector, reforming institutional roles and setting up appropriate incentives (e.g., 
giving ownership of trees to the owners of land and offering fiscal incentives to forestation and reforestation) and regulations 
(through a system of regents supervised by the forest institute, INAFOR). The major achievements of the GEF-financed ABC 
project were its legislative, institutional, capacity building, and cultural innovations, which created an enabling base to ensure 
the conservation and sustainable use of biological resources in this area. The recently initiated ―Corazon‖ project is a follow-
up to the ABC, given that, as pointed out by the OED ICR review of ABC, the establishment of a biodiversity conservation 
program requires a long-term program approach. 

Page 57 - 
Par. 37 
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Panama 

1998 
Second, although females do not appear to suffer discrimination in land titling, the Social Assessment for the Mesoamerican 
Biological Corridor Project found that rural women do face discrimination in credit and extension services 

Page 9 – 
Par. 26  

 

Bank Support. Under the Rural Poverty and Natural Resources Project and the GEF financed Atlantic Meso-American 
Biological Corridor Project, the Bank is supporting land demarcation and titling activities in selected protected areas and 
nearby buffer zones. In addition, the government is preparing, with Bank support, a national Land Administration Program 
that would improve delivery of land services, building in part on pilot activities supported by IDB in Veraguas Province. The 
proposed Land Administration Project (FY00) would modernize the registry and cadastre system, support implementation of a 
nationwide land titling program, extending property rights to thousands of small farmers and enabling them to leverage 
financial resources, fostering efficiency and environmental conservation. 

Page 10 – 
Par. 31 

2007 
More than 12 percent of the country‘s territory falls within the National Protected Area System. Yet poverty pressures have 
pushed the poor to exploit the Mesoamerican Biological Corridor‘s natural resources in unsustainable ways. 

Page 1 - 
Par. 2  

2007 

The area of sustainable rural productivity is supported by the on-going Land Administration project and the recently approved 
Rural Productivity Project and its GEF counterpart, which funds sustainable use of the Atlantic Mesoamerican Biological 
Corridor. 

Page 22 – 
Par. 37 - 
second 
bullet  

2007 

Promote sustainable use of the Atlantic Mesoamerican Biological Corridor. Under its 2004-2009 Strategy of Conservation for 
Sustainable Development, Panama‘s National Environment Authority (ANAM) aims to strengthen stakeholder partnerships 
and institutional capacity to better manage protected areas and biodiversity. Bank Contribution over the ISN. Building from 

gains under the Panama Mesoamerican Biological Corridor GEF project, a new project was prepared to invest in small-scale 
rural groups to promote natural resource management and sustainable productive opportunities in fourteen protected areas 
and buffer zones. The project was also designed to continue supporting improved management of the National Protected 
Areas System (SNAP), strengthened co-management arrangements and enhanced monitoring and evaluation capacity in 
ANAM. 

Annex 2 - 
Page 4 - 
3rd bullet 

2007 
Promote sustainable use of the Atlantic Mesoamerican Biological Corridor. The ongoing GEF project will continue support for 
sustainable conservation and productive activities in or near protected areas as noted above. 

Annex 2 - 
Page 5 - 
third bullet  
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Name Title Organization 

World Bank – HQ 

John Redwood  Consultant 
Former Sector Director Latin 
America and the Caribbean 
Environment  

World Bank 

John Kellenberg  Sector Manager, Environment World Bank 

Jim Smyle Consultant 
Sr. Natural Resources Management 
Specialist 

World Bank 

Teresa Serra  World Bank 

Ricardo Hernandez TTL Mexico MBC Project World Bank Mexico (VC) 

Ed Bresnyan Senior Rural Development 
Economist 

World Bank 

Bilateral Agencies – Washington, D.C. 

Rebecca Butterfield Senior Forestry Advisor 
EGAT/NRM/W 

USAID 

Peter Keller Biodiversity Advisor 
Latin America and the 
Caribbean/RSD 

USAID 

International NGOs – Washington, D.C.  

Ladd Connell Director, Multilateral Relations  Conservation International 

Carlos Manuel Rodriguez 
E. 

Former Minister of Environment, CR 
Vice President for Conservation 
Policy  

Conservation International 

Archie (Chuck) Carr III   

Universities 

James R.Barborak  Co-Director, Center for Protected 
Area Management and Training 

Colorado State University, Warner 
College of Natural Resources-
HDNR 

Margaret Buck Holland  PhD 
Postdoctoral Fellow, Land Tenure 
Center 

UW-Madison and Conservation 
International 

Evaluators 

Allen Putney Evaluator  

Clemencia Vela Independent Consultant  

Carlos Rivas Team Leader - Evaluator Associates in Rural Development, 
Inc. 

El Salvador  

Carolina Dreikorn Program Representative for 
Environment and Sustainable 
Development 

UNDP – El Salvador 
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Edgar Rodriguez Coordinator 

 

World Bank-implemented GEF 
Projects: Protected Areas and 
Consolidation and Administration 

Oscar Moloina Regional Coordinator for Bahia de 
Jiquilisco 

World Bank-implemented GEF 
Projects: Protected Areas and 
Consolidation and Administration 

Herman Santos Castillo Nacuchiname Forest Guard MARN/CCAD 

Jose Juventino Nacuchiname Forest Guard MARN/CCAD 

Concepcion Martinez Representative  Community Council in Canoa – a 
canton outside of the 
Nacuchiname Naitonal Park 

Rene Flores  Committee for the Development 
of the Environment and 
Entrepreneurial Activity for Puerto 
Parada /MARN/CCAD 
Puerta Parada – Mangroves 

Antonio Eriquez   

Edil Arnoldo Funescastro Chaguantigue Forest Reserve 
Guard 

MARN/CCAD 

Jorge H. Fernandez 
Ramirez 

Chaguantigue Forest Reserve 
Guard 

MARN/CCAD 
 

Marco Gonzalez Pastora Executive Secretary  CCAD 

Dimas M. Lopez Artero Evaluation Officer CCAD 

Jorge E. Quezada Diaz Director General for Natural 
Heritage 

Ministry of the Environment and 
Natural Resources (MARN)  

Zulma Ricord d Mendoza MBC Coordinator MARN 

Honduras   

Dante Mossi Operations Officer World Bank Honduras 

Henrik Franklin Natural Resource Management 
Specialist 

InterAmerican Development Bank 
- Honduras 

Emelie B. Weitnauer Natural Resources and 
Environment 

InterAmerican Development Bank 
- Honduras 

Dina Salinas PROBAP Project Manager UNDP - Honduras 

Antonio Pereira Senior Official for the Environment 
and Risk Management 

UNDP - Honduras 

Alcides Rodriguez Technical Advisor Committee for the Defense and 
Development of the Flora and 
Fauna of the Gulf of Fonseca 

Saul Maontufar Fisheries Committee for the Defense and 
Development of the Flora and 
Fauna of the Gulf of Fonseca 

Jose Danilo Gomez President  
 

National Association of Apiculture 
(Beekeeping) 
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Oscar Umberto Reyes  National Association of Apiculture 
(Beekeeping) 

Adonis Hernandez Amaya Director Pico Bonito National Park 
Foundation 

Donald Estrada Regional Administrator of PROBAP 
project/Financial Administrator of 
Pico Bonito National Park 
Foundation 

Pico Bonito National Park 
Foundation  
 

Leslie Alcantara Small Projects Executor for 
PROBAP/Program Coordinator for 
Ecotourism 

Pico Bonito National Park 
Foundation 
 

Rosario Lobo Head of the Association Juan Pablo II Women‘s 
Association in Pital (and El 
Olbido) 

Alexis Administrator Cabanas Aventura in El Bosque 

James Adams Manager Pico Bonito Ecolodge 

Maria Auxiliadora Pineda Chief Financial Officer Fundacion Vida 

Williams Marroquin  Fundacion Vida 

Monika Grossman  GTZ 

Holger Afflerbach  GTZ 

Victor Leonel Archaga External Relations Officer 
PROBAP Project Manager  
(2001-2005) 

The Nature Conservancy  
 

Patricia Bourdeth  Advisor Designed El Corazon Project 

Ivon Oviedo  State Forestry 
Administration/Corporation for 
Forestry Development  

David Carias Davila Director of Foreign Investment  SEFIN- Honduras Secretary of 
Finance  

Jackelyn Molina  Assistant SEFIN- Honduras Secretary of 
Finance  

Andy Rodriguez Agroforestry Sector Coordinator SEFIN- Honduras Secretary of 
Finance 

Sonia Suazo Pro-Corridor Project/EU The Ministry of Environment 
(SERNA)  

Juan Carlos Ramirez MBC The Ministry of Environment 
(SERNA) 

Atilio Ortiz PBPR Project Coordinator Secretary of Agriculture and 
Livestock - Ministry of Agriculture 

Nicaragua   

Coleen LittleJohn Senior Project Officer World Bank Nicaragua 

Joseph Manoharan Owen Country Manager World Bank Nicaragua 
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William Schwartz Director  INAFOR -Managua 

Roberto Araquistain 
Cisneros 

Vice Minister of the Environment MARENA- Managua 

Angela Y. Meza-Vargas Protected Areas Specialist MARENA - Managua 

Edilberto Duarte Flora, Bio-safety, and Land 
Management  

MARENA - Managua 

Juana Argeñal Sandoval Minister of Environment  

Georgina Orozco Director POSAF Program MARENA - Managua 

Jorge Canales Subdirector  INAFOR -Managua 

Norwing Torres Director Fundacion de los Amigos de Rio 
San Juan (FUNDAR) in Managua 

Erick Blandon Mortada Director of planning  INAFOR -Managua 

Ramon Canales  

 

Director 
 

Secretaria para el Desarrollo de la 
Costa Caribe - Managua 

Damarys Sanchez Coordinator, Nicaraguan Land 
Administration Project  
 

Office of the Government 
Secretariat, Managua 

Francis Castro  Bluefields Indian & Carribbean 
University, Bluefields 

Luís Valerio Director of Rural Development Ministry of Agriculture and 
Livestock Managua 

Karin von Loebenstein Program Coordinator Sustainable 
Management of Natural Resources 
and Promotion of Entrepreneurial 
Competence (MASRENACE) 

GTZ 

Hans Wessels Head of Cooperation 
Counselor 

Dutch Embassy 

Jan (Johannes) A. Bauer First Secretary, Private Sector 
Development 

Dutch Embassy 

Silvia Porras Senior Expert, Gender and 
Environment 

Dutch Embassy 

Jan Karremans Worked with Forest Development 
Project of the Atlantic Coast 

Dutch Embassy 

Manuel Le Bris First Secretary, Development CIDA 

Mercedes Salgado Environmental Specialist 
 

CIDA Unidad de Apoyo al 
Programa de Cooperación 
Canadiense 

Anna-Karin Jansson Gerente Regional 
 
 

Fondo Nórdico para el Desarrollo 
Nordic Development Fund 

Mariela Montero Program Officer / Consular 
Assistant 

Royal Danish Embassy 



 79 Annex F 

 

Name Title Organization 

Bayardo Quintero Program Officer 
 

National Environmental Program 
(PASMA) 

Shanda Vanegas  Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) 

Wilfredo Machmou B. Director Asociación de Desarrollo y 
Promocion Humana de la Costa 
Atlantica (ADEPHCA) in 
Bluefields 

Roger Montalvan Director (ex- Director of the RAAS 
branch of MARENA) 

SERENA- Bluefields  

Johnny Hogson Professor , mediator in land issues 
between Rama and Mestizo 
communities  

Bluefields Indian & Carribbean 
University 

Diala Lopez  Instituto del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
(IREMADES) de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) Bluefields 

Ilenia Arllery Garcia Peralta  Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) -
IREMADES in Bluefields 

Marvin Gonzalez  Sustainale Harvest/ Cosecha 
Sostenible - Bluefields 

Denys   Sustainale Harvest/ Cosecha 
Sostenible - Bluefields 

Eric Ramirez Director Association of Environmental 
Rights in Mesoamerica to support 
Jaguar 

Panama    

Rita Spadafora Chief of Economic Growth and 
Environment  

USAID – Panama 

Rodrigo A. Coloane Specialist in Natural Resources and 
Environment 

IDB – Panama 

Sylvia Marin  Director / Regional Repreentative WWF Central America 
San Jose, Costa Rica 

Miguel Angel Vasquez Specialist for Partners TNC Institutional Development 

Julio Rodríguez Chagres Site Manager  TNC 

Malena Sarlo Conservation Planner TNC 

Carlos Espinosa  WWF 

Jaana Keitaanranta Country Program Manager IFAD  

Aleida Salazar National Director Protected Areas and Forest 
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Annex G. Response to IEG’s Global Program Review 

San Salvador, 28 de marzo de 2011  
Ref: SE-CCAD-106-11 
 
 
Señor 
Mark Sundberg  
Manager, IEGPS 
Banco Mundial 
Washington DC 
 
 
Estimado Señor Sundberg: 
 
En atención a su solicitud de una respuesta formal de parte de la CCAD al borrador del 
Análisis de Programa Regional del Corredor Biológico Mesoamericano, que el Grupo de 
Evaluación Independiente del Banco Mundial ha preparado basado en las evaluaciones de 
un conjunto de proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementados por el 
Banco Mundial, con el objetivo de consolidar el CBM, así como de evaluaciones de 
proyectos financiados por otros donantes y agencias que han contribuido a esta importante 
iniciativa, ponemos a su disposición las siguientes consideraciones. 
 
Como bien se señala en este Análisis, desde 1992 se institucionaliza el Corredor Biológico 
Mesoamericano en el Convenio Centroamericana de Conservación de Biodiversidad y 
Áreas Silvestres Protegidas Prioritarias. Luego, en 1994 se incluye en la Alianza 
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) como uno de los compromisos de 
la región en materia ambiental. Unos años después, en 1997, los presidentes de los siete 
países de Centroamérica al igual que México lanzaron formalmente el acuerdo para el 
establecimiento del CBM cuando la iniciativa y el concepto fueron adoptados oficialmente 
en una Cumbre Presidencial. Es con ese sustento que para promover la organización y 
consolidación del CBM a nivel regional, se lanzó en 2000 el Programa para la 
Consolidación del CBM, el cual dejó un concepto arraigado y reconocido, experiencias de 
corredores biológicos locales, institucionalidad creada o fortalecida y una serie de 
programas estratégicos para la consolidación del CBM que se continúan aplicando. 
 
No obstante, al mismo tiempo que la CCAD gestionaba el proyecto regional, algunos países 
también gestionaban ante el GEF sus proyectos nacionales de CBM. El valor agregado del 
proyecto regional ha estado en establecer condiciones que facilitaran la entrada de los 
proyectos nacionales, por lo que se pueden retomar como lecciones aprendidas las 
siguientes: 
 
Cualquier agenda política regional, nacional o local actual incorpora la dimensión ambiental 
y el enfoque de corredores biológicos. El Proyecto fue efectivo en el establecimiento de una 
agenda política y en construir redes de trabajo, dejando como legado instrumentos de 
política regional armonizados, los cuales deben ser instrumentados si se pretende avanzar 
en la construcción de corredores biológicos. 
 
Los países centroamericanos y los estados del sureste mexicano han estado bastante 
activos en la última década con el establecimiento de corredores biológicos locales, o bien 



 

 

 

tratando de contener la fragmentación de sus hábitats naturales. Complementariamente se 
tiene el desarrollo de instrumentos y capacidades profesionales e institucionales para 
gestionar acciones que mejoren la conectividad biológica. 
 
Participación de la cooperación internacional. El proceso de consolidación del CBM ha 
estado acompañado por la comunidad internacional por medio de distintos organismos y 
agencias de cooperación técnica y financiera, evidenciando la relevancia de esta iniciativa a 
escala mundial, la cual ha ocurrido en un contexto de reconstrucción luego de prolongados 
conflictos armados y del paso de fuertes fenómenos naturales de orden geológico y 
meteorológico.  
 
Presencia en foros internacionales. Los países mesoamericanos participan activamente en 
foros internacionales sobre acuerdos ambientales multilaterales, con una solo voz en 
aquellos temas de interés común, por medio de sus gobiernos y de delegaciones de la 
sociedad civil. Asimismo, son parte de los principales acuerdos ambientales multilaterales 
mundiales. 
 
Expectativas demasiado altas. Los Corredores Biológicos se construyen con la participación 
de la gente en el ámbito rural, lo cual pasa por reconocer los derechos de estos habitantes, 
incluidos los derechos a la tierra para los pueblos indígenas, y por revalorizar el aporte que 
efectúan y que tradicionalmente ha sido invisibilizado. Esta es una tarea pendiente de 
abordar en toda su dimensión y que demanda un mayor compromiso de los actores 
gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
A partir de las experiencias y lecciones extraídas de la década pasada, se pueden retomar 
algunas recomendaciones para consolidar el CBM: 
 
Instrumentos de política regionales complementarios e intersectoriales como la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, el Programa Regional de Reducción de la 
Vulnerabilidad y Degradación Ambiental, la Estrategia Regional Agro-ambiental y de Salud, 
la Estrategia Centroamericana para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y la 
Estrategia Regional de Cambio Climático por medio de su aplicación estarán ligadas 
estrechamente a la consolidación del CBM, mediante objetivos y resultados claramente 
definidos, enlazados con otros programas o estrategias nacionales o regionales.  
 
El Plan Ambiental de la Región Centroamericana 2010-2014 concibe el CBM como un 
Programa Regional para el que se han acordado como objetivos estratégicos: Dar un nuevo 
impulso al CBM, Fortalecer el Sistema Mesoamericano de Áreas Protegidas y Fortalecer la 
Gestión de Recursos Marino Costeros, para concretar el valor agregado de la gestión 
ambiental regional.  
 
Mejorar la gobernanza ambiental y construir una visión compartida. Uno de los retos claves 
de la iniciativa del CBM es conciliar los intereses de los diferentes actores involucrados y 
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lograr que estos, particularmente a nivel nacional, se comprometan en formar plataformas 
sociales y participar en forma activa de los procesos políticos que busquen el 
empoderamiento de las organizaciones y la descentralización de la gestión de los recursos 
naturales. El relanzamiento del CBM debe esforzarse por construir una visión regional-
nacional-local compartida en sus metas y funciones con cada escala espacial, desde las 
comunidades locales y áreas silvestres protegidas individuales hasta las iniciativas bi o 
trinacionales y regionales que podrán habilitar la realidad de un corredor biológico contiguo. 
 
Fomentar la sostenibilidad financiera. La región y los países en general deberían promover 
iniciativas que valoren el rol de los ecosistemas en su función y los servicios ecosistémicos 
prestados para recaudar fondos por medio de programas de pago de servicios ambientales, 
que puedan ser canalizados para invertir en el fortalecimiento de organizaciones locales 
que puedan a su vez implementar corredores biológicos a nivel local. 
 
Fortalecimiento institucional a nivel nacional y local. Para crear una plataforma nacional 
más fuerte, es esencial que exista un modelo de intervención más efectivo que defina roles 
más claros para las instituciones y las organizaciones e individuos involucrados, que cada 
Ministerio involucrado (agricultura, ambiente, salud, desarrollo social y otros) fortalezca su 
compromiso en la incorporación del CBM a sus planes, programas y proyectos 
institucionales los cuales garantizarían la aplicación de políticas, instrumentos de gestión 
ambiental y medidas operacionales regionalmente armonizadas y aceptadas. 
 
Aprovechar las tendencias globales de mercados sostenibles para generar una producción 
más limpia y compatible con la conservación de la biodiversidad. La liberalización del 
comercio dentro de la región mediante el Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos de América (DR-CAFTA) y más 
recientemente el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica tienen 
implicaciones ambientales sobre el medio ambiente. Para abordar algunos de estos 
impactos potencialmente negativos, mediante el CBM deberán proponerse formas en las 
que estas estrategias puedan ser utilizadas ventajosamente al aprovechar el poder del 
mercado para crear impactos ambientales positivos.  
 
Como recomendación previa a la publicación del análisis en referencia se tiene hacer una 
revisión más detallada de la gramática del documento y enmendar el párrafo 2.5 en cuanto 
a que la CCAD se financia de la aplicación de un porcentaje o tasa a los proyectos, cuando 
en la práctica no es así, sino que el financiamiento proviene de fuentes y modalidades 
diversas no necesariamente vinculadas a la aplicación de una tasa; adicionalmente, 
enmendar el párrafo 3.47 que asocia y confunde el Plan Puebla Panamá con el Tratado de 
Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. 
 
Finalmente, la oportunidad es propicia para reconocer el aporte del Banco Mundial a los 
esfuerzos regionales y nacionales de consolidar el Corredor Biológico Mesoamericano con 
su consecuente aporte a la reducción de la pobreza, la conservación de la biodiversidad, la 
adaptación y mitigación al cambio climático, y por hacernos partícipes de este análisis.   
 
Con las muestras de mi más alta consideración y estima. 
 
 
 
Dr. Luis Alberto Ferraté Felice 
Presidente Pro Tempore de la CCA 



POR UN MUNDO SIN POBREZA

El Grupo del Bank Mundial está integrado por cinco instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias rela -
tivas a Inversiones (CIADI). Su mission es combater la pobreza para obtenier resultados duraderos y ayudar a la
gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, compartiendo comocimien-
tos, creando capacidad y forjando asociaciónes en los sectores public y privado.

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL

MEJORAR EFFECITVENESS DEVEOPMENT TRAVÉS DE LA EXCELENCIA EN LA EVALUACIÓN

El Grupo de Evaluación Independiente (IEG) es una unidad independiente dentro del Bankco Munidal que está
integrada port res grupos, a saber: el IEG-Banco Mundial, encargado de evaluar las actividades del Banco Mundial y
la AIF; el IEG-IFC, que se dedica especialmente a analizar la labor de la IFC en pos del desarrollo del sector privado,
y el IEG-OMGI, cuya responsibilidad es evaluar las contribuciones realizadas a través de los proyectos y servicios de
garantía del OMGI. El IEG está subordinado directamente al Directorio del Bankco, a tráves del Director General de
Evaluaciones.

Las metas de la evaluación son aprender de la experiencia, proporcionar una base objectiva para juzgar los resulta-
dos de la labor del Grupo del Banco y promover una mayor responsabilidad por el logro de sus objectivos. También
mejora la actuación del Grupo del Banco identificando y difundiendo las lecciones aprendidas de la experiencia y
elaborando recomendaciones basadas en las conclusions de la evaluación. 

GRUPO De EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Serie de Análisis de Programas Globales

Los siguientes análisis están disponibles en IEG

Volumen #1, Número #1: ProVention Consortium

Número #2: Medicines for Malaria Venture

Número #3: Development Gateway Foundation

Número #4: Cities Alliance

Volumen #2, Número #1: Critical Ecosystem Partnership Fund

Número #2: Association for the Development of Education in Africa

Número #3: Population and Reproductive Health Capacity Building Program

Número #4: International Land Coalition

Volumen #3, Número #1: Consultative Group to Assist the Poor

Número #2: Global Development Network

Número #3: Global Forum for Health Research

Número #4: Global Invasive Species Program

Volumen #4,  Número #1: Stop Tuberculosis Partnership

Número #2: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology 
for Development

Número #3: The Global Water Partnership

Volumen #5, Número #1: Multi-Donor Trust Fund for the Extractive Industries Transparency Initiative

Número #2: The Mesoamerican Biological Corridor
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ANÁLISIS DE PROGRAMA REGIONAL

Volumen 5  Número 2
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El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) es un sistema de ordenación territorial que
se extiende por América Central y los cinco estados más al sur de México, y que promueve
la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales de la región. Formalmente
aprobado por los Jefes de Estado de América Central en 1997, el CBM busca mejorar la efi-
cacia del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas fortaleciendo el manejo de lugares
claves, mientras desarrolla una red de corredores de tierras de uso sostenible para vincular-
los. Una serie de proyectos financiados por el FMAM en los países de la región han sido
implementados en la región desde 1997, para ayudar a consolidar el CBM. El CBM ofrece
lecciones para el diseño de un corredor ecológico. Las funciones deseadas de un corredor
deben ser determinadas a priori para que pueda ser manejado de una manera que produz-
ca óptimos resultados con base en las funciones que se espera lleve a cabo. La planifi-
cación del corredor requiere una fuerte inversión en consultas locales, planificación a nivel
comunitario, y participación en el seguimiento y reporte de los objetivos de conservación.
Los proyectos del CBM analizados han tenido más éxito en el apoyo a mejorar la gestión de
las principales áreas protegidas en el Sistema de Áreas Protegidas de lo que han tenido en
la facilitación de un corredor regional de biodiversidad sostenida. El apoyo del Banco
Mundial también fue eficaz en la ayuda al fortalecimiento de los ministerios de medio ambi-
ente y las agencias protectoras de áreas asociadas a ellos en los países. Aunque los datos
sugieren que la cubierta forestal en general es más alta y que el cambio de la cubierta
fores tal es más baja dentro de las unidades del corredor que en el exterior, la deforestación
intensa continúa en las principales áreas agrícolas fronterizas. El contenido de la biodiversi-
dad en el CBM sigue estando amenazado por un bajo nivel de cooperación intersectorial,
por la falta de un fuerte organismo regional de coordinación, y por la ausencia de un
mecanismo de financiación a nivel corredor para el CBM. Sin embargo, el CBM es una
plataforma útil en la que los donantes internacionales pueden seguir ayudando a apoyar los
esfuerzos regionales de conservación, incluida la planificación para el cambio climático.
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EL CORREDOR BIOLÓGICO
MESOAMERICANO

EL CORREDOR BIOLÓGICO
MESOAMERICANO
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